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证券代码：000018、200018      证券简称：神州长城 神州B      公告编号：2018-130

神州长城股份有限公司 

2018年第三季度经营情况简报 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引

第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公

司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度经营情况简报公告如下： 

一、2018 年第三季度订单情况 

合同区域 

第三季度新签重要订单（含中标或签订

合同） 

截至 2018 年 9 月 30 日已中标未完工重

要订单 

数量 金额（亿元） 数量 金额（亿元） 

海外 0 0 20 306.77 

国内 1 100 19 244.29 

总计 1 100 39 551.06 

二、重大项目情况 

1、2018年第三季度中标及新签订的主要项目 

项目名称 投资金额 业务模式 履行情况 

重庆迎龙湖乡村振兴示范园

区项目 

100 亿元 投资 项目公司正在注册 

2、在执行的主要重大项目 

项目名称 合同金额 业务模式 履行情况 

柬埔寨洪森路第 14 号村庄 55

层综合开发项目（PP50 项目） 

28,500 万美元（约

19.7 亿元人民币） 
EPC 总承包 

土建主体结构塔一 36 层；塔二 

38 层，塔三 30 层；机电、幕

墙专业配合土建施工中。 

柬埔寨豪利钻石项目（金边国 15,860 万美元（约 EPC 总承包 合同内容已完工移交，新增零
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民议会大街商/住宅开发项目） 11 亿元人民币） 星工程在收尾施工。 

紫晶壹号建设工程施工合同 

124,493,000 美元

(约 8.57 亿元人民

币) 

EPC 总承包 暂停施工 

科威特财政部大楼翻新改造工

程分包项目 

3,970.68 万科威特

第纳尔（约 9亿元人

民币） 

EPC 总承包 

各栋楼房正进行结构拆除、土

建施工、钢结构安装、机电安

装、幕墙施工、装饰施工等工

作。 

科威特国防部军事学院项目分

包工程 

9,414.81 万科威特

第纳尔（约 21 亿元

人民币） 

EPC 总承包 

各栋楼土建结构施工中，各栋

楼砌筑施工、机电专业配合施

工中。 

印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦

里县镍铁厂 PKEF 生产线工程

PC 总承包 

18.60 亿元人民币 EPC 总承包 
因项目甲方调整设计和施工方

案，暂时没有实质性进展 

卡塔尔新港 NPP/0057 房建与

基础设施工程 

79,712.51 万卡塔

尔里亚尔（约 15 亿

元人民币） 

EPC 总承包 正在进行结算收尾工作 

柬埔寨 500万吨/年炼油厂项

目 

6.2 亿美元（约合

42.68 亿元人民币） 
EPC 总承包 受雨季影响，暂停施工 

斯里兰卡科伦坡自由城市中心

总承包 

25,000 万美元（约

17 亿元人民币） 
施工总承包 

由于业主尚未完成土地拆迁，

工程施工尚未开始。 

刚果（布）5000 套现代经济适

用房项目总承包 

30,000 万美元（约

20 亿元人民币） 
EPC+F总承包 

项目正处于融资阶段，工程施

工尚未开始。 

马来西亚 LIKAS 大道项目 

570,571,896.27 林

吉特（约合 9.09 亿

元人民币） 

工程总承包 前期业主影响，暂停施工 

老挝万象东坡禧经济特区开发

-EPC 总承包合同 

13.81 亿美元（约

87.36 亿元人民币） 
EPC 总承包 暂停施工 

柬埔寨湄公河别墅项目 4,650 万美元（约 工程总承包 现场打桩施工工作完成 75%。 
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2.95 亿元人民币） 承台完成 12.5%。 

安阳市第二人民医院新院建

设、疗养中心建设 PPP项目 
13.34 亿元 PPP 模式 土石方工程基本完毕 

四川省宜宾市珙县卫生和计划

生育局珙县中医院妇幼保健院

迁建及养老中心综合建设项目 

7.5 亿元 PPP 模式 
准备工作完毕，资金到位后即

可开工 

吴川市中医院整体搬迁建设

PPP 项目 
3 亿元 PPP 模式 

主要完成止水桩，地下降水水

沟等工作，为基础桩施工和基

坑土方开挖做好前期工作。 

吴川市人民医院迁建 PPP 项目 108,504.5 万元 PPP 模式 

工地正在基坑支护桩（完成支

护桩 186 条）与土方开挖（完

成 7.8 万方）施工，项目部办

公区临建已基本完成，场内道

路硬化 8 米宽 80 米长，洗车槽

一个。设计图纸因地下室人防

部分方案未定还未完成。 

湖南城陵矶新港区白杨湖总部

经济港 PPP项目 
约 20 亿元 

A项目 BOT模

式；B 项目

BOO 模式 

A 项目北岸已完成场地平整

50%的工程量；B 项目正进行围

堰、清淤，住宅地块修详规已

完成报审；展示中心已完成主

体封顶。 

人南国际广场项目室内外装修

工程施工专业分包合同 
6 亿元 

装修工程施

工专业分包 
因土建尚未完成，项目未开工。 

卓展中心项目改造装修工程施

工合同 
10.18 亿元 

EPC改造工程

总承包 
合同已解除 

富平高新区泰安路、贺兰大街

等市政道路 PPP 项目 
约 10.66 亿元 PPP 模式 

富菁南路至金粟大道污水管网

工程已经完成并投入使用；市
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政道路工程已经开工 6条，其

中富辰五路、富辰七路已经全

部完工，富辰三路、泰安路已

经完成 600米路面工程施工，

已开工市政道路工程地下管网

工程完成 75%。 

延津县民生路棚户区改造及会

展中心建设项目 
98,239.22 万元 BOT 模式 暂停施工 

延津县生态水系及新区路网

PPP 项目 
18.8 亿元 PPP 模式 项目前期准备工作 

扶沟县高铁片区基础设施 PPP

项目 

65,253.21万元 PPP模式 

花园路完成路基填筑 15%；桐

丘路完成路面底基层施工、电

力管道、通讯管道及路面结构

水泥稳定碎石 25%；站前路完

成污水管道工程、雨水管道工

程 30%；站前广场完成清表处

理。 

贾鲁河扶沟县城区段河道综合

治理（调整）工程 PPP项目 

19,930.84万元 PPP模式 项目前期施工准备工作 

扶沟县全民健身中心建设项目

（二期） 

20,958.64万元 PPP模式 项目前期施工准备工作 

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数

据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 
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特此公告。 

 

                                       神州长城股份有限公司董事会 

 二○一八年十月二十七日 




