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国都证券股份有限公司 

关于四川达威科技股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 

 

国都证券股份有限公司（简称“国都证券”、“保荐机构”）作为四川达威科技股份

有限公司（简称“达威股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对达威股份本次清洁制

革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目（以下简称“清洁制革

项目”）延期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 

一、募集资金和募投项目概况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657 号”文核准，达威股份

以 18.50 元的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,494 万股，每股面值人

民币 1.00 元，应募集资金总额 27,639.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币

2,560.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 25,079.00 万元，上述新股发行募集

资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2016】51040004 号《验

资报告》审验。 

公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于部分

募集资金项目延期的议案》，公司根据实际情况调整了清洁制革项目达到预定可使用

状态日期，调整后日期如下： 

项目名称 项目达到预定可使用状态日期 

清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建

（53,000t/a 规模）项目 
2018年12月31日 

二、本次项目延长达到预定可使用状态日期概况 
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截止2018年12月21日，清洁制革项目累计总投入资金1.6664亿元，该项目现正

处于设备安装调试阶段，并积极准备试运行，但预计仍然无法在原计划的时间内达

到预定可使用状态。 

为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理使用，本着对投资者负责及谨

慎投资的原则，公司根据项目的实施进度、实际建设情况等客观实际情况，经审慎

的研讨论证，将该项目达到预定可使用状态时间由原定2018年12月31日延长至

2019年6月30日。 

项目名称 项目达到预定可使用状态日期 

清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建

（53,000t/a 规模）项目 
2019年6月30日 

三、本次项目延期对公司生产经营的影响 

公司本次清洁制革项目延期是根据项目实际情况做出的决定，仅涉及项目建设

进度的变化，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变

或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于保证项目顺利实施，符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司

的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

四、本次募投项目延期的审议程序和审核意见 

（一）审议程序 

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议均审议通过了《关

于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目延期的议案》，

同意公司清洁制革项目的完工期由原定2018年12月31日延长至2019年6月30日。 

（二）独立董事意见 

独立董事认为，公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出

的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投

资项目延期履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作
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指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募

集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存

在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上所述，独立董事同意本次募集资金投

资项目延期事项。 

（三）监事会意见 

监事会认为，本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对

公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资

金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意本次募

集资金投资项目延期事项。 

五、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、

监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程

序，符合相关法律法规的规定。同时，本次部分募集资金投资项目延期事项是公司

根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

综上，国都证券对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司部分募

集资金投资项目延期的专项核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人：                                                     

蒲  江                许  捷 

 

 

 

 

 

 

国都证券股份有限公司 

 

2018 年 12月 25 日 
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