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法兰泰克重工股份有限公司 

关于募投项目延期的公告 

 

  

 

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开

第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目

延期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3206 号”《关于核准法兰

泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普

通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 7.32 元，募集资金总额 29,280.00 万元，

募集资金净额 25,376.14 万元。上述募集资金于 2017 年 1 月 19 日全部到位，

并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字【2017】

第 ZA10033 号”《验资报告》。 

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募

集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监

管协议。 

二、募投项目的基本情况 

截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金

投入情况如下： 

序号 募投项目名称 
募集资金承诺投

资总额（万元） 

累计投入募集资金

金额（万元） 

原计划建

设期 

1 年产 2.5万吨欧式起重设备 22,141.14 16,672.66 24 个月 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



 

 

投资项目 

2 
扩建起重机关键技术研发

中心项目 
3,235.00 1,632.37 24 个月 

合计 25,376.14 18,305.04 —— 

三、本次募投项目延期的情况、原因及影响 

（一）本次募投项目延期情况 

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，

经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产 2.5 万吨欧式起重设备投资项目”、“扩

建起重机关键技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由 2019 年 1 月延

期至 2020 年 1 月。 

（二）本次募投项目延期的原因 

1、年产 2.5 万吨欧式起重设备投资项目 

年产 2.5 万吨欧式起重设备投资项目整体工程量较大，公司根据实际情况对

原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险。据此，为确保

维护公司和全体股东的利益，提升募集资金使用效率，公司拟放缓该项目的实施

进度。 

2、扩建起重机关键技术研发中心项目 

扩建起重机关键技术研发中心项目随着新技术、新材料的应用，对研发设备

和技术路线提出了更高要求。为了继续保持先进的制造优势，公司需要进一步选

型、优化及调试相关系统和设备。因此公司根据自身实际运营情况、行业最新发

展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体技术创新需求的基础上，本

着审慎和效益最大化的原则，拟放缓该项目的实施进度。 

（三）本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未

改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影

响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对



 

 

公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

四、履行的相关审议程序及专项意见 

本次募投项目延期已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次

会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构

对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情

况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司《关于募投项目延期

的议案》。 

（二）监事会意见 

监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 

（三）保荐机构意见 

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审

议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关规定。本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况

做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改

变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 

 



 

 

特此公告。 

 

法兰泰克重工股份有限公司董事会 

2019 年 1 月 26 日 


