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证券代码：300156      证券简称：神雾环保   公告编号：2019‐010 

神雾环保技术股份有限公司 

项目进展公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

一、概述 

公司于2018年6月11日在巨潮资讯网上发布了《重大合同进展公告》（公告编

号：2018-067），2018年6月9日，新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项

工作有序开展。项目管理人员已全部到位,施工人员进场施工,电气仪表安装和设

备调试已经开始。 

2018年该项目计划主要目标节点如下： 

1、2018年6月9日，项目复工； 

2、2018年8月30日，2#电石炉投产； 

3、2018年12月30日，3#4#电石炉投产。 

二、项目进展情况 

截至目前，重点项目进展情况如下： 

1、胜沃项目 

胜沃项目 2018年 6月 9日复工，截至目前，1#、2#电石炉已通过消防验收，

1#炉 2018 年投料生产 4 个月，目前停车检修完成，具备随时投料生产条件，2#

炉调试完毕，具备试生产条件；3#、4#电石炉主体工程全部完成。自复工以来，

高峰期投入现场施工及管理人员 160余人，完善了室内装修、装饰工程，完成了

2#电石炉电气仪表的安装、调试，完成了应急照明、报警系统等消防设施的完善，

完成了炉气净化系统的调试等工作。但因受资金影响，3#、4#电石炉系统未能全

线调试，没有达到预期。 

2、港原项目 

港原项目截至目前未能全面复工，截至目前，完成了 6台电石炉的竣工验收

和移交工作，改造后的 6台电石炉全部生产正常。因受资金影响，部分设备材料
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未能进场，原料处理的调试工作未能进行，未能达到预期。 

3、博力拓项目 

博力拓项目截至目前未能全面复工，截至目前，2台石灰窑主体结构和砌筑

均已完成；完成了 35KV 输变电工程的高压配电柜、保护屏的安装；完善了厂前

区的配电工程，厂前区基本具备了入驻办公条件。受资金影响，进度未能达到预

期。  

4、乌海项目 

截至目前，因受资金影响，乌海项目现场未能恢复施工，仅有部分设备材料

到场。 

5、新疆能源项目 

项目正在进行报批报建工作，该项目已被列入《国家煤炭深加工“十三五”

规划中期评估目录》。 

6、包头博发项目 

截至目前，厂前区 4个建筑单体已完成基础施工，宿舍楼已主体封顶； 电

石生产区域 3个系列冷却厂房和预热炉基础开挖，1系列预热炉基础垫层施工完。

截至目前，因受资金影响，包头博发项目未能恢复施工，项目进行了设计梳理和

采购文件准备。 

三、对公司造成的影响 

上述项目在 2017 年度实现营业收入共计 266,174.11 万元，占 2017 年度经

审计总营业收入的 94.74%。自控股股东神雾集团引入战略投资者以来，上海图

世拟出资 15 亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，截至目前，

3.5 亿元增资款项已全部到位，11.5 亿元战略投资款合计已投入 5990 万元，剩

余战略投资款尚未按计划投入，公司资金流动性问题仍未解决。因受战投资金未

能到位的影响，上述项目后期进展缓慢，未能按原计划实施，将对公司生产经营

和经营业绩造成一定影响，公司将会密切关注控股股东神雾科技集团股份有限公

司引进战略投资者的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

投资风险。 

特此公告。 
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神雾环保技术股份有限公司董事会 

2019年 2月 15日 


