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2019 年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及

时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日
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附表：

公司 2019 年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额 222,322.33 本报告期投入募集资金总额 16,702.46

变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 185,162.91变更用途的募集资金

总额比例
-
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智能防务装备系统科研

及产业化能力建设项目
无 34,000.00 - - 5,725.32 13,275.99 - - 2020.12 - - 无

新一代测控通信及宇航

电子元器件科研及能力

建设项目

无 51,425.00 - - 5,946.82 39,628.43 - - 2020.11 - - 无

高端智能惯性导航产品

产业化建设项目
无 49,300.00 - - 5,030.32 44,661.16 - - 2020.10 - - 无

补充上市公司流动资金 无 87,597.33 - - 0 87,597.33 - - 2017.03 - - 无

合计 — 222,322.33 - - 16,702.46 185,162.91 - - - - - -

未达到计划进度原因（分具体

募投项目）

1.受前期政府机构职能合并，相关手续办理流程变化影响，智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目涉及

的基建工程开工手续办理完成时间较预期延后，导致项目基建工程进度延迟，项目完成时间由 2020 年 3 月延期

至 2020 年 12 月。

2.为满足测控通信系统及产品发展的最新需求，对新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目部分

建设内容进行了细化调整，优化了子项目部分设备配置，加之部分设备交货周期延长，导致项目建设进度延迟，

项目完成时间由 2020 年 3 月延期至 2020 年 11 月。

3.由于高性能惯性导航系统、飞行器姿控系统产品和智能精密部件等研制生产的工艺技术提升，对高端智能惯

性导航产品产业化建设项目的部分设备进行优化调整，加之部分工艺设备交货周期延长，导致项目建设进度延

迟，项目完成时间由 2020 年 6 月延期至 2020 年 10 月。

项目可行性发生重大变化的

情况说明
不适用

募集资金投资项目先期投入

及置换情况
本报告期不适用

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况
见正文

对闲置募集资金进行现金管

理，投资相关产品情况
不适用




