
















附表1：

承诺投资项目

是否已变更
项目(含部

分变更)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额

截至期末承
诺投入金额

(1)

本年度投入
金额

截至期末累
计投入金额

(2)

截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入
进度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定
可使用状态日

期

本年度实现
的效益

是否达到预
计效益

项目可行性是否发生重大变化

营销及服务网络建设
（扩建）项目

否 8,000.00 — 8,000.00 148.73 4,353.10 -3,646.90 54.41 2020年4月 不适用 不适用 否

研发中心扩建项目 否 8,653.10 — 8,653.10 705.92 1,602.37 -7,050.73 18.52 2021年4月 不适用 不适用 否

合计 — 16,653.10 — 16,653.10 854.65 5,955.47 -10,697.63 — — — — —

营销及服务网络建设（扩建）项目：鉴于公司自上市以来，通过租赁办公场所的方式，不断升级改造一级营销服务网点，同时稳步
推进二、三级营销服务网点的建设，目前已经在全国将近30个城市设立了营销服务网点，逐渐形成了以重点城市为中心、辐射延伸

周边区域的市场营销服务网络，现有营销服务网络规模可基本满足公司当前阶段业务发展需要。同时，近几年宏观房地产市场发生
较大变化，北京、上海、深圳等一线城市的房地产价格涨幅较大，按照原计划在北京、上海、深圳三个一级营销服务网点购买办公
场所将导致项目实施成本大幅增加，募集资金利用效率较低且产出效益存在较大不确定性，尽管公司已经对该项目进行了延期，但
在预计时间内按照原计划继续实施仍有一定难度。综合考虑市场环境变化和公司实际发展需要，为进一步提升募集资金的使用效
率，保护股东利益，公司于2020年3月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《终止营销及

服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资的公告》（2020-017）。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

募集资金投资项目实施地点变更情况

研发中心扩建项目：由于公司外部市场环境发生了变化，信息技术更新迭代速度加快，用户需求不断更新，以及近两年北京城区房
产价格较项目立项时涨幅较大，按照原计划如期购置研发中心办公场所将导致项目实施成本大幅增加。在综合考虑市场环境的情况
下，为使募集资金得到有效利用，避免造成投资损失，公司本着成本效益的原则审慎逐步地投入。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金其他使用情况

不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金投资项目实施方式调整情况

北京海量数据技术股份有限公司分别于2017年3月21日、2017年4月6日召开第一届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审

议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全

性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日
起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上
述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

不适用

用闲置募集资金投资产品情况

不适用

已累计投入募集资金总额

项目可行性发生重大变化的情况说明

变更用途的募集资金总额
5,955.47

变更用途的募集资金总额比例                                            -

                                           -

不适用

不适用

2019年度募集资金使用情况对照表

854.65本年度投入募集资金总额募集资金总额 16,653.10

单位：万元










