
















 

附表： 

 

2020年度募集资金使用情况对照表 

（截至 2020年 12月 31日） 

                           单位：人民币万元 

募集资金总额 869,044.82 本年度投入募集资金总额 469,295.49 

变更用途的募集资金总额 
                                       

-    
已累计投入募集资金总额 551,409.42 

变更用途的募集资金总额比例 
                                       

-    

承诺投资项目 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

(3)＝

(2)-(1) 

截至期

末投入

进度(%) 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

阳江高新区明阳风机装备制造整

机项目 
否 48,538.09 48,538.09 48,538.09 2,986.18 30,711.95 -17,826.14 63.27% 2019-12-30 

    

45,093.76  
是 否 

阳江高新区明阳风机装备制造叶

片项目 
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,477.40 19,198.91 -801.09 95.99% 2019-6-30 

靖边明阳宁条梁二期风电场项目 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 17,150.79 35,000.00 0.00 100.00% 2021-3-31 
                 

-    

不适

用 
否 

恭城低风速试验风电场项目 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 178.34 19,995.78 -4.22 99.98% 2020-10-31 1,441.93  是 否 

明阳锡林浩特市 100MW 风电项目 否 68,453.06 68,453.06 68,453.06  56,872.97   56,872.97  -11,580.09 83.08% 2021-4-30 
                 

-    

不适

用 
否 



 

锡林浩特市明阳风力发电有限公

司 50MW 风电供热项目 
否 33,848.95 33,848.95 33,848.95  28,568.17   28,568.17  -5,280.78 84.40% 2020-8-31    712.49  是 否 

明阳清水河县韭菜庄 50MW风电

供热项目 
否 27,000.00 27,000.00 27,000.00  24,766.95   24,766.95  -2,233.05 91.73% 2020-5-31    386.39  是 否 

MySE10MW 级海上风电整机及关

键部件研制项目 
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

                 

-    

                 

-    
-10,000.00 

                 

-    
2022-9-30 

                 

-    

不适

用 
否 

补充流动资金 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00  29,000.00  29,000.00  
                          

-    
100.00% 不适用 

                 

-    

不适

用 
否 

10MW 级海上漂浮式风机设计研

发项目 
否 61,595.00 61,595.00 61,595.00 

                 

-    

                 

-    
-61,595.00 

                 

-    
不适用 

                 

-    

不适

用 
否 

汕尾海洋工程基地（陆丰）项目

明阳智能海上风电产业园工程 
否 149,951.41 149,951.41 149,951.41 37,046.87  37,046.87  -112,904.54 24.71% 2021-7-31 

                 

-    

不适

用 
否 

山东菏泽市单县东沟河一期

（50MW）风电项目 
否 7,065.53 7,065.53 7,065.53   5,706.24    5,706.24  -1,359.29 80.76% 2021-1-10 

                 

-    

不适

用 
否 

平乐白蔑风电场工程项目 否 38,983.98 38,983.98 38,983.98 33,758.46   33,758.46  -5,225.52 86.60% 2021-4-30 
                 

-    

不适

用 
否 

明阳新县七龙山风电项目 否 32,868.31 32,868.31 32,868.31  24,742.04   24,742.04  -8,126.27 75.28% 2021-4-30 
                 

-    

不适

用 
否 

新县红柳 100MW 风电项目 否 58,132.07 58,132.07 58,132.07 35,417.61   35,417.61  -22,714.46 60.93% 2021-4-30 
                 

-    

不适

用 
否 

北京洁源青铜峡市峡口风电项目 否 58,330.96 58,330.96 58,330.96 39,926.01   39,926.01  -18,404.95 68.45% 2021-4-30 
                 

-    

不适

用 
否 

混合塔架生产基地建设项目 否 37,512.07 37,512.07 37,512.07 
                 

-    

                 

-    
-37,512.07 

                 

-    
2023-3-31 

                 

-    

不适

用 
否 

偿还银行贷款以及补充流动资金 否 132,765.40 132,765.40 132,765.40 130,697.46  130,697.46  -2,067.94 98.44% 不适用                  不适 否 



 

-    用 

合计 -- 869,044.82 869,044.82 869,044.82 469,295.49 551,409.42 -317,635.4  -- -- 47,634.57  -- -- 

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度的情况。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2019 年 4 月 13 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 

63,679.39 万元，其中置换①阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 19,301.97 万元②阳江高新区

明阳风机装备制造叶片项目 10,043.01 万元③恭城低风速试验风电场项目 18,548.10 万元④靖边明

阳宁条梁二期风电场项目 15,746.71 万元。 

截至 2019 年 12 月 20 日，本公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额共计 43033.94

万元，其中置换①明阳锡林浩特市 100MW 风电项目 269.97 万元②锡林浩特市明阳风力发电有限公司

50MW 风电供热项目 25,049.96 万元③明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目 17,714.01 万元。 

截至 2020 年 10 月 26 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计

302,005.80 万元，其中置换①汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程

32,981.58 万元②山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 5,706.24③平乐白蔑风电场工程项

目 33,758.46万元④明阳新县七龙山风电项目 24,678.04万元⑤新县红柳 100MW风电项目 34,950.61

万元⑥北京洁源青铜峡市峡口风电项目 39,358.31 万元⑦偿还银行贷款以及补充流动资金

130,572.56 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议，审议决定将不超过人民币 30,000.00 万元

闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司

实际使用闲置募集资金 23,221.16 万元补充流动资金，已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项归还至募

集资金专用账户。 



 

用闲置募集资金投资产品情况 报告期内无募集资金用于投资产品情况。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
募集资金结余金额为①部分投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致②资金存放期间产

生的累计利息收益。 

募集资金其他使用情况 报告期内无募集资金其他使用情况。 

 


