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常熟市天银机电股份有限公司 

关于2020年年度报告的更正公告 

 

 

 

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月9日披露了

《2020年年度报告》，因工作人员疏忽，《2020 年年度报告》中“第四节-经营情

况讨论与分析”章节中“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”中披

露的“（2）募集资金承诺项目情况”部分内容有误，现对公司《2020年年度报告》

予以更正。本次更正不涉及财务报表数据更正，不会对公司2020年度财务状况和

经营成果造成影响，更正内容具体如下： 

    更正前 

单位：万元 

承诺投

资项目

和超募

资金投

向 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本报告

期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

(3)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本报告

期实现

的效益 

截止报告

期末累计

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目 

新一代

雷达目

标及电

子战模

拟器研

制项目 

否 5,329.54 1,524.6 0 1,030.18 67.57% 

2020 年

03 月 31

日 

0 3,896.42 是 否 

综合化

航空电

子配套

模块及

保障设

备研制

项目 

否 5,283.48 1,521.19 0 1,031.55 67.81% 

2020 年

03 月 31

日 

0 25.69 是 否 

高速信 否 3,372.97 3,372.97 0 2,061.26 61.11% 2019 年 0 580.65 是 否 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



 

号处理

平台研

制项目 

12 月 31

日 

基于多

芯片组

技术高

集成度

微波组

件研制

项目 

否 9,108.97 9,108.97 0 8,219.61 90.24% 

2019 年

12 月 31

日 

0 12.07 是 否 

项目调

整投入

金额后

产生的

差额 

否  7,567.23       不适用 否 

承诺投

资项目

小计 

-- 23,094.96 23,094.96 0 12,342.6 -- -- 0 4,514.83 -- -- 

超募资金投向 

无            

合计 -- 23,094.96 23,094.96 0 12,342.6 -- -- 0 4,514.83 -- -- 

未达到

计划进

度或预

计收益

的情况

和原因

（分具

体项目） 

无 

更正后 

单位：万元 

承诺投

资项目

和超募

资金投

向 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本报告

期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

(3)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本报告

期实现

的效益 

截止报告

期末累计

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目 

新一代

雷达目

标及电

子战模

拟器研

否 5,329.54 1,524.6 0 1,030.18 67.57% 

2020 年

03 月 31

日 

2,056.24 5,952.66 是 否 



 

制项目 

综合化

航空电

子配套

模块及

保障设

备研制

项目 

否 5,283.48 1,521.19 0 1,031.55 67.81% 

2020 年

03 月 31

日 

236.57 262.26 是 否 

高速信

号处理

平台研

制项目 

否 3,372.97 3,372.97 0 2,061.26 61.11% 

2019 年

12 月 31

日 

605.87 1,186.52 否 否 

基于多

芯片组

技术高

集成度

微波组

件研制

项目 

否 9,108.97 9,108.97 0 8,219.61 90.24% 

2019 年

12 月 31

日 

539.85 551.92 是 否 

项目调

整投入

金额后

产生的

差额 

否  7,567.23       不适用 否 

承诺投

资项目

小计 

-- 23,094.96 23,094.96 0 12,342.6 -- -- 3,438.53 7,953.36 -- -- 

超募资金投向 

无            

合计 -- 23,094.96 23,094.96 0 12,342.6 -- -- 3,438.53 7,953.36 -- -- 

未达到

计划进

度或预

计收益

的情况

和原因

（分具

体项目） 

高速信号处理平台研制项目 2020年度实现效益 605.87万元，截至 2020年 12 月 31日累计实现效益 1,186.52万元，

未达到预期效益 1,222.41 万元，主要原因为：一是 2020 年度新冠疫情爆发，全国各地复工复产时间不同，供应

链受阻，该项目生产计划、交付计划均有所推迟；二是 2020 年国内芯片紧缺，因军工行业特殊性，华清瑞达须

优先保障其他重点型号的生产任务，从而降低了该项目的产能；三是 2020 年芯片、电子元器件、铜、锡等金属

原材料价格大幅上涨，导致该项目生产成本上升，毛利率下降。 

除上述更正内容外，公告中其他内容不变，本次更正对公司2020年年度财务

状况、经营结果没有影响。更正后的《2020年年度报告》同时披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。 



 

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加

强审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。 

特此公告。 

 

 

 

常熟市天银机电股份有限公司董事会 

2021年6月30日 


