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证券代码：300721          证券简称:怡达股份       公告编号：2021-066 

 

江苏怡达化学股份有限公司 

关于募投项目的进展公告 

 

针对近期部分投资者在深交所“互动易”中频繁提问关于公司“年产 15 万

吨环氧丙烷项目”的进展情况，公司根据上市公司关于做好投资者管理工作和信

息披露的有关要求，以便于广大投资者及时、客观地了解目前该项目的具体进展

情况，现将该项目的进展情况公告如下： 

公司于 2021 年 1 月采用向特定对象发行的方式募集资金用于募投项目“年

产 15 万吨环氧丙烷项目”，该项目由公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以

下简称“泰兴怡达”）实施，采用公司自主研发的 HPPO 法工艺技术生产环氧丙

烷，被列为2016年度国家重点研发计划项目，被列入“江苏省 2017年重大项目”，

属于国家发展改革委 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓

励类，符合国家的产业政策要求。 

该项目于 2016 年启动，2016 年 9 月 8 日取得泰州市发展和改革委员会《企

业投资项目备案通知书》（备案号：泰发改备〔2016〕28 号）备案。项目的实施

过程主要分为以下阶段：项目前期工作（包括可行性研究、安评、环评、能评、

卫评等）、工艺包编制、初步设计及审批、设备招标、施工图设计、长周期设备

订购、设备制造及采购、施工建设、地基和地下管网建设、土建施工、安装施工、

试车验收等过程。公司于 2018 年开始进行工艺和工程施工图设计、并着手项目

基础设施和前期工程的建设。由于该项目建设用地离长江岸线较近，根据《全国

安全生产专项整治三年行动计划》和《危险化学品安全专项整治三年行动实施方

案》要求，该项目虽不在长江一公里保护范围内，但从长远发展的眼光和安全考

虑，我们不断对原已确定的项目方案进行更合理的优化调整。 

该项目的工艺和工程设计均在 2017 年至 2018 年间，2018 年 12 月国家住建

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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部颁布《中华人民共和国住房和城乡建设部公告》2018 第 325 号文，要求所有

化工企业及其建设项目必须于 2019 年 4 月 1 日起按照修订后的《石油化工企业

设计防火标准》进行建设并验收；同时国家生态环境部为提升环境保护标准，于

2019 年 5 月修订颁布了《GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》，

要求于 2019 年 7 月 1 日起按新标准规范设计建设。由于公司在此之前已完成总

图规划设计、单体建筑设计、环评、安评、能评、卫评、建设工程规划许可等相

关手续，并已开始工程建设。为了贯彻落实安全生产与环境保护责任，执行国家

新颁布的新规定与新标准，确保项目建设合法合规，公司只能暂时停止施工，修

改设计方案，并进行了第二次环评论证，重新进行了报批审核，申领施工许可，

由此造成工期延期较长，严重影响了项目整体建设进度。 

在当地政府的支持和各建设单位的通力配合下，经项目团队的不断努力，克

服了建设期间因疫情爆发而无法正常施工的困难，该项目已于 2020 年底基本建

成，从 2021 年初我公司就着手进行项目的收尾和报批验收工作。该项目属于危

化品生产项目，而且年产 15 万吨环氧丙烷项目是打破国外技术垄断，属国内自

主创新的第一套装置，需要审查验证和审核验收的项目较多、要求严格，涉及验

收审核的部门有国土资源和规划部门、建筑工程和房屋质量监管部门、安全生产

监管部门、生态环境保护部门、消防设施监管部门、防雷防静电监管部门、特种

设备设施管理部门、从业人员资质培训考核等有关部门。在前期已进行各单项报

批验收的基础上，我公司于 2021 年 5 月 17 日自行组织了设计、施工、监理、验

收等单位及专家对项目试生产方案进行审查，专家组经过资料审查、现场勘查、

充分讨论并根据最新的政策法规、标准要求提出了审查意见，指出了需要现场整

改和资料完善的意见，我公司按照审查意见和要求迅速制定了方案并进行了完善

整改。期间有关监管部门为了保障国家重大活动的顺利安全进行，于 6-7 月份集

中精力对在役的生产装置和企业进行监督检查，所以一度暂停或放缓了对新建项

目的报批验收工作。近期又因南京和扬州疫情影响，根据疫情防控的要求，有关

部门暂时还无法组织第三方和专家组进行现场审查复核。 

目前我公司正按照新的《石油化工企业设计防火标准》要求对整改过程中变

更或增设的设施设备进行全面的调试验证并进行相应报批验收，使现场的每一道

工序和环节都达到试生产所需的条件要求。加紧审核验收所需材料的修订制作，
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同时协调有关第三方加快对评价材料的修改完善工作，并积极促进有关监管部门

和第三方及有关专家开展现场论证核查。 

公司将继续整理完善双氧水装置和环氧丙烷装置的水联动调试工作，以利于

尽早发现问题并及时整改，同步培训操作人员、熟练操作工艺。完善危废库尾气

收集管线的安装、调试和安全论证，同时因项目主要原料丙烯、氢气依托园区公

用管廊提供，公司将积极协调有关管网管道公司联合进行管道吹扫、置换及联动

试运行，待满足条件后再报试生产方案。为早日完成试生产方案的审核验收不懈

努力。  

该项目大部分验收类别均需要第三方和专家组进行现场审查复核，因疫情反

复的不确定性和有关防控要求，公司无法保证有关第三方和专家组能否按计划推

进现场审查和验收工作，所以项目试生产方案的验收完成时间仍存在不确定性。

公司将积极协调各方，并努力推进后续各项审核验收工作，一旦完成试生产方案

的审核验收工作，公司将及时予以公告披露。 

由于前期政策法规、执行标准的变动和疫情反复等原因造成项目工程建设和

审核验收工作不及预期，给广大投资者带来了困惑，对此我们深表理解，同时敬

请广大投资者理性决策，注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

江苏怡达化学股份有限公司董事会 

2021 年 8 月 22 日 


