
































附表1：

承诺投资项目

已变更项
目，含部
分变更

（如有）

募集资金承诺
投资总额

 调整后投资
总额

截至期末承诺
投入金额(1)

 本年度投入
金额

 截至期末累计
投入金额(2)

 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的

差额
(3)＝(2)-(1)

截至期末
投入进度

(%)
(4)＝(2)/(1)

项目达到预定
可使用状态日

期

本年度实
现的效益

是否达到预计
效益

项目可行性
是否发生重

大变化

阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 否 48,538.09          48,538.09        48,538.09             5,847.41          36,559.36           -11,978.73           75.32% 2019/12/30

阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 否 20,000.00          20,000.00        20,000.00             801.09             20,000.00           -                       100.00% 2019/6/30

靖边明阳宁条梁二期风电场项目 否 35,000.00          35,000.00        35,000.00             0.00                 35,000.00           -                       100.00% 2021/3/31 6,017.33     是 否

恭城低风速试验风电场项目 否 20,000.00          20,000.00        20,000.00             4.22                 20,000.00           -                       100.00% 2020/10/31 461.21        是 否

明阳锡林浩特市100MW风电项目 否 68,453.06          65,395.25        65,395.25             8,522.28          65,395.25           -                       100.00% 2021/4/30 - 项目已转让 否

锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 否 33,848.95          31,962.15        31,962.15             3,393.98          31,962.15           -                       100.00% 2020/8/31 - 项目已转让 否

明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目 否 27,000.00          25,364.71        25,364.71             597.76             25,364.71           -                       100.00% 2020/5/31 - 项目已转让 否

MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目 否 10,000.00          16,579.90        16,579.90             337.03             337.03                -16,242.87           2.03% 2022/9/30 - 不适用 否

补充流动资金 否 29,000.00          29,000.00        29,000.00             -                   29,000.00           -                       100.00% 不适用 - 不适用 否

10MW级海上漂浮式风机设计研发项目 否 61,595.00          61,595.00        61,595.00             1,543.02          1,543.02             -60,051.98           2.51% 不适用 - 不适用 否

汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程 否 149,951.41        149,951.41      149,951.41           17,062.09        54,108.96           -95,842.45           36.08% 2023/6/30 - 不适用 否

北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 否 7,065.53            7,065.53          7,065.53               1,359.29          7,065.53             -                       100.00% 2021/1/10 3,216.08     是 否

平乐白蔑风电场工程项目 否 38,983.98          38,983.98        38,983.98             5,225.52          38,983.98           -                       100.00% 2021/4/30 1,020.62     是 否

明阳新县七龙山风电项目 否 32,868.31          32,868.31        32,868.31             8,126.27          32,868.31           -                       100.00% 2021/4/30 1,627.82     是 否

新县红柳100MW风电项目 否 58,132.07          60,184.88        60,184.88             24,767.27        60,184.88           -                       100.00% 2021/4/30 3,681.25     是 否

北京洁源青铜峡市峡口风电项目 否 58,330.96          56,278.15        56,278.15             16,352.14        56,278.15           -                       100.00% 2021/4/30 - 项目已转让 否

混合塔架生产基地建设项目 否 39,704.91          39,704.91        39,704.91             1,822.57          1,822.57             -37,882.34           4.59% 2023/3/31 - 不适用 否

偿还银行贷款 否 130,572.56        130,572.56      130,572.56           -                   130,572.56         -                       100.00% 不适用 - 不适用 否

合计 —         869,044.82       869,044.82            869,044.82         95,761.95          647,046.46          -221,998.36 — — — —

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年3月28日第一届董事会第二十一次会议，审议决定将不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时用于

补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司实际使用闲置募集资金23,221.16万元

补充流动资金，已于2020年3月26日将上述款项归还至募集资金专用账户。

公司于2021年9月24日第二届董事会第二十五次会议，审议决定将不超过人民币109,000.00万元的闲置募集资金暂时

用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司实际使用闲置募集资金109,000.00
万元补充流动资金，截至报告日暂未归还至募投资金专用账户。

募集资金其他使用情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年9月24日第二届董事会第二十五次会议，审议同意公司以闲置募集资金进行现金管理投资委托理财产

品，产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，
不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限内单日最高余额不超过人民币116,000.00 万元，授权期限自董事会

审议通过之日起12 个月。截至2021年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品合计93,000.00万
元，累计获取理财收益482.83万元，截至2021年12月31日上述理财产品本金及收益已赎回至募集资金专用账户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因
募集资金结余金额为①部分投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致②资金存放期间产生的累计利息收
益。

报告期内无募集资金其他使用情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年4月13日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 63,679.39万元，其中置换①

阳江高新区明阳风机装备制造整机项目19,301.97万元②阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目10,043.01万元③恭城

低风速试验风电场项目18,548.10万元④靖边明阳宁条梁二期风电场项目15,746.71万元。

截至2019年12月20日，本公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额共计43033.94万元，其中置换①明阳

锡林浩特市100MW风电项目269.97万元②锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目25,049.96万元③明阳

清水河县韭菜庄50MW风电供热项目17,714.01万元。

截至2020年10月26日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计302,005.80万元，其中置换

①汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程32,981.58万元②山东菏泽市单县东沟河一期

（50MW）风电项目5,706.24③平乐白蔑风电场工程项目33,758.46万元④明阳新县七龙山风电项目24,678.04万元⑤新县

红柳100MW风电项目34,950.61万元⑥北京洁源青铜峡市峡口风电项目39,358.31万元⑦偿还银行贷款以及补充流动资金

130,572.56万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。

2021年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额                                       869,044.82 本年度投入募集资金总额                                      95,761.95

未达到计划进度原因 报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明

变更用途的募集资金总额                                                      -
已累计投入募集资金总额                                    647,046.46

变更用途的募集资金总额比例                                                      -

报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。

105,269.23 是 否
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附表2：

变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟
投入募集资金

总额

截至期末计
划累计投资

金额
(1)

本年度实
际投入金

额

实际累计投入
金额
(2)

投资进度(%)
(3)=(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实现的效
益

是否达到
预计效益

变更后的项目
可行性是否发
生重大变化

合计 —                       -                      -                 -                       -  —  —                               - — —

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

2021年度变更募集资金投资项目情况表

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 截至2021年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目。

未达到计划进度的情况和原因 不适用
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