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中国银河证券股份有限公司 

关于珠海港股份有限公司 2021 年度募集资金存放与

实际使用情况之核查意见 

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐

机构”）作为珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港”或“公司”）非

公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就

珠海港 2021 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关

于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于

2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，发行

价格为每股 7.24 元，募集资金总额 1,019,999,986.24 元，扣除与发行

有关的费用 18,430,203.21 元后，募集资金净额为 1,001,569,783.03 元。

上述发行募集资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了编

号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。 

（二）募集资金使用和余额情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下： 
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项目 金额（元） 

2019 年 4 月 25 日募集资金期初总额 1,019,999,986.24 

减：公司保荐、承销费用 17,319,999.78 

减：公司会计师费、律师费等发行费用 1,110,203.43 

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 54,640,000.00 

减：募集资金变更用于偿还银行贷款情况 336,399,700.00 

减：截至期末直接投入募投项目 551,783,889.02 

减：银行手续费 3,726.00 

加：募集资金利息收入及现金管理收益 46,465,594.10 

募集资金期末余额 105,208,062.11 

注：募集资金期末余额 105,208,062.11 元，其中用于现金管理的产品尚未到

期金额为 50,000,000.00 元，募集资金专用账户实际余额 55,208,062.11 元。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中

国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根

据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对

募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实

际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使

用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，

与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报

告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集

资金使用情况进行检查。 

公司分别在交通银行珠海拱北支行、珠海华润银行珠海分行、中
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国农业银行珠海分行、兴业银行珠海分行营业部（以下合称“开户银

行”）开设募集资金专项账户。2019 年 5 月，公司、开户银行及保荐

机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协

议》。公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为公司全资或者

控股子公司，募集资金将以向项目实施主体增资或委托贷款方式投入

募投项目。为了规范募集资金的管理和使用，根据公司第九届董事局

第八十一次会议和第九届董事局第八十四次会议决议，项目实施主体

珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）、珠海港拖轮有限公

司和珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）分别开

立募集资金专项账户，并于 2019 年 6 月、2019 年 7 月与公司、银行、

保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协

议》。 

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切

实履行。 

（二）募集资金专项账户存储情况 

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 

户名 开户行 银行账户 余额（元） 

珠海港股份有限公司 珠海华润银行珠海分行 213201002818700001 51,793,058.14 

珠海港股份有限公司 中国农业银行珠海分行 44350101040031751 744,911.19 

珠海港航运有限公司 中国农业银行珠海分行 44350101040031959 49,959.96 

珠海港航运有限公司 珠海华润银行珠海分行 213225260978500001 444,704.30 

珠海港成功航运有限公司 上海浦东发展银行珠海 19610078801100000733 0.00 
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分行 

珠海港成功航运有限公司 珠海华润银行珠海分行 213223730891700001 1,377.51 

珠海港拖轮有限公司 中国农业银行珠海分行 44350101040031942 2,174,051.01 

 合计  55,208,062.11 

注：交通银行珠海拱北支行 444000094018170092580 已于 2020 年 12 月 31 日注销；兴

业银行珠海分行营业部 399020100100352445 已于 2021 年 1 月 11 日注销。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 4,366.08 万元，

具体使用情况详见附表 1。 

（二）募集资金投资项目实施内容变更情况 

1、变更的内容 

在原有募集资金投资方向不变的情况下，将募投项目“6 艘拖轮

项目”中尚未建造的 2艘 5000HP全回转拖轮变更为建造“1艘 3400HP

常规动力拖轮和 1 艘 2600HP 电力推进拖轮”。 

2、变更的原因 

鉴于拖轮收费标准由原来的按马力计费变更为按艘次计费，且珠

海港拖轮拥有的小马力拖轮均在福建宁德港区开展业务，导致高栏港

区小马力拖轮数量缺失。为适用国家环保政策及设备市场的变化，进

行前述项目的变更，变更后将有利于打造拖力配套、船龄结构合理的

拖轮船队，适应高栏港区日益增多的进出口船舶的服务需求，更好匹

配作业安全要求，保障募集资金的使用效益。 

3、决策程序和信息披露情况 

前述变更部分募集资金投资项目实施内容的事项已经公司于
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2021 年 2 月 24 日召开的第十届董事局第四次会议及 2021 年 3 月 12

日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监

事会、保荐机构对上述变更事项均发表了明确同意意见。公司已于

2021 年 2 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露

了《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的情况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（五）节余募集资金使用情况  

报告期内，公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金

使用情况。 

（六）超募资金使用情况 

公司无超募资金使用的情况。 

（七）尚未使用的募集资金用途及去向  

截止 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额

105,208,062.11 元，用于现金管理的产品尚未到期金额为人民币

50,000,000.00 元，其余分别存放于指定募集资金专用账户。 

（八）用闲置募集资金进行现金管理的情况  

根据公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第十届董事局第十六次会议，

同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的闲置非
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公开发行股票募集资金购买投资品种为安全性高、满足保本要求且流

动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结

构性存款、保本型理财产品及大额存单等。在上述额度内，资金可以

滚动使用，有效期自 2021 年 8 月 26 日公司第十届董事局第十六次会

议审议通过之日起 12 个月内。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的

未到期产品情况如下： 

银行 产品名称 金额（元） 起算日 到期日 
预期年化

收益率 

珠海华润银行

珠海分行 

公 司 大 额 存 单

2021 年第 145 期 
50,000,000.00 2021 年 11 月 5 日 2022 年 5 月 5 日 3.35% 

 合计 50,000,000.00    

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

变更募集资金投资项目情况详见附表 2。 

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》和《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规

定使用和保管募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集

资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在

违规情形。 
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六、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况

的专项核查意见 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》出具鉴证报告（信会师报字【2022】

第 ZM10046 号），认为：珠海港公司 2021 年度募集资金存放与使用

情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定

编制，如实反映了珠海港公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：珠海港严格执行了募集资金专户存储制

度，有效执行募集资金三方监管协议，截至 2021 年 12 月 31 日，珠

海港募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违

反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对珠海港 2021 年

度募集资金存放与实际使用情况无异议。 
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此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有

限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签字

盖章页。 

 

保荐代表人： 

 

                                  

邢仁田             费菲 

 

 

 

中国银河证券股份有限公司 

年  月  日
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 100,156.98  本年度投入募集资金总额 4,366.08  

报告期内变更用途的募集资金总额 5,420.00  

已累计投入募集资金总额 94,282.36  累计变更用途的募集资金总额 85,576.98   

累计变更用途的募集资金总额比例 85.44% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更项目

(含部分

变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目 

云浮新港设备购置项目 否 17,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 

6 艘拖轮项目 是 20,000.00 20,000.00 3,238.40 16,268.40 81.34% 2022 年 12 月 31 日 734.25 是 否 

40 艘 3,500 吨级内河多用途船项目 是 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 

2 艘沿海 22,500 吨级海船项目 是 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 

3 艘沿海 12,000 吨级海船项目 是 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 

2 艘沿海 45,000 吨级海船项目 是 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 

2 艘沿海 22,500 吨级海船项目 否 13,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 

25 艘 3,500 吨级内河多用途船项目 是 0.00 21,250.00 1,127.68 21,249.93 100.00% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 

2 艘沿海 25,800 吨级海船项目 是 0.00 0.00 0.00 6,304.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 
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2 艘沿海 22,500 吨级海船项目 是 0.00 16,000.00 0.00 13,898.00 86.86% 2020 年 10 月 16 日  1,745.88  是 否 

2 艘沿海 12,500 吨级海船项目 是 0.00 9,267.00 0.00 9,226.06 99.56% 2020 年 4 月 24 日  915.77  是 否 

归还银行贷款 是 0.00 33,639.98 0.00 33,639.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计 -- 
133,060.0

0 
100,156.98 4,366.08 94,282.36 -- --  3,395.90  -- -- 

未达到计划进度或预计收益的情况和原

因（分具体项目） 
不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。  

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向 

募集资金使用及披露中存在的问题或其

他情况 

表中原募投项目“2 艘沿海 25,800 吨级海船项目”已累计投入金额 6,304 万元，因仅是船型变更且交易对方不变，该部分资金计入新

项目“2 艘沿海 22,500 吨级海船项目”的累计投入金额，故“截至期末累计投入金额”合计数未作重复计算。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额(1) 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使用

状态日期 

本报告期实现

的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

6 艘拖轮项目 6 艘拖轮项目 20,000.00 3,238.40 16,268.40 81.34% 2022 年 12 月 31 日  734.25  是 否 

合计 -- 20,000.00 3,238.40 16,268.40 -- -- -- -- -- 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 

（一）变更原因 

鉴于拖轮收费标准由原来的按马力计费变更为按艘次计费，且珠海港拖轮拥有的小马力拖轮均在

福建宁德港区开展业务，导致高栏港区小马力拖轮数量缺失。为适用国家环保政策及设备市场的变化，

现拟进行该募投项目的变更，变更后将有利于打造拖力配套，船龄结构合理的拖轮船队，适应高栏港

区日益增多的进出口船舶的服务需求，更好匹配作业安全要求，保障募集资金的使用效益。具体详见

正文：三、（二）募集资金投资项目的实施内容变更情况。 

（二）决策程序及信息披露情况 

该事项已经公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第十届董事局第四次会议及 2021 年 3 月 12 日召开的

2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司

对上述变更事项均发表了明确同意意见。相关内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 

 


