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南京港股份有限公司 

关于龙集公司四期 106场地物流仓库建设项目投资变更的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  

南京港股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2021年8月25日召

开的第七届董事会2021年第四次会议、第七届监事会2021年第四次会议审

议通过了《关于公司及控股子公司固定资产投资的议案》，同意龙集公司

在四期场地建设一座2万平方米物流配送仓库及配套附属设施，总投资预

算约6,235万元。详见公司于2021年8月27日披露的《南京港股份有限公司

关于公司及控股子公司固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-043）。 

公司于2022年8月24日召开的第七届董事会2022年第三次会议、第七

届监事会2022年第四次会议审议通过了《关于龙集公司四期106场地物流

仓库建设项目投资变更的议案》，因根据市场调研，将仓库面积调整为2.4

万平方米，龙集公司拟对四期106场地物流仓库建设项目投资作出变更，

具体情况如下： 

一、投资项目变更主要内容  

变更内容 变更前 变更后 备注 

建设面积 

新建仓库东西向长

223 米，南北宽 90

米 ， 建 筑 面 积 为

20070 平米。仓库檐

口高度 8.5 米，室内

新建仓库东西向长 252.4 米，南

北 宽 94.9 米 ， 建 筑 面 积 为

23952.76 平米。新建变电房、消

防水池建筑面积为 769.07 平方

米。仓库檐口高度 9.0 米，室内

 



最高点 10.5 米。 最高点 10.5 米。 

投资预算 6235 万元 8,700 万元 

投资预算增加 2,465 万

元，其中地基处理增加

180 万，仓库主体增加

650 万，室外工程及消防、

电气、通信增加 432 万，

预留费用增加 200 万，增

加审批建设费用 1,003 万 

项目建设期 
项目预计分两年完

成投资 

项目整体建设工期为 12 个月，预

计 2023 年 6 月交付使用 
 

二、变更后项目基本情况 

（一）项目主要建设内容  

项目位于龙潭四期工程西南端预留的 106 场地，建设内容主要包含仓

库主体、周边作业场地通道的建设，同时考虑消防喷淋、供配电、照明、

监控、通讯等分项工程建设，库容为 23952.76 平方米。项目旨在最大化

利用预留土地资源，缓解因日益增长的箱量需求和仓储市场需求与港区库

容不足之间的矛盾。 

（二）项目投资额 

项目总投资 8,700 万元，2022 年计划投资 6,000 万元。 

（三）项目建设期 

整体建设工期为 12 个月，预计 2023 年 6 月交付使用。 

三、项目存在的风险及对公司的影响 

（一）存在的风险 

1. 可能存在不能如期完工的风险。公司将制定严密的进度控制计划，

合理安排时间，通过组织、管理、经济等措施对项目进度进行全程控制，



加强与各方的沟通。  

2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。

公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节

的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若

超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。 

（二）对公司的影响 

建设物流仓库符合市场需求以及公司发展需求，有利于提升龙集公

司仓储能力，满足客户降低物流成本的需求，持续提升龙集公司对货源市

场的掌控力。 

四、备查文件 

1. 公司第七届董事会 2022 年第三次会议决议； 

2. 公司第七届监事会 2022 年第四次会议决议； 

3. 公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。 

特此公告。 

                                   南京港股份有限公司董事会 

                                             2022年8月25日 


