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利华益维远化学股份有限公司 

AMS分离提纯技术改造项目可行性研究报告 

 

一、项目基本情况 

（一）项目名称：AMS分离提纯技术改造项目 

（二）建设地点：山东利津经济开发区 

（三）项目实施单位：利华益维远化学股份有限公司 

（四）项目建设内容：建设 AMS分离单元、产品罐区以及配

套的公用工程设施。 

（五）项目投资预算：10,012.31 万元 

（六）项目用地面积：约 448㎡  

（七）项目建设期：预计 12 个月 

（八）项目年收入：103,099万元 

（九）年实现净利润：2,457万元 

二、项目背景及必要性 

利华益维远化学股份有限公司已建设并运行了两套年产 35

万吨的苯酚丙酮装置。苯酚丙酮装置氧化反应中会有部分副产品

AMS 生成，现有流程是将 AMS通过加氢重新生成异丙苯，返回装

置继续参与反应生产苯酚和丙酮。 

本项目对一、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置进行改造，通过

新增 AMS 分离单元把一期、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置所产粗

AMS 物料分离、提纯为 AMS产品。此项目延长了企业的产业链，

增强了企业的抗风险能力，也为企业开拓了一个新的利润增长点。 
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三、项目主要建设内容 

拟在 35万吨/年苯酚丙酮异丙醇联合装置新增 AMS分离单元，

该单元包括一台异丙苯分离塔和一台 AMS 分离塔及其配套的附属

设备设施，以 35万吨/年苯酚丙酮装置一、二期粗 AMS 为原料，

主要目的是分离异丙苯和 AMS。 

（一）产品方案与生产规模 

装置规模：2万吨/年 AMS，以产品计； 

年开工时数：按 8000h考虑； 

设计弹性：50～120％。 

（二）装置组成 

AMS 分离单元包括异丙苯分离塔、AMS 分离塔、异丙苯分

离塔回流罐、AMS 分离塔回流罐、异丙苯分离塔进料加热器、

异丙苯分离塔顶冷却器、异丙苯分离塔再沸器、高沸物冷却器、

AMS 分离塔顶冷却器、AMS 分离塔再沸器、AMS 产品冷却器、异

丙苯分离塔回流泵、异丙苯分离塔底泵、异丙苯分离塔顶真空

泵、AMS 分离塔回流泵、AMS 产品泵、AMS 分离塔底泵、AMS 分

离塔顶真空泵、阻聚剂加注系统等。 

四、项目技术来源 

本项目原料来自苯酚丙酮装置中间物流粗 AMS，粗 AMS 主

要组分为异丙苯和 AMS，通过减压蒸馏工艺提取 AMS。工艺技

术为常规工艺，成熟可靠。 

五、项目选址 

本项目选址位于山东省东营市利津县城北部，利华益维远

化学股份有限公司现有厂区内。可充分依托厂区现有的公用工

程设施、消防力量等，达到节约建设投资的目的。 

利津县地处黄河入海口西岸，地垮东经 118°07′～
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118°54′，北纬 37°22′～38°12′之间，胜利油田腹地，

北濒渤海，东与垦利，东南与东营区、博兴县隔河相望，西南

与滨州接壤，西北连沾化县及河口区，县境沿黄河呈带状，南

北长 102.5km，东西宽 8.5～25km，总面积 1665.6km
2
。 

六、项目主要原材料的供应 

本项目原料为 35 万吨/年苯酚丙酮装置一、二期氧化反应

所产粗 AMS。 

七、项目的安全环保情况 

针对本项目可能出现的各种危险、有害因素，设计选用先

进的工艺过程和设备，采取了自动报警、联锁保护、安全泄压

以及隔离、消防、急救等措施，可以使正常情况下的生产环境

满足《工业企业设计卫生标准》的要求，保证操作人员的安全

和健康；同时也具备了对可预见的事故的预防、控制和急救手

段，本项目设计符合相关职业安全卫生标准的要求。 

本项目产生的废气和废渣送苯酚丙酮装置焚烧炉处理，清

净废水送至厂区雨水管网，整个项目的三废排放对环境影响较

小。 

八、项目实施规划 

为使本项目及早建成投产，拟定初步计划如下： 

（一）可行性研究报告的编制及批复工作——4 周； 

（二）基础设计——5 周（包括设备采购工作）； 

（三）详细设计——10 周； 

（四）1 年内全面投产。 

九、项目投资额及资金来源 

总投资包括建设投资和流动资金估算为 10,012.31 万元。

其中建设投资为 9,006.03 万元，流动资金 1,006.28 万元。项
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目全部建设资金为公司自有资金。 

十、项目的经济效益分析 

项目实施后年均营业收入为 103,099 万元，年均总成本费

用 99,724 万元，年均可实现利润总额 3,276 万元，年均可实

现净利润 2,457 万元，所得税后全部投资财务内部收益率

32.50%，所得税后投资回收期（含建设期 1 年）4.04 年。各项

经济指标均好于行业基准值，在经济上是可行的。 

十一、项目的风险分析 

（一）市场竞争风险;由于市场供需不断变化，存在竞争

加剧风险，可能会导致产品价格波动，产品盈利状况不及预期

的情形。  

（二）项目建设进度风险;施工安全、施工环境等风险因

素存在一定的不确定性，可能导致项目建设进度不达预期。 

十二、结论 

本项目采用的工艺技术为常规工艺，成熟可靠。未采用国

家明令禁止的工艺技术和设备。本项目实施后既满足环境保护

和安全生产的要求，又有利于公司内部资源的充分利用和产业

链的延伸，本项目从经济技术评价和工艺技术方案均是可行的。 


