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证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-89 

中兵红箭股份有限公司 

关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023年 12 月 22

日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四

次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度

的议案》，现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核

准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份

有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通

股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，

共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后

的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限

公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫

西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机

械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％

现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额
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162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕

001241号)。 

单位：万元 

序号 募投项目名称 拟使用募集资金金额 

1 XX 生产能力建设项目 22,570.41 

2 XX 研发条件建设项目 6,572.97 

3 XX 生产线技术改造项目 3,141.49 

4 XX 生产能力扩充建设项目 17,138.05 

5 郑州专汽智能化增资扩产项目 9,530.80 

6 XX 条件及生产能力建设项目 31,784.50 

7 汽车底盘结构部件生产项目 18,075.66 

8 研发生产条件建设项目 30,158.32 

9 xx及 xx生产能力建设项目 23,972.00 

合计 162,944.21 

二、项目进展情况 

1.xx 生产能力建设项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，公司全资子公司河南北方红阳机电

有限公司（以下简称北方红阳）对该项目累计投入募集资金

10,810.20 万元，完成该募集资金项目承诺投资额的 47.90%。项目

主要完成加工中心、数控车床、三坐标检测仪等主要工艺仪器设

备购置及机加工房等 5 个工房改造或建设。 

2.xx 研发条件及生产能力建设项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，山东北方滨海机器有限公司（以下

简称北方滨海）对该项目累计投入募集资金 23,597.27 万元，完成

该募集资金项目承诺投资额的 74.24%。项目主要完成了生产用工
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库房建设，完成了物流仓储系统、电子装配和表面处理生产线等

工艺设备的购置安装。 

3.xx 研发生产条件建设项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，吉林江机特种工业有限公司（以

下简称江机特种）已完成该项目全部建设内容，累计投入募集资

金 29,050.82 万元，完成该募集资金项目承诺投资额的 96.33%。

主要完成了 76 台（套）工艺设备购置并交付使用，完成复合工

房、树脂合成工房、物流中心等工房建设并投入使用。 

4.xx 生产能力扩充建设项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，南阳北方向东工业有限公司（以

下简称北方向东）已完成该项目主要建设内容，累计投入募集资

金 15,668.73 万元，完成该募集资金项目承诺投资额的 91.43%。

主要完成了机加、热处理、装配线等工艺设备购置并交付使用，

完成热处理、装配工房、库房等建筑物的建设并投入使用。 

三、项目实施进度调整原因 

1、xx 生产能力建设项目 

该项目的建设旨在提高 XX 产品关键零部件生产能力和自动

化水平，建成先进的 XX 产品自动化生产线。项目在建设过程中，

一是由于国际经济局势变化，部分代理商退出中国市场，原计划

购置的部分进口精密设备现已无法购置，为保证投资效果，需对

相关设备参数进行深入论证和优化；二是地方政府结合城市发展

需要，对项目所在的工业园区整体规划提出了新要求，项目部分
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布局方案随之进行了重新优化，并上报地方政府审批，影响了项

目总体建设进度。 

下一步北方红阳将继续加快该项目的建设进度，有序地投入

募集资金，实现更好的投资收益，回馈股东。 

2.xx 研发条件及生产能力建设项目 

在产品研制过程中，用户对产品性能和质量一致性提出了更

高的要求，为满足顾客需求，提高产品质量，北方滨海对部分生

产线参数进行了进一步的论证和优化，增加了自动化检测的功能；

另外根据国家安全政策和提升企业生产线本质安全度的要求，按

照把危险作业场所人员全部撤到后台的新要求，对在建生产线建

设方案进行优化升级，提高生产线自动化、信息化水平，提高生

产本质安全度，导致生产线方案优化论证周期超出预期，且随着

自动化水平的提高，生产线设计、制造、调试难度增加，增加了

实施时间，影响了项目建设进度。 

下一步，北方滨海将加快产品研发力度和建设速度，进一步

提升研发制造能力，提高生产线的本质安全度，达到更好的投资

效果，回馈股东。 

3.xx 研发生产条件建设项目 

一是为了提高产品质量，增加客户满意度，江机特种在保证

投资总额不变的情况下，进一步提高了生产线信息化、智能化水

平，因生产线技术水平的提升，导致设备安装和调试时间超出预
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期；二是项目中多条复杂自动化生产线需要客户参与生产（产品）

鉴定，鉴定合格后方可转产，鉴定转产周期超出预期；三是由于

地方对项目环保验收要求的提高，导致项目环保单项验收时间超

出预期。因此，本项目未按时完成项目竣工验收工作，需进一步

延长项目建设周期。 

下一步，江机特种将加快项目单项验收进度，尽快完成项目

竣工验收工作。 

4.xx 生产能力扩充建设项目 

该项目的建设旨在利用现有生产能力基础上，新增部分先进

的工艺设备、仪器，补充部分环节生产能力，建成先进的 XX 产

品生产线。项目在建设过程中，一是根据行业主管部门和北方向

东自身对提升本质安全度的要求，对拟购置设备、生产线的自动

化水平进行了优化升级，提高了生产线的自动化、数字化、信息

化水平，因生产线技术水平的提升，导致设备安装和调试时间超

出预期；二是由于行业主管部门对项目安全、环保验收要求的提

高，导致项目安全、环保单项验收时间超出预期。因此，本项目

未按时完成项目竣工验收工作，需进一步延长项目建设周期。 

下一步，北方向东将加快完善单项验收手续，尽快完成项目

竣工验收工作。 

四、本次募集资金投资项目实施进度调整情况 

鉴于以上情况，为保证各项目更为稳健的投入，逐步释放效

益，有效规避投资风险，拟延长项目建设周期。调整情况详见下
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表： 

募集资金投资项目实施进度调整明细表 

单位：万元 

项目名称 
募集资金承

诺投资金额 

截至 2023 年

11 月底累计

投资额 

已完成投 

资比例 

原达到预定 

可使用状态 

时间 

调整后达到预

定可使用状态

的时间 

xx 生产能力建设项

目 
22,570.41 10,810.20 47.90% 2023 年 12 月 2025 年 12 月 

xx 研发条件及生

产能力建设项目 
31,784.5 23,597.27 74.24%  2023 年 12 月 2025 年 12 月 

xx 研发生产条件

建设项目 
30,158 29,050.82 96.33% 2023 年 6 月 2024 年 6 月 

xx 生产能力扩充

建设项目 
17,138.05 15,668.73 91.43% 2023 年 12 月 2024 年 6 月 

五、本次募集资金投资项目实施进度调整对公司生产经营的

影响 

上述募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的生产

经营造成重大不利影响，企业将持续推进募集资金投资项目的实

施进展，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。 

六、审议程序及相关意见 

（一）审议程序 

公司于2023年12月22日召开了第十一届董事会第二十一次

会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过该事项，独立董

事和监事会对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公

司股东大会审议。 

（二）独立意见 
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独立董事认为：公司对“XX生产能力建设项目”“xx研发

条件及生产能力建设项目”和“xx研发生产条件建设项目”实施

进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，

本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资

项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害公司及股东利益的

情形。上述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性

文件的相关规定。同意公司《关于调整部分募集资金投资项目实

施进度的议案》。 

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵

红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会

议相关事项的独立意见》。 

（三）监事会意见 

监事会认为：公司对“XX 生产能力建设项目”“xx 研发条

件及生产能力建设项目”和“xx 研发生产条件建设项目”实施

进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，

本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资

项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害公司及股东利益的

情形。上述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指
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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性

文件的相关规定。同意公司《关于调整部分募集资金投资项目实

施进度的议案》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十四次

会议相关事项的意见》。 

（四）独立财务顾问核查意见 

经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整部分募集资金投

资项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立

董事已出具了同意意见，履行程序完备、合规。本次调整部分募

集资金投资项目实施进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规

的规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资金的使用更能符

合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公

司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，本独立财务顾

问对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异

议。 
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详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信

证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整部分募集资

金投资项目实施进度的核查意见》。 

七、备查文件 

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议

决议； 

2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决

议； 

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第

二十一次会议相关事项的独立意见； 

4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十

四次会议相关事项的意见； 

5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整

部分募集资金投资项目实施进度的核查意见； 

6.深交所要求的其他文件。 

 

 

中兵红箭股份有限公司董事会 

                             2023年12月26日 


