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中信证券股份有限公司 

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 

募集资金投资项目延期的核查意见 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西莱

特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023

年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等

有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电募集资金投资项目延期事项

进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首

次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开

发行人民币普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，

实际募集资金金额为人民币 887,374,885.95 元，扣除发行费用人民币

82,442,472.86 元后，募集资金净额为人民币 804,932,413.09 元。上述募集资金

已于 2022 年 3 月 14 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审

验，于 2022 年 3 月 15 日出具了中汇会验[2022]0798 号《验资报告》。 

根据上海证券交易所《关于免收 2022 年度相关费用的通知》（上证发

[2022]40 号）文件，免收沪市存量及增量上市公司 2022 年上市初费和上市年

费。公司原扣减发行上市手续费人民币 195,489.43 元无需支付，调整后，公司

本次募集资金净额为 805,127,902.53 元。 

二、募投资金投资项目情况 

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事

会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
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的议案》，同意公司根据募集资金实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集

资金金额，调整后募集资金使用计划及截至 2023 年 11 月 30 日募集资金使用

情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 项目投资总额 
调整前拟投入

募集资金金额 

调整后拟投

入募集资金

金额 

截至 2023 年 11 月 30

日募集资金累计投入 

1 
OLED 终端材料研

发及产业化项目 
71,784.21 70,000.00 56,364.82 21,102.07 

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24,147.97 24,147.97 

合计 101,784.21 100,000.00 80,512.79 45,250.04 

注：以上募集资金累计投入金额未经审计。 

三、本次募投项目延期的具体情况及原因 

（一）本次募投项目延期情况 

公司基于审慎性原则，结合当前公司募投项目“OLED 终端材料研发及产

业化项目”实际进展情况，在实施主体、募集资金用途及投资项目规模均不发

生变更的情况下，拟将募投项目全部达到预定可使用状态日期进行调整，具体

如下： 

募投项目名称 
预计可使用状态日期 

变更前 变更后 

OLED 终端材料研发及产业化项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月 

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会

第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将

募投项目之“OLED 终端材料研发及产业化项目”的建设期进行延长，计划

2024 年 12 月前完成项目建设。 

（二）本次募投项目延期原因 

公司募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”原定项目建设期为 3年，

计划于 2023 年年底达到预定可使用状态。募投项目在实施过程中，受国内外

经济形势变化以及消费电子市场需求乏力，客户需求不及预期等多种因素的

影响，经综合分析和审慎评估，公司根据项目执行情况及市场需求情况，审慎
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控制相关募集资金的投入，适当放缓了上述募投项目的建设进度。 

四、本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不

会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、

投资总额、实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 

五、专项意见说明 

（一）董事会意见 

董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的

审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目

的投资内容、投资总额、实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次

延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 

（二）监事会意见 

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的

审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次募投项目延期不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证

券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次募投项目延期的

决策和审批程序符合相关法律法规的规定。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金

投资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存

在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次募投

项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
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—规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定。上述事项无需提交公司股东

大会审议，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。 
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页） 
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中信证券股份有限公司 
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