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中国国际金融股份有限公司 

关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 

调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施

地点及延长实施期限的核查意见 

 

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）

首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，对派瑞股份调整募集资金投资项目部分

建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事项进行了核查，

具体核查情况如下： 

一、募集资金投资项目实施调整的基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有

限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146 号）核准，公司向社会公

开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股，

募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,088,127.72

元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28 元。上述募集资金已经中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出具了《西安派瑞功率

半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001 号）。公司已

对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用情况如下： 
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单位：万元 

序

号 
项目名称 实施主体 

项目总投

资额 

预计募集资

金使用额 

截至 2023年

12月 31日累

计使用募集

资金金额 

项目原预

计达到预

定可使用

状态日期 

1 

大功率电力半

导体器件及新

型功率器件产

业化项目 

西安派瑞功

率半导体变

流技术股份

有限公司 

57,031.00 26,931.19 3,538.99 
2024 年 5

月 7 日 

本次募集资金投资项目实施调整的内容主要包括：调整募集资金投资项目部

分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点、延长项目实施期限。本次募集资

金投资项目实施调整不构成关联交易。 

二、调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点

及延长实施期限的情况 

（一）募投项目原建设计划和进展 

1、项目概况 

项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目 

实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 

项目实施地点：西安市高新区草堂科技产业基地（秦岭三路以南，草堂六路

以东，草堂七路以西，储备用地以北） 

项目建设期：48 个月 

2、项目投资概算 

本项目计划总投资 57,031.00 万元，拟使用募集资金净额 26,931.19 万元，具

体如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 投资额 
截至 2023 年 12 月 31 日

已投入募集资金 

1 固定资产投资 55,463.00 3,538.99 

1.1 建筑工程费 18,014.00 - 

1.2 设备购置及安装费 27,088.00 274.31 
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序号 项目名称 投资额 
截至 2023 年 12 月 31 日

已投入募集资金 

1.3 工程建设其他费用 7,720.00 3,264.68 

1.4 基本预备费 2,641.00 - 

2 铺底流动资金 1,568.00 - 

投资金额合计 57,031.00 3,538.99 

3、尚未使用募集资金余额及专户存储情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金金额

3,538.99 万元，尚未使用募集资金余额 25,831.82 万元（含利息及理财收益），其

中：募集资金专户余额 5,831.82 万元，闲置募集资金购买理财产品余额 20,000.00

万元。 

4、项目建设已形成资产的后续使用安排 

项目建设已形成资产主要为公司新购入的土地及部分设备，后续将继续用于

变更后的募投项目。 

（二）募集资金投资项目实施调整的原因 

1、募集资金投资项目调整部分建设内容的原因及相关情况 

本次调整后的募集资金投资项目建设内容主要包括 5 英寸晶闸管、6 英寸晶

闸管、IGCT、SiC 器件、普通元器件（大功率整流管、高压快速软恢复二极管、

脉冲晶闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD 模块

等）。 

公司生产的高压大功率半导体器件主要应用于特高压直流输电领域，综合考

虑市场环境、高压大功率半导体器件应用前景、公司主营业务发展目标、现有产

能等因素，公司调整了募集资金投资项目建设部分内容，具体原因如下： 

（1）IGCT（Integrated Gate-Commutated Thyristor，集成门极换流晶闸管）

是近年来快速发展的新型大功率器件，具有自主关断、损耗低、开关频率高、SOA

稳定、驱动电路简单、无需关断吸收电路、串联容易、体积小、重量轻等优点，

可广泛用于高压直流输电、柔性直流输电等领域。基于新型 IGCT 的混合换相换

流阀 HCC（Hybrid Commutated Converter，混合换相变流器）可用于常规直流工
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程改造或新建特高压直流输电工程，保持了与 LCC（Line Commuted Converter，

电网换相换流阀）常规直流接近的大容量、低成本、低损耗和高可靠性优势，且

可降低换流站无功补偿需求，是直流输电技术的新突破，因此调整后募投项目新

增 IGCT 项目建设。 

（2）功率半导体模块封装是根据特定的电路拓扑结构，将单只、2 个或 2 个

以上的功率半导体芯片（例如 IGBT 芯片和 FRD 芯片）封装在一个独立模块结

构中，功率半导体模块具有安装简单、散热结构简单等优点，主要应用于大功率

工业变频器、电焊机、新能源汽车（电机控制器、车载空调、充电桩）、新能源

发电等领域。功率半导体模块是现代电力电子领域的关键性器件，可在电路中提

高功率转换、传送和控制效率，实现节约能源、提高工业控制水平的目的，市场

规模呈快速增长趋势，因此调整后募投项目新增功率半导体封装产线建设。 

（3）由于 8 英寸晶闸管的项目建设无法满足当下市场需求及公司现阶段发

展需要，因此调整后募投项目不再包括 8 英寸晶闸管。 

2、募集资金投资项目变更实施地点的原因及相关情况 

公司于 2020 年 8 月 4 日收到西安高新技术产业开发区管理委员会出具的

《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示因城市规

划等原因原募投项目建设用地暂不能开发建设。按照相关规定，该地块由西安高

新区管委会收回，并同意在高新区内为公司募投项目另外安排建设用地。 

2021 年 5 月，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购

买土地使用权的议案》，董事会同意购买位于高新区长安通讯产业园东西七号路

以北，南北一号路以西，南北二号路以东，净用地面积为 60024.6 平方米（折合

90.037 亩，具体以西安市自然资源和规划局出具的红线为准）的土地使用权。 

2021 年 11 月，公司取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和

国不动产权证书》。公司拟将募集资金投资项目实施地点变更至西安市高新区长

安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）。 

3、募集资金投资项目延长实施期限情况 

公司原募投项目的建设周期为 2020 年 5 月至 2024 年 5 月，因本次调整募投
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项目部分建设内容并变更实施地点，调整后募投项目建设期为 36 个月，计划完

成试生产及项目竣工验收时间为 2026 年 6 月。 

三、调整后募投项目情况说明 

1、项目概况 

项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目 

实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 

项目选址：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以

西，南北二号路以东） 

建设内容：5 英寸晶闸管、6 英寸晶闸管、IGCT、SiC 器件、普通元器件（大

功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模

块（包括 IGBT、SCR、FRD 模块等）。 

工程建设期：约为 36 个月 

2022 年 12 月，公司对募投项目重新备案并取得西安高新区行政审批服务局

出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，公司“大功率电力半导体器件及新

型功率器件产业化项目”完成备案，项目代码 2212-610161-04-01-165214。 

2023 年 7 月，公司取得西安高新区行政审批服务局出具的《关于大功率电

力半导体器件及新型功率器件产业化项目（一期）环境影响报告表的批复》（高

新环评批复（2023）047 号）。 

2、项目投资概算 

本项目计划总投资 57,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 26,931.19 万元

（不含利息及理财收益，利息及理财收益具体金额以实际结转时募集资金账户余

额为准），项目资金不足部分公司将通过银行贷款或其他自筹资金解决。 

项目具体投资金额如下： 

序号 项目名称 投资金额（万元） 占比 

1 固定资产投资 55,818.80 97.93% 
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序号 项目名称 投资金额（万元） 占比 

1.1 设备购置费 32,585.49 57.17% 

1.2 建筑安装工程费 16,289.82 28.58% 

1.3 工程建设其它费用 6,118.58 10.73% 

1.4 基本预备费 824.91 1.45% 

2 铺底流动资金 1,181.20 2.07% 

项目总投资 57,000.00 100.00% 

四、审议程序及相关意见 

1、董事会审议情况 

公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目

部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，本次

调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实

施期限符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调

整，符合公司的业务发展战略，有利于提高募集资金使用效率，该事项尚需提交

公司股东大会审议。 

2、监事会审议情况 

公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部

分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，本次调

整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施

期限符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，

符合公司的业务发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东

利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：派瑞股份本次调整募集资金投资项目部分建设内容、

变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限事项，已经公司董事会、监事会

审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。本次募集资金投资项目

变更的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
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所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

和规范性文件的规定，本次募集资金投资项目变更是基于公司经营情况和公司发

展战略进行的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况。 

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集

资金投资项目实施地点及延长实施期限事项无异议。 
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技

术股份有限公司调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实

施地点及延长实施期限的核查意见》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人：_________________          _________________ 

       石一杰                      陈  玮 

 

 

 

 

 

中国国际金融股份有限公司 

 年     月    日 
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