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证券代码：000797          证券简称：中国武夷       公告编号：2024-013  

 

中国武夷实业股份有限公司 

关于国际工程承包业务 

2023 年第四季度经营情况的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际

工程承包业务 2023年第四季度主要经营情况如下： 

一、主要经营数据 

2023年第四季度，国际工程业务新签订单 3个，新签订

单金额为 152,236万元，具体情况如下： 

所在区域 数量（个） 
订单金额 

（折人民币万元） 
备注 

刚果（布） 1 501  

埃塞俄比亚 1 52,163  

菲律宾 1 99,572 已中标尚未签约 

合计 3 152,236  

截至 2023 年 12 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约

未完工订单 57 个，已签约未完工订单金额 1,678,350 万元，

已签约未完成金额 799,339 万元。已中标尚未签约订单数量

2 个，合同金额 104,804 万元。 

二、重大项目情况 

2023 年第四季度，公司无新签重大项目。报告期内，公

司在建的重大项目 18 个，情况如下：
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序号 项目名称 
合同金额 

（人民币万元） 
业务模式 开工日期 

工期

（月） 
履约进度 

累计确认营业收入

（人民币万元） 

累计结算金额

（人民币万元） 

累计收款金额 

（人民币万元） 

合同重大变化/差异情况

以及原因 

1 
肯尼亚萨加纳-玛鲁瓦

（A2）项目 
36,249.34 自营 2020 年 10 月 36 82.99%  26,076.78   20,089.90   19,936.70  工期延期审批中 

2 
肯尼亚国家转诊和现代

医疗研究医院 
108,227.27 自营 2022 年 1 月 36 11.36%  16,575.38   24,466.86   12,332.80   

3 肯尼亚茂威公路 31,564.33 自营 2020 年 4 月 41 45.77%  13,174.67   8,926.70   7,644.44  

工期延期审批中，因设计

变更，合同额增加 37,472

万肯先令（折合人民币

2,589.33 万元） 

4 肯尼亚 A104 市政公路 124,604.00 自营 2017 年 8 月 73 69.82%  62,695.72   66,559.95   46,952.82  工期延期审批中 

5 

埃塞俄比亚泰达银行总

部大楼（原阿姆哈拉信用

与储蓄股份公司综合大

楼） 

82,963.43 自营 2018 年 3 月 73 71.77%  33,828.30   27,922.57   23,330.63   

6 
埃塞俄比亚泽门银行总

部大楼 
41,481.00 自营 2016 年 10 月 76 100.00%  17,414.05   13,620.27   13,028.50  

已完工，尚未获得竣工证

明文件 

7 
埃塞俄比亚莱亚娜保险

总部大楼 
36,519.95 自营 2018 年 8 月 69 21.28%  5,559.08   2,308.31   2,153.46  

原合同金额为 83,213.34

万比尔（折合人民币约

19,214.76 万元），已完成

工程量为 17,853.61 万比

尔（折合约 4,122.57 万
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元）。 经与业主谈判，2023

年8月31日签订合同补充

协议，合同金额变更为剩

余工程量的金额 249,800

万比尔（折合约 32,397.38

万元），合同工期变更为

自补充协议签订之日起计

算 600 天 

8 
埃塞俄比亚奥罗米亚临

时办公大楼 
15,202.00 自营 2018 年 3 月 50 100%  6,955.01   7,140.08   6,886.26  

已完工，尚未获得竣工证

明文件。业主同意部分账

单价格调整，合同额增加

约 16,697 万比尔（折合人

民币 2,208 万元） 

9 
埃塞俄比亚阿贝银行总

部大楼 
48,528.14 自营 2021 年 2 月 60 26.00%  16,004.42   8,117.10   7,767.85   

10 埃塞俄比亚达耶公路 54,380.00 自营 2017 年 9 月 74 69.84%  21,423.36   17,595.52   15,688.28  工期延期审批中 

11 埃塞俄比亚安格博公路 45,417.00 自营 2017 年 10 月 62 75.00%  20,994.89   20,137.93   18,015.89  工期延期审批中 

12 
乌干达布欣巴至卡库米

罗公路 
87,081.00 自营 2018 年 4 月 57 97.57%  90,396.58   89,965.89   87,969.13  

已获得移交证书，处于缺

陷责任期 

13 
乌干达波特尔堡-希马公

路 
17,390.00 自营 2018 年 3 月 39 100.00%  20,137.50   20,965.26   20,681.51  

已获得移交证书，目前工

程量补充协议还在审批中 

14 
乌干达恩德培-马萨卡-

穆本德市政公路 
11,080.00 自营 2021 年 5 月 25 99.96%  11,116.13   11,511.06   10,563.32  

已获得移交证书，处于缺

陷责任期 
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15 

巴布亚新几内亚亨加诺

菲至满吉罗桥梁 BCW2

项目 

45,021.31 自营 2022 年 10 月 36 15.50%  8,334.91   9,858.34   8,091.72   

16 
巴布亚新几内亚亨加诺

菲到哈根 CW2 公路 
56,729.00 自营 2019 年 2 月 48 100.00%  55,474.66   54,240.49   46,558.08  工期延期审批中 

17 菲律宾卡琳娜住房项目 10,875.55 自营 2021 年 9 月 24 100.00%  8,599.36   9,231.60   8,526.89   

18 菲律宾三宝颜林孔公路 26,391.00 自营 2021 年 2 月 36 93.48%  15,057.14   16,369.13   14,799.69   

注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露（2023 年修订）》，重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最

近一期经审计总资产的 10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的 10%以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公

司最近一期经审计净利润的 10%以上。 

2、项目金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按 2023 年 12 月 31 日汇率折

算。 

特此公告 

 

中国武夷实业股份有限公司董事会 

                                     2024 年 1 月 31 日 
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