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恒逸石化股份有限公司 

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规

定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023

年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 

 

一、募集资金基本情况 

（一）2019 年配套募集资金 

1、实际募集资金金额、资金到位时间 

2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江

恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发

行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发

行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发行

75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合格投资者

发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。 

2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80

元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，

募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。 

上述募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用 32,574,999.89 元后的余

额 2,917,424,987.11 元，已于 2019 年 1 月 30 日，通过主承销商中信证券股份有限

公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的 393575676554 募集资金

专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具

瑞华验字[2019]01970002 号验资报告。 



2、募集资金使用及结余情况 

（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况 

①2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过 1,700,136,667.38

元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有

保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有

效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策

权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司购买的存款类金融产品获得收益 917.71 万

元，已经汇入公司募集资金专用账户中。 

公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元，扣除相关发行费用 3,908.88

万元，募集资金净额为 291,091.12 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金

投资项目的资金使用情况如下： 

金额单位：人民币万元 

投资项目 
项目 

总投资 

承诺募集资

金投资总额 

实际投入募集

资金总额 

差异 

金额 
差异原因 

年产 50 万吨差别化功能

性纤维提升改造项目 
98,500.00 93,500.00 93,647.49 -147.49 注 1 

智能化升级改造项目 28,170.00 28,170.00 25,621.70 2,548.30 注 2 

差别化纤维节能降耗提

升改造项目 
8,500.00 8,500.00 8,399.34 100.66 注 2 

年产 25 万吨环保功能性

纤维提升改造项目 
145,000.00 416.05 416.05 0.00  

智能化升级改造项目 20,500.00 5,283.95 3,406.99 1,876.96 注 2 

年产 100 万吨智能化环保

功能性纤维建设项目 
636,000.00 75,600.00 76,593.79 -993.79 注:3 

收购杭州逸暻化纤有限

公司 100%股权 
80,700.00 80,700.00 80,700.00 0.00  

合计 1,017,370.00 292,170.00 288,785.36 3,384.64 -- 

注 1：上表所列“差异金额”为-147.49 万元，系实际投入募集资金使用了募集

资金本金产生的利息收入和理财收益。 

注 2：因与部分供应商约定的合同款项付款周期较长等原因，待项目结项后，

公司按合同约定继续支付相关款项。       

注 3：上表所列“差异金额”为-993.79 万元，系实际投入募集资金使用了募集

资金本金产生的利息收入和理财收益。 

（2）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划 

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将



公司 2019 年发行股份募集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产 50

万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能

降耗提升改造项目”、“年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级

改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用率，同意将上述募投项目结

项后的节余募集资金金额永久性补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本公

司剩余零星闲置募集资金已永久性补充流动资金转出。 

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 

1、实际募集资金金额、资金到位时间 

2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，本公

司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 

截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币

3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩余

金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 27 日汇

入本公司在中信银行杭州萧山支行开立的 8110801012002491742 募集资金专户。

上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华

验字（2022）第 010084 号验资报告。 

本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服

务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含增

值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行费用实际募集

资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。 

2、募集资金使用及结余情况  

（1）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2022 年 7 月 28 日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第

十五次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

同意公司使用不超过 150,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用

账户。截止 2023 年 7 月 28 日，公司已将 150,000.00 万元暂时补充流动资金的募

集资金全部归还至募集资金专用账户。 

2023 年 7 月 28 日，公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会

第二十三次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》：同意公司使用不超过 150,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资

金专用账户。 



（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况 

根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月 16

日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司

债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 300,000.00

万元(含 300,000.00 万元)，本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司及宿迁

逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产 50 万吨新型功能性纤维

技术改造项目、年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目。 

截至 2022 年 7 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目

款项为人民币 1,042,688,264.58 元；经本公司董事会审议，决定以募集资金置换预

先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 1,042,688,264.58 元，具体情

况如下： 

金额单位：人民币万元 

投资项目 
募集资金拟投入

金额 

自筹资金预先投

入金额 
置换金额 

年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项

目 
70,000.00 33,398.74 33,398.74 

年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目 230,000.00 70,870.09 70,870.09 

合计 300,000.00 104,268.83 104,268.83 

（3）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况 

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含税），其中

承销费用人民币 14,600,000.00 元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费用人

民币 2,700,000.00 元（含税）。截至 2022 年 7 月 28 日，公司已使用自有资金支付

的发行费用金额为人民币 1,550,000.00 元（含税）；经公司董事会审议，决定以募

集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,462,264.15元（不含税）。

具体情况如下： 

金额单位：人民币元 

项目 已支付发行费用（不含税） 置换不含税金额 

律师费用 754,716.98 754,716.98 

会计师费用 566,037.74 566,037.74 

资信评级费用 141,509.43 141,509.43 

合计 1,462,264.15 1,462,264.15 

公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除

相关发行费用 1,632.08 万元，募集资金净额为人民币 298,367.92 万元，全部用于

以下项目： 

金额单位：人民币万元 



投资项目 
项目 

总投资 

承诺募集资

金投资总额 

实际投入募

集资金总额 

差异 

金额 
差异原因 

年产 50 万吨新型功能性

纤维技术改造项目 
256,500.00 70,000.00 33,398.74 36,601.26 

项目尚未完

成 

年产 110 万吨新型环保差

别化纤维项目 
385,000.00 230,000.00 

  

119,985.06   
110,014.94   

项目尚未完

成 

合计 641,500.00 300,000.00  153,383.80    146,616.20   -- 

 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股

份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。 

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理

办法》等有关规定，公司与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 

2019 年 1 月 30 日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓

逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司及

中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行

股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股

份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 

2022 年 7 月 27 日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁

恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有

限公司及中信银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

1、2019 年配套募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为

零，具体募集资金存放专项账户的余额如下： 

金额单位：人民币万元 

实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注 

本公司 

中国银行浙江省分行营业中

心 
393575676554 0.00 

2022 年 11 月 22 日该

账户注销 

渤海银行股份有限公司杭州

萧山支行 
2001835210000167 0.00 

2022 年 11 月 9 日该

账户注销 

中信银行杭州萧山支行 8110801012501591022 0.00 
2022 年 11 月 28 日该

账户注销 

太仓逸枫化

纤有限公司 

中国建设银行股份有限公司

太仓沙溪支行 
32250199733700000338 0.00 

2022 年 6 月 15 日该

账户注销 



实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注 

嘉兴逸鹏化

纤有限公司 
中国银行海宁支行营业部 358475684447 0.00 

2023 年 10 月 17 日该

账户注销 

浙江恒逸石

化有限公司 

中国工商银行股份有限公司

萧山分行 
1202090129901153131 0.00 

2022 年 12 月 9 日该

账户注销 

海宁恒逸新

材料有限公

司 

中国银行股份有限公司海宁

支行 
398776282431 0.00 

2022 年 11 月 30 日该

账户注销 

合计 0.00  

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日止，本次配套募集资金尚未使用金额为 144,984.13 万

元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 145,158.93 万元；本公司存

放在募集资金存放专项账户的余额为 178.56 万元，其中：募集资金净额结余为

0.00 万元，利息收入、存款类金融产品收益及尚未支付的发行费用为 178.56 万元

（尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用

的募集资金金额 353.36 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支

付的发行费）。存放在募集资金存放专项账户的余额如下： 

金额单位：人民币万元 

实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注 

本公司 
中信银行股份有限公司杭州

萧山支行 
8110801012002491742 24.58  

存款、利息收入扣

除手续费净额 

浙江恒逸石化有

限公司 

中信银行股份有限公司杭州

萧山支行 
8110801011302491896 4.02  

存款、利息收入扣

除手续费净额 

海宁恒逸新材料

有限公司 

中信银行股份有限公司杭州

萧山支行 
8110801011402491881 0.00 

存款、利息收入扣

除手续费净额 

宿迁逸达新材料

有限公司 

中信银行股份有限公司杭州

萧山支行 
8110801012402492678 149.96  

存款、利息收入扣

除手续费净额 

合计 178.56  

除上述募集资金账户外，公司 2016 年非公开发行对应的募集资金账户，恒

逸实业（文莱）有限公司中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行

FTN782370007679 和 FTN788870007359 账户已分别于 2023 年 2 月 6 日和 2023 年 12

月 11 日注销，上述账户余额已于 2022 年以前全部使用完毕，本期销户。截至 2023

年 12 月 31 日，2016 年非公开发行对应的募集资金账户已经全部注销。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1、2019 年配套募集资金 

根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集资

金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴逸

鹏化纤有限公司实施的“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化



升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公司

实施的“年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改造

项目”。 

2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更

部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使

用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项

目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及年

产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。 

2022 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集

资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：同意将公司

2019 年发行股份募集配套资金结余金额永久性补充流动资金。截至 2023 年 12 月

31 日，本公司剩余零星闲置募集资金已永久性补充流动资金转出。 

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度配套募集资金实际使用情况对照情况参

见“募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金”（附表 1-1）。 

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 

根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月 16

日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司

债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全

部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项

目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目”。 

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使

用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表 1-2）。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

1、2019 年配套募集资金 

（1）变更募集资金投资项目对外转让前的资金使用情况： 

2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更

部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使

用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项

目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及年

产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。 

截至 2023 年 12 月 31 日，2019 年配套募集资金变更募集资金投资项目情况

参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。 

（2）变更募集资金投资项目对外转让情况： 



2023 年 12 月 7 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司

转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司通过子公司浙

江恒逸石化有限公司（以下简称“石化有限”）间接持有杭州逸暻 100%股权拟转让

给浙江恒逸集团有限公司。 

本次交易的杭州逸暻 100%股权参照标的公司 2023 年 10 月 31 日的净资产账 

面价值及评估价值为依据，经客观审慎评估并由交易双方协商确定。截至 2023 年

10 月 31 日，标的公司未经审计的净资产账面价值为 40,322.80 万元，评估值为

88,755.42 万元。各方一致同意，标的股权转让价格为 88,000 万元。 

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司已收到标的股权转让价款人民币 88,000 万元；

本次交易公司实现转让收益 44,897.34 万元。 

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 

本公司募投项目于本年度未发生变更情形。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 

 

 

恒逸石化股份有限公司董事会 

2024年 4月 19 日 



附表 1-1：                       

募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金 

2023 年度 

编制单位：恒逸石化股份有限公司                                                         金额单位：人民币万元 

募集资金总额 291,091.12 本年度投入募集资金总额 0.00 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 288,785.36 累计变更用途的募集资金总额 156,300.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 53.69% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变

更 项 目

（含部分

变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期（或

截止日项目

完工程度） 

本年度实现

的效益 

是 否 达

到 预 计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目           

年产 50 万吨差别化功

能性纤维提升改造项

目 

 否  
 不超过 

93,500.00 
93,500.00  93,647.49 100.16% 2020 年 8 月 7,257.25 否  否  



智能化升级改造项目  否  
 不超过 

28,170.00  
28,170.00  25,621.70 90.95% 2020 年 8 月 不适用 不适用  否  

差别化纤维节能降耗

提升改造项目 
 否  

 不超过 

8,500.00  
8,500.00  8,399.34 98.82% 2019 年 5 月 不适用 不适用  否  

年产 25 万吨环保功能

性纤维提升改造项目 
 是  

 不超过 

141,500.00  
416.05  416.05 100.00% 不适用 不适用 不适用  是 

智能化升级改造项目  是  
不超过

20,500.00 
5,283.95  3,406.99 64.48% 不适用 不适用 不适用  是 

承诺投资项目小计   135,870.00  131,491.57 --     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，部分项目效益未达预期 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案》，同意使用募集资金

1,147,288,319.73 元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其



中：预先已投入募投项目自筹资金 1,141,188,319.73 元；公司以自有资金预先支付中介费用

及相关税费 6,100,000.00 元。 

2019 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金 331,666,503.97 元置换预先已投入募投

项目自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
因与部分供应商约定的合同款项付款周期较长等原因，待项目结项后，公司按合同约定

继续支付相关款项。 

尚未使用的募集资金用途及去向 

2022 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项

目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司 2019 年发行股份募

集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造

项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能降耗提升改造项目”、“年产 25 万吨环保

功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金

使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额（含累计收到的银行存款利

息和使用暂时闲置募集资金理财收益 ），永久性补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31

日，本公司剩余零星闲置募集资金已永久性补充流动资金转出，募集资金专户已全部注

销。 



募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 



附表 1-2： 

募集资金使用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 

2023 年度 

编制单位：恒逸石化股份有限公司                                                            金额单位：人民币万元 

募集资金总额 298,367.92 本年度投入募集资金总额 25,689.16 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 153,383.80 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期（或

截止日项目

完工程度） 

本 年 度

实 现 的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                     

年产  50 万吨新型功

能性纤维技术改造项

目 

否 
不超过 

70,000.00 
70,000.00  33,398.74 47.71% 

2021 年 1

月、8 月 
6,105.52 否 否 



年产 110 万吨新型环

保差别化纤维项目 
否 

不超过 

230,000.00 
230,000.00 25,689.16 119,985.06 52.17% 

2023 年 5、

12 月部分

投产 

-3,415.06 不适用 否 

承诺投资项目小计   300,000.00 25,689.16 153,383.80      

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议 、2021 年 6 月 16 日 2021 年

第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，

同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上

述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2022 年

7 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币

1,042,688,264.58 元；以自有资金预先支付中介费用及相关税费 1,550,000.00 元。经公司董

事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币

1,042,688,264.58 元；以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币



1,462,264.15 元（不含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已置换先行投入的自筹资金 

1,044,150,528.73 元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 145,158.93 万

元，不存在到期未归还的情形。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 144,984.13 万元，其中尚未到期归还暂

时补充流动资金金额为 145,158.93 万元，公司募集资金专户余额 178.56 万元，尚未到期

归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额

353.36 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 

 



附表 2：                       

变更募集资金投资项目情况表 

2023 年度 

编制单位：恒逸石化股份有限公司                                                          金额单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺项

目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额（1） 

本 年 度

实 际 投

入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期

（或截止日项目

完工程度） 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

承诺投资项目                   

年产 100 万吨智能

化环保功能性纤维

建设项目 

年产 25 万吨环

保功能性纤维提

升改造项目、智

能化升级改造项

目（太仓逸枫） 

75,600.00  76,593.79 101.31% 
2020年及2022年

6 月 
-12,035.36 不适用 否 

收购杭州逸暻化纤

有限公司 100%股权 
80,700.00  80,700.00 100.00% 不适用 2,582.01 不适用 否 

承诺投资项目小计   156,300.00  157,293.79 --  -9,453.35   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 
为提高募集资金使用效率，2019 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产 25 万吨环



注 1：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益； 

注 2： 2023 年 12 月 19 日，公司将通过子公司浙江恒逸石化有限公司间接持有的杭州逸暻 100%股权转让给浙江恒逸集团有限公司。 

 

保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募

集资金投入新项目。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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