
1  

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

证券代码：300920           证券简称：润阳科技    公告编号：2024-029 

 

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科

技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“公司”、“本公司”）获准公开发

行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。

本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后

募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020

年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字

[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户,

具体明细如下： 

户名 开户行 账号 募集资金用途 
募集资金专户余

额（万元） 

浙江润阳新材料科

技股份有限公司 

招商银行股份有限公

司湖州长兴支行 
572900612510301 

年产 10000 万平

方米 IXPE 扩产

项目 

36,723.16 

浙江润阳新材料科

技股份有限公司 

华夏银行股份有限公

司杭州江城支行 
10464000000375297 

智能仓储中心建

设项目 
8,431.19 

浙江润阳新材料科

技股份有限公司 

中国农业银行股份有

限公司长兴县支行 
19125101040031250 

补充营运资金项

目 
5,712.76 

浙江润阳新材料科

技股份有限公司 

杭州银行股份有限公

司海创园支行 
3301040160016830864 

研发中心建设项

目 
5,565.94 

浙江润阳新材料科

技股份有限公司 

中国银行股份有限公

司长兴县支行 
403978877878 

年增产1600万平

方米 IXPE 自动

化技改项目 

4,768.93 

合计 61,201.98 
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（二）募集资金结存情况 

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下： 

项目 金额（万元） 

募集资金净额 61,201.98 

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,040.79  

减：募投项目已投入金额 30,589.05 

其中：2021-2022 年度使用金额 22,970.50 

      本报告期使用金额 7,618.55 

期末尚未使用的募集资金余额 32,653.72 

其中：募集资金专户余额 223.72 

理财产品余额 13,430.00 

暂时补充流动资金 19,000.00 

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 

二、募集资金存放与管理情况 

（一）《募资金管理制度》的制定和执行情况 

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范

性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存

储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证

专款专用。 

（二）募集资金三方监管协议签署情况 

2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”

或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公

司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海

创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的

规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资

金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

（三）募集资金专户存储情况 

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司各募集资金存放专户账户的余额如下： 
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银行名称 专户账号 账户类别 
截至日余额   

（万元） 

招商银行股份有限公司湖州

长兴支行 
572900612510301 募集资金专户 29.55 

华夏银行股份有限公司杭州

江城支行 
10464000000375297 募集资金专户 110.36 

杭州银行股份有限公司海创

园支行 
3301040160016830864 募集资金专户 49.02 

中国银行股份有限公司长兴

县支行 
403978877878 募集资金专户 25.88 

中国农业银行股份有限公司

长兴县支行 
19125101040031250 募集资金专户 8.91 

专户余额 223.72 

现金管理户 13,430.00 

闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000.00 

合计 32,653.72 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况 

2023 年度公司实际使用募集资金人民币 7,618.55 万元，截至 2023 年 12 月

31 日累计使用募集资金人民币 30,589.05 万元，具体情况详见附表 1《募集资金

使用情况对照表》。 

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施

方式变更的情况。 

（三）募投项目先期投入及置换情况 

1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会

第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78 万元，

独立董事和保荐机构兴业证券有限责任公司发表了明确同意的意见，立信会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项

核验，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》

（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。 
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2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用

银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额

资金至公司一般账户。独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司发表了明确同

意的意见。2023 年公司置换银行承兑汇票金额为 2,961.95 万元，截至报告期末，

已置换的银行承兑汇票金额为 6,029.69 万元。 

3、2023 年 1 月 16 日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：

572900612510301）置换前期已使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设

工程款 140.00 万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：

3301040160016830864）进行该笔置换，公司已于 2023 年 5 月 11 日对上述置换

串户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强

相关管理工作，避免未来出现类似状况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 

公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确

保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募

集资金专户。 

截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00

万元。截至 2024 年 2 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金

19,000.00 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐

代表人。 

公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超

过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董

事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。 
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（五）节余募集资金使用情况 

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金

投资项目或非募集资金投资项目的情况。 

（六）超募资金使用情况 

本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。 

（七）尚未使用的募集资金用途和去向 

1、公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届

监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资

金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公

司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用 16,000 万元（含本数）闲置

募集资金和 10,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金

可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集

资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。 

公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金

安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金

专户。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。 

2、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计 32,653.72 万元，其中使用

募集资金进行现金管理13,430.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00

万元，其他各项募集资金余额 223.72 万元均存放在对应的募集资金专户中。 

（八）募集资金使用的其他情况 

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其

他应披露而未披露事项。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

本报告期内，本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司董事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公

司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 

六、其他 

（一）会计师事务所的鉴证结论 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江润阳新材料科技股份有限公司编

制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，

并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情

况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10266 号）。 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润阳科技 2023 年度募集资金存

放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管

指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了润阳科

技 2023 年度募集资金存放与使用情况。 

（二）保荐机构核查意见 

润阳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的

要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金

的情形。 

截至 2023 年 12 月 31 日，润阳科技募集资金累计投资进度为 49.98%，募集

资金整体投资进度较为缓慢。保荐机构已督促上市公司对募投项目的可行性进行

定期复盘，结合实际情况加快募投项目的实施。 
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2024 年 4 月 18 日公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于

部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部

分募投项目延期的议案》，“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”拟增加实施

主体“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”，新增实施地点泰国春武里府是拉差

县，同时将“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”达到预定可使用状态日期调

整为 2026 年 10 月 31 日；“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期

调整为 2026 年 10 月 31 日；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调

整为 2024 年 10 月 31 日。 

保荐机构提醒投资者充分关注上述部分募集资金投资项目新增实施主体、实

施地点及部分项目延长实施期限的事项。 

附表 1：《募集资金使用情况对照表》 

特此公告。 

 

 

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 

2024 年 4 月 18 日 



 

附表 1：募集资金使用情况对照表 

 单位：万元 

募集资金总额 67,325.00 

本 年 度 投

入 募 集 资

金总额 

 7,618.55 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 
已 累 计 投

入 募 集 资

金总额 

 30,589.05 累计变更用途的募集资金总额 0.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 

承诺投资项目和超

募资金投向 

是 否 已

变 更 项

目（含部

分变更） 

募集资金承诺投资总

额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投入

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截 至 期 末

投 资 进 度

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本 年 度 实

现的效益 

是 否 达

到 预 计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

1、年增产 1,600 万平

方米 IXPE 自动化技

改项目 

否 4,768.93 4,768.93 695.25 2,171.29 45.53% 2024 年 4 月 30 日 734.16 不适用 否 

2、年产 10,000 万平方

米 IXPE 扩产项目 
否 36,723.16 36,723.16 4,001.07 14,092.22 38.37% 

 2024 年 4 月 30 日 

[注 2] 
不适用 不适用 否[注 2] 

3、研发中心建设项目 否 5,565.94 5,565.94 1,838.47 4,160.71 74.75%  2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否 

4、智能仓储中心建设

项目 
否 8,431.19 8,431.19 1,083.76 4,452.09 52.81% 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否 

5、补充营运资金项目 否 8,000.00 5,712.76  5,712.74 100.00%  不适用 不适用 否 



 

承诺投资项目小计  63,489.22 61,201.98 7,618.55 30,589.05   734.16   

超募资金投向  

无           

合计  63,489.22 61,201.98 7,618.55 30,589.05   734.16   

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

募投项目实施前期，因土地置换和权证办理等多方面因素影响，造成进度延缓，致使募投项目推进工作整体滞后。  

后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。截至 2024 年 4 月，“年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目”已达到预定可

使用状态，公司将对该项目进行结项。 

根据市场实际情况，为了提高募集资金使用效率，更好地满足市场需求和发展战略需要，经公司审慎研究，“年产 10,000 万平方米 IXPE

扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”，新增实施地点为泰国春武里府是拉

差县，项目预计正常投产时间为 2026 年 10 月，同时延长“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定

可使用状态日期调整为 2026 年 10 月 31 日；“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 10 月 31 日；“智能仓储

中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 10 月 31 日，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的

运行与竞争能力。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 
无 

超募资金的金额、用

途及使用进展情况 
无 

募集资金投资项目

实施地点变更情况 
无 

募集资金投资项目

实施方式调整情况 
无 

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况 

1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78 万元。立信会计师事务所（特殊普

通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集

资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。 

2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募



 

投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资

金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2023 年公司置换银行承兑汇票金额为 2,961.95 万元，

截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 6,029.69 万元。 

3、2023 年 1 月 16 日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：572900612510301）置换前期已使用银行承兑汇票支付的募

集资金投资项目建设工程款 140.00 万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：3301040160016830864）进行

该笔置换，公司已于 2023 年 5 月 11 日对上述置换串户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强

相关管理工作，避免未来出现类似状况。 

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况 

1、公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用

不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集

资金专户。 

2、截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00 万元。截至 2024 年 2 月 18 日，公司已将上述暂时补

充流动资金的闲置募集资金 19,000.00 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 

3、公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。 

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因 

无 

尚未使用的募集资

金用途及去向 

1、公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，

使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归

还至募集资金专户。 

2、公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部

分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资

金安全的情况下，继续使用 16,000 万元（含本数）闲置募集资金和 10,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，



 

资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 

3、公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。 

4、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计 32,653.72 万元，其中使用募集资金进行现金管理 13,430.00 万元，闲置募集资金暂

时补充流动资金 19,000.00 万元，其他各项募集资金余额 223.72 万元均存放在对应的募集资金专户中。 

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况 

无 

注 1：由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此公司对补充营运资金项目的金额进行了相应的调整，补充

营运资金项目调整后的投资总额为人民币 5,712.76 万元。 

注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”，

新增实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募集资金 2,078.67 万美元（约合人民币 14,945.63 万元），项目预计正常投产时间为 2026 年 10 月。本次拟延长“年产 10,000

万平方米 IXPE 扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 10 月 31 日。上述事项已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三次会

议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 
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