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芒果超媒股份有限公司 

关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的公告 

 

 

 

2024 年 4 月 18 日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 智慧视听媒

体服务平台项目募集资金使用计划的议案》，对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目

的资金使用计划进行调整。现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股

票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票

90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，

扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币

4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公

司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报告》。 

2021 年 9 月 14 日，芒果超媒已经将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净

额 448,579.21 万元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱

乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）。其中，芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项

目实际拟投入募集资金 49,991.43 万元。 

二、调整前募集资金使用计划 

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目于 2020 年完成规划，2021 年完成资金募集，

2022 年正式实施，2023 年 4 月经公司董事会审议同意调整资金使用计划至 2024 年底

结项（具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于调整芒果 TV 智

慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的公告》（公告编号：2023-027））。项目

计划总投资为 58,142.00 万元，其中募集资金投资 50,000.00 万元，主要用于建设投资

（包括硬件设备、软件开发投入和软件采购）。项目募集资金使用计划如下： 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 



单位：万元 

序号 项目名称 2022年 2023年 2024年 
募集资金拟投入

金额 

1 建设投资 5,206.37 20,315.87  24,477.76  50,000.00  

1.1 硬件设备 397.39  5,134.88  4,339.73  9,872.00  

1.2 软件开发投入 4,802.07  11,598.99  14,706.94  31,108.00  

1.3 软件采购 6.90  3,582.00  5,431.10  9,020.00  

 

三、资金使用计划执行情况及调整后的资金使用计划 

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目实施过程中，受降本增效的运营策略及市场

软硬件资源供给等因素影响，2022 年-2023 年，芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募

集资金共使用 13,922.74 万元。 

为适应智慧视听项目建设进度，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》有关要求，快乐阳光对募集资金使用计划进行相应的

调整，调整后募集资金使用计划如下表所示： 

单位：万元 

序号 项目名称 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 募集资金拟投入金额 

1 建设投资 5,206.37  8,716.37  12,026.52  24,050.74  50,000.00 

1.1 硬件设备 397.39  603.21  2,184.31  6,687.09  9,872.00 

1.2 软件开发投入 4,802.07  8,100.81  9,576.51  8,628.61  31,108.00 

1.3 软件采购 6.90  12.35  265.70  8,735.05  9,020.00 

四、项目资金使用计划调整原因 

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目在实施过程中，受降本增效的大环境影响，

快乐阳光持续优化技术投入方案与比重，一方面积极通过自研替代外采，另一方面优

先发展轻资产项目，延缓重资产项目的开发进度。同时，考虑到技术环境的变化，快

乐阳光拟在核心硬件及软件采购方面以国产化设备为主，调整部分供应商，一定程度

上也延缓了项目开发进度。随着研发资源和策略的转移、调整，项目整体实施进展产

生了一定的变化。经评估，预期需在原项目建设进度基础上延期一年，即 2025 年底结

项并完成芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目规划的所有建设内容。 

五、本次资金使用计划调整对公司生产经营的影响 

本次对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划进行调整，系公司



为确保项目实施质量和实现预期效果，根据实际情况进行的合理调整，不存在改变募

集资金用途和损害股东利益的情况。 

六、履行的审批程序和相关意见 

1、董事会审议情况 

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服

务平台项目募集资金使用计划的议案》，董事会认为：芒果 TV 智慧视听媒体服务平台

项目募集资金使用计划调整是公司为确保项目实施质量和实现预期效果，根据实际情

况进行的合理调整，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况，董事会同意本次募投项目实施方式调整事项。 

2、监事会意见 

公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服

务平台项目募集资金使用计划的议案》，监事会认为：本次芒果 TV 智慧视听媒体服务

平台项目募集资金使用计划调整是公司基于技术需求的变化，根据公司实际情况进行

的合理调整，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况，同意该调整事项。 

3、独立董事专门会议意见 

独立董事专门会议认为：本次芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用

计划调整是公司基于内外技术环境变化、降本增效运营策略的需要，根据实际情况进

行的合理调整，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意该调整事项。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，中金公司认为：芒果超媒调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集

资金使用计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意

意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性

文件以及《公司章程》等相关规定。公司本次调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目

募集资金使用计划，系公司为确保项目实施质量和实现预期效果，根据实际情况进行

的合理调整，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。中金公司对芒果超媒

本次调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划事项无异议。 



八、备查文件 

1、第四届董事会第二十次会议决议； 

2、第四届监事会第十八次会议决议； 

3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议； 

4、保荐机构核查意见； 

5、深交所要求的其他文件。 

特此公告。 

 

 

芒果超媒股份有限公司董事会 

2024 年 4 月 22 日 


