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证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024068 

债券代码：127039   债券简称：北港转债 

 

北部湾港股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月

27 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》。具体内容公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）

核准，公司公开发行可转换公司债券 30,000,000 张，每张面值为

人民币 100 元，发行总额为人民币 3,000,000,000 元，扣除各项

发行费用人民币 26,626,859.42 元后，实际募集资金净额为人民

币 2,973,373,140.58 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就

募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 7 月 5日出具了《验

资报告》（致同验字（2021）第 450C000465 号）。公司已对募集

资金实行了专户存储制度，并和保荐机构华泰联合证券有限责任
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公司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股

份有限公司广西壮族自治区分行营业部、兴业银行股份有限公司

南宁分行、平安银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份

有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。 

截至 2024 年 5 月 31 日，2021 年公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目进展情况如下所示： 

单位：人民币万元 

序号 用途 
募集资金计划 

投入净额 
累计投入金额 

募集资金

余额 

1 
广西钦州保税港区泰港石化码

头有限公司 100%股权 
75,112.64 75,112.64 - 

2 
防城港渔澫港区 401号泊位工程

后续建设 
49,556.22 49,657.20 - 

3 
钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号

泊位工程 
172,668.46 173,408.95 - 

合计 297,337.32 298,178.79 - 

注：“防城港渔澫港区 401号泊位工程后续建设”累计投入 49,657.20

万元，其中募集资金投入 49,556.22 万元，募集资金利息投入 100.98 万

元；“钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程”累计投入 173,408.95

万元，其中募集资金投入 172,668.46 万元，募集资金利息投入 740.49

万元。 

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 

防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设原计划于 2024 年

6 月 30 日达到预定可使用状态。该项目分为一期码头水工、部

分后方陆域建设和二期后方陆域、堆场建设两部分。目前本项目

募集资金已使用完毕，一期码头水工和后方陆域部分已于 2021

年 11 月竣工验收并投入运营。目前公司已完成二期的陆域形成
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和地基处理工程，为适应散货装卸作业自动化和数字化生产运营

的需要，公司拟对二期堆场的工艺进行智能化和自动化升级，以

实现堆场的集约化、高效化和自动数字化管理。基于上述情况，

该项目计划建设进度有所调整，目前公司正在开展二期后方道路

堆场和工艺设备招标的相关工作，预计该项目整体达到预定可使

用状态的日期为 2025 年 12 月 31日。 

三、本次部分募集资金投资项目延期的影响 

本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实

际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建

设质量和更加合理有效地配置资源，仅调整项目达到预定可使用

状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目

实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要

投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，

不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略

规划和全体股东利益。 

四、监事会意见 

2024 年 6月 27日，公司召开第十届监事会第四次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，

监事会认为： 

（一）本次延期仅涉及防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续

建设项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质
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性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。 

（二）本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施

的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益

的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益，监

事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。 

五、保荐机构意见 

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：“防城

港渔澫港区 401号泊位工程后续建设”项目募集资金已使用完毕，

公司本次将该募投项目的计划建设进度进行调整，是根据募投项

目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长

远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改

变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本事项

已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程

序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月

修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文

件的要求。 

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事

项无异议。 

六、报备文件 
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1.第十届董事会第四次会议决议； 

2.第十届监事会第四次会议决议； 

3.华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见。 

特此公告 

 

 

北部湾港股份有限公司董事会 

2023 年 6月 28日 


