
 

兴业证券股份有限公司 

关于永悦科技股份有限公司 

募投项目结项并将结余募集资金 

永久补充流动资金的核查意见 

 

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为永悦

科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”、“上市公司”或“公司”）首次公

开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规

定，对永悦科技募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了核查，

核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股

3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发行

费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年

6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致

同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储

制度。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 5 月 31 日，上市公司募集资金余额为 15,204.55 万元，其中闲置

募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元、募集资金专户余额 5,204.55 万元，具

体存放情况如下： 



 

单位：元 

银行名称 银行账号 余额 

兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100104802 30,026,576.13 

兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100178888999 815,623.51 

兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100117326 21,115,877.68 

中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行 32050173763600002701 87,470.06 

合计 —— 52,045,547.38 

二、本次拟结项的募投项目及募集资金使用情况 

（一）拟结项的募集资金投资项目情况 

本次拟结项的募集资金投资项目为“大丰无人科技产业园项目”，该项目于

2023 年 1 月 17 日由第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议

审议，并于 2023 年 5 月 22 日经 2022 年年度股东大会审议通过。“大丰无人科技

产业园项目”计划投资金额为 32,780.29 万元，拟投入募集资金 18,818.34 万元，

由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“永悦智能”）实施。 

（二）截至 2024 年 5 月 31 日募集资金的使用情况 

截至 2024 年 5 月 31 日，上市公司已向“大丰无人科技产业园项目”投入募

集资金 3,791.60 万元。具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 
募集资金拟投

资金额 

已累计投资金

额 

投资收益、利息

收入等 

募集资金余

额 

投资进

度 

大丰无人科技

产业园项目 
18,818.34 3,791.60 177.81 15,204.55 拟结项 

注：上述数据未经审计。募集资金余额 15,204.55 万元，包含公司已使用闲置募集资金暂时补

充流动资金金额 10,000.00 万元。 

“大丰无人科技产业园项目”原计划总投资 32,780.29 万元（含场地投入

19,499.76 万元，机器设备 5,968.09 万元，铺底流动资金 7,312.44 万元），其中拟

使用募集资金投入 18,818.34 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，该项目合计投入募集

资金 3,791.60 万元，其中场地投入使用募集资金 3,700.00 万元，机器设备使用募

集资金 91.60 万元。 

三、本次募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的原因 



 

（一）本次募投项目结项的原因 

“大丰无人科技产业园项目”无人机生产线设备购置及安装调试已完成，具

备一定的无人机生产能力和金属配件产品加工能力，原计划的配件生产线及研发

楼二&三未开建，募投项目涉及的场地购买合同未执行完毕。上市公司已使用募

集资金 1,500.00 万元、自有资金 2,000.00 万元向江苏明升新农村建设发展有限公

司（以下简称“江苏明升”）支付“大丰无人科技产业园项目”厂房购置进度款，

该笔交易对应的《资产转让协议》尾款剩余 5,500 万元尚未支付，房产土地产权

尚未转移，当前上市公司正在与江苏明升协商合同后续执行或变更计划，该事项

后续不涉及募集资金投入。 

前期，上市公司无人机业务重要合同在履约过程中解除或产生纠纷；当前上

市公司受到信息披露违规、资金占用等事件影响，新的无人机订单获取能力不足，

未来无人机业务的市场拓展亦存在较大不确定性。基于谨慎考虑，为保障中小股

东的合法权益，当前“大丰无人科技产业园项目”不宜再继续投入，公司拟终止

继续使用募集资金投入该项目，并对该项目进行结项。后续，公司将在现有产能

基础上，积极拓展订单。 

（二）募投项目结项后剩余资金安排 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募

集资金管理办法》的相关规定，公司管理层拟将“大丰无人科技产业园项目”结

项后结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，符合公司实际经

营发展需要。 

截至 2024 年 5 月 31 日，本次结余募集资金共计 15,204.55 万元，募集资金专

户余额为 5,204.55 万元，暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。暂时补充流动

资金的募集资金中，5,000 万元暂时补充流动资金的期限将于 2024 年 9 月 12 日

届满，5,000 万元暂时补流期限已于 2024 年 6 月 8 日届满。2024 年 6 月，上市公

司未在暂时补充流动资金期限届满前将 5,000 万元归还至募集资金专户，于 6 月 8

日召开董事会和监事会审议延期归还，并于 6 月 11 日发布《关于延期归还闲置募

集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。 

近期上市公司股票仍处于其他风险警示，融资能力受限，上市公司经审慎研



 

究，为保证正常经营，拟将“大丰无人科技产业园项目”结项并将结余募集资金

永久补充流动资金。本次《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资

金的议案》经股东大会审议通过后，上市公司不再将暂时补充流动资金的 10,000

万元募集资金归还至募集资金专户。 

四、本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 

公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实

际经营情况作出的决定，符合公司现阶段生产经营的实际需要。上市公司剩余募

集资金在永久补充流动资金后，将用于日常生产经营，补充日常经营对流动资金

的需求，降低公司的财务风险。 

五、相关决策程序和意见 

（一）审议程序 

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经永悦

科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议

审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，上市公司将以股东大会审议通过

本议案的次日作为募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的基准日。 

（二）董事会意见 

公司董事会审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动

资金的议案》，同意对“大丰无人科技产业园项目”进行结项，并将结余募集资

金用于永久补充流动资金。 

（三）监事会意见 

公司监事会认为：公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是

基于公司当前经营情况所做的审慎决策，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市

公司利益的情况，符合公司发展的需要。因此，监事会同意募投项目结项并将结

余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，本保荐机构核查意见及对投资者风险提示如下： 

1、“大丰无人科技产业园项目”无人机生产线设备购置及安装调试已完成，

具备一定的无人机生产能力和金属配件产品加工能力，募投项目涉及的场地购买



 

合同未执行完毕，原计划的配件生产线及研发楼二&三未开建。前期，上市公司

无人机业务重要合同在履约过程中解除或产生纠纷；当前上市公司受到信息披露

违规、资金占用等事件影响，新的无人机订单获取能力不足，未来无人机业务的

市场拓展亦存在较大不确定性。上市公司本次募投项目结项的事项，是上市公司

根据实际经营情况作出的决策。保荐机构提示上市公司妥善处理“大丰无人科技

产业园项目”结项后场地购买合同执行或变更事项。 

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》等相关法律法规的规定，永悦科技拟将结项后结余的募集资金共计 15,204.55

万元用于永久补充流动资金（具体金额以股东大会审议通过后募集资金账户余额

为准），用于公司日常生产经营及业务发展。其中 10,000 万元临时补充流动资金

的募集资金应在期限届满前偿还至上市公司募集资金专户，2024 年 6 月 8 日 5,000

万元暂时补充流动资金的募集资金到期未及时归还，以及本次决议 10,000 万元暂

时补充流动资金的募集资金不再归还至募集资金专户，均不符合相关规定。 

3、“大丰无人科技产业园项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金事

项已经上市公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，请上市公司

保障股东参与决策的权利，及时公告股东大会审议结果。 

4、2024 年 4 月 28 日，上市公司收到中国证监会江苏监管局下达的《行政处

罚及市场禁入事先告知书》（苏证监罚字【2024】4 号），因永悦科技重大合同

临时公告存在误导性陈述、未及时披露关联方非经营性资金占用和定期报告存在

重大遗漏等违法行为，上市公司及陈翔等有关负责人受到警告和罚款等行政处罚，

陈翔拟被采取证券市场禁入的监管措施。因上市公司 2023 年度被出具否定意见的

《内部控制审计报告》，上市公司股票已被实施其他风险警示。保荐机构提示投

资者注意投资风险。 
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保荐代表人：                                                 

陈  杰                 张钦秋 

 

 

 

兴业证券股份有限公司 

年    月    日 


