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证券代码：000552        证券简称：甘肃能化        公告编号：2024-51 

债券代码：127027        债券简称：能化转债 

 

甘肃能化股份有限公司 

关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏负连带责任。 

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于 2024年 6月 28日召开第十届董事

会第三十八次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整气化气

项目一期达到预定可使用状态日期的议案》，具体情况如下：  

一、项目情况 

1.项目基本情况 

2020 年 6月 1 日，公司召开 2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于

出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目

的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘

化化工”），负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，

项目分两期建设，一期工程使用公司 2020年公开发行可转换公司债券募集资金。 

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目以本地煤为原料，采用

粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压

氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅

助设施和公用工程。 

2.募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，公司于 2020年 12
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月通过公开发行方式，发行了 2,800万张可转换公司债券，债券面值 100元/张，

共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，用于靖远煤电清洁高效气化气综

合利用（搬迁改造）项目一期（以下简称“气化气项目一期”）。扣除承销及保

荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他

发行费用合计人民币 30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额

为人民币 2,769,311,698.11 元。 

3.募集资金投资项目实施情况 

截至 2024年 5 月 31日，气化气项目一期募集资金具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 投资总额 募集资金净额 募集资金账户余额 

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改

造）项目一期 
338,518.89 276,931.17 44,664.47 

截至 2024 年 5 月底，气化气项目一期空分单元土建及工艺管道安装工程全

部完成，正在进行电仪安装、“三查四定”及整改，气化单元土建及安装工程全

部完成，气化变电所、输煤变电所已正常受电，输煤系统开始单机试车，气化系

统做吹除试压准备；净化合成单元设备吊装全部完成，氨合成气压缩机、氨冰机、

甲醇合成压缩机主机安装就位，配套油管路、干气密封等附件正在安装；尿素单

元设备吊装已全部完成，正在进行工艺管道焊接等工程；包装楼、栈桥、库房土

建及安装工程收尾中，造粒塔塔顶除尘装置完成吊装及安装；供热单元 1号锅炉

筑炉已完成，正在推进烘炉、煮炉及电仪调试准备；污水处理及中水回用、零排

放装置工艺安装已基本完成；循环水、消防水按照收尾中，脱盐水正在进行管道

配管及电仪安装施工；110kv双回路供电中的苏气线完成供电，万气线加快施工

中。 

二、本次调整情况 

1.募投项目预定可使用状态日期调整 

项目名称 
调整前  

项目达到预定可使用状态日期 

调整后  

项目达到预定可使用状态日期 
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靖远煤电清洁高效气化气综合

利用（搬迁改造）项目一期 
2023 年 10 月 31日 2024 年 11月底前 

2.本次调整的原因 

2023 年 10 月 31 日，气化气项目一期工程单机试车启动，项目建设顺利进

入试车调试阶段，2024 年 5 月 4 日，一期工程净化合成单元核心设备变换气洗

涤塔顺利完成吊装，为后续安装工作奠定基础。但是，截止目前，气化气项目一

期仍未出产品，未达预定可使用状态，按照工程整体进度，后期将陆续进入吹除

试压、仪表调试、联动试车、催化剂装填等工作，气化炉投料进入试生产，预计

11月底前合成氨尿素主生产线出产品、达到预定可使用状态。 

本次募投项目调整达到预定可使用状态日期的主要原因：一是受国际局势影

响，进口设备制造及运输周期严重滞后，项目空分装置空压机及增压机组采用捷

克进口汽轮机驱动，核心材料需向乌克兰亚速钢厂采购，至 2023 年 6 月制造完

成，且海运时间延长，较合同工期滞后 10 个月；尿素高压圈设备及管道采用瑞

典山特维克进口材料，受国际局势影响材料采购困难未及时到货，较合同工期滞

后 10 个月；空分装置进口液体泵、膨胀机等到货时间较合同滞后 4 个月。二是

关键装备进场时间超出预期。项目净化合成单元作业空间有限，加之超高大型塔

器设备分段运输进场后在作业场地组对施工，导致作业场地紧张，安装施工作业

效率降低；大件吊装根据吊装设备重量及场地承载力核算，采用 2000 吨履带吊

主吊、650 吨履带吊辅吊的方案。但是 2000 吨履带吊主吊资源有限（全国仅四

台），进场延迟。同时为确保作业安全，对履带吊行走区域 10974㎡进行地基处

理，影响项目工期 2个多月。综上因素导致项目进度推后，因此对靖远煤电清洁

高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程预定可使用状态的日期进行调整。 

三、本次调整对公司的影响 

本次对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程预定可

使用状态的日期进行调整，不涉及募投项目实施主体、地点、实施方式、用途等

事项变更，本次调整符合项目建设需要，不存在变相改变募集资金用途、投向和
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损害股东利益的情形。 

四、保荐机构意见 

公司保荐机构中信证券股份有限公司审核了公司董事会会议资料、会议审议

结果、监事会会议资料、会议审议结果，认为：调整气化气项目一期项目达到预

定可使用状态日期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，无需经过股东大会

审议，履行了必要的审批程序。中信证券对公司本次调整募投项目达到预定可使

用状态日期的事项无异议。 

五、备查文件 

1.第十届董事会第三十八次会议决议； 

2.第十届监事会第二十五次会议决议； 

3.保荐机构发表的意见。 

特此公告。 

                                  

 

 

 甘肃能化股份有限公司董事会  

2024年 7月 2日 


