

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2018-061

乐凯胶片股份有限公司 项目竣工验收补充公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月22日披露《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目和锂电隔膜涂布生产线一期项目竣工验收公告》(公告编号：2018-060)，现补充相关内容如下：

公司2014年非公开发行募集资金投资项目“高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目”和“锂电隔膜涂布生产线一期项目”日前已完成竣工验收，达到可使用状态，正式投入生产。

一、2014年非公开发行募集资金投资项目审议情况

2014年7月11日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；2014年9月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2015年3月27日非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015年5月19日募集资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2014-019)、《乐凯胶片股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-033)和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》(公告编号：2015-012)。

二、2014年非公开发行募集资金投资项目总体情况

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金投资金额
1	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	乐凯胶片	30,883	30,000
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	乐凯胶片	3,020	3,000
3	锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目	乐凯胶片	15,716	11,426
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	乐凯胶片	4,463	2,574
5	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	乐凯胶片	13,958	13,000
合计			62,865	60,000

注：太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线已经正式投产，详见《乐凯胶片股份有限公司太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线竣工验收公告》（公告编号：2017-003）

三、本次竣工验收项目主要建设内容

项目名称	建设内容	主要产品	产能情况
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	建设1条湿法分步双向拉伸的锂离子电池 PE 隔膜生产线	高性能锂离子电池 PE 隔膜	年产能为 4,000 万平方米
锂电隔膜涂布生产线一期项目	建设1条锂电隔膜涂布生产线，实现陶瓷涂层改性隔膜的产业化	陶瓷涂布型锂电隔膜	年产能为 500 万平方米

四、本次竣工验收项目募集资金使用情况：

单位：元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金实际投入金额	项目尾款	拟使用募集资金投资金额结余
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	300,000,000	204,716,700	1,800,000	93,483,300

锂电隔膜涂布生产线一期项目	30,000,000	29,978,700	21,300	0
---------------	------------	------------	--------	---

竣工验收后，“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”和“锂电隔膜涂布生产线一期项目”上述所结余募集资金目前全部存储于募集资金专用账户，并未使用，项目尾款按照付款进度支付。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批程序后实施。

五、本次竣工验收项目对公司的影响

项目竣工验收完成，公司湿法锂离子电池隔膜正式投产，将有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。

鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018年12月22日