

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，对凤凰股份非公开发行募集资金于 2018 年度的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2410 号）核准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于 2015 年 12 月底至 2016 年 1 月初实施了非公开发行股票，本次非公开发行 195,459,956 股，发行价格为 7.74 元/股。募集资金总额 1,512,860,059.44 元，扣除承销费用、保荐费用 31,770,061.25 元，并减除其他发行费用人民币 1,095,459.96 元，募集资金净额为人民币 1,479,994,538.23 元。以上募集资金已全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第 510002 号《验资报告》审验。

公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金管理与存放情况

为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文

件的要求，以及公司章程的规定，制定了《江苏凤凰置业投资股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2016年1月，公司与北京银行股份有限公司南京宣武支行、申万宏源承销保荐公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设三个募集资金专户，银行账户分别为20000031134100008972288、20000031135900008974394和20000031134200008972135，分别用于“合肥凤凰文化广场项目”、“镇江凤凰文化广场项目”和“盐城凤凰地产项目”。

（三）募集资金使用和结存情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	151,286.01
减：发行费用	3,286.55
募集资金净额	147,999.46
减：募集资金支出	48,768.76
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	57,931.58
减：手续费支出	1.27
加：结构性存款及理财收益	2,978.13
加：利息收入	560.36
募集资金余额	44,836.34
其中：结构性存款余额	27,500.00

详见“二、募集资金项目的进展情况”。

二、募集资金项目的进展情况

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目1,067,003,417.91元。募集资金具体使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额		2018 年度		本年度投入募集资金总额		119,136,377.49						
变更用途的募集资金总额		1,512,860,059.44		-		1,067,003,417.91						
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注 1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目竣工时间	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合肥凤凰文化广场项目		830,000,000.00	830,000,000.00	830,000,000.00	88,226,309.65	499,645,177.80	-330,354,822.20	60.20%[注 2]	2016 年 12 月， 2019 年 6 月 [注 2]	2,230,172.73	项目未全部竣工且交付，未能完全实现效益	否
镇江凤凰文化广场项目		430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	30,910,067.84	347,363,701.88	-82,636,298.12	80.78% [注 3]	2017 年 12 月， 2018 年 6 月 [注 3]	5,319,931.18	项目未完全实现销售，未能完全实现效益	否
盐城凤凰地产项目		220,000,000.00	219,994,538.23	219,994,538.23	--	219,994,538.23	--	100.00%	2016 年 3 月， 2017 年 12 月， 2018 年 4 月 [注 4]	-1,435,809.99	项目未完全实现销售，未能完全实现效益	否

合计	1,480,000,000.00	1,479,994,538.23	1,479,994,538.23	119,136,377.49	1,067,003,417.91	-412,991,120.32	6,114,293.92
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							
项目可行性发生重大变化的情况说明							
无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况							
详见本报告三							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
详见本报告四							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
无							
募集资金结余的金额及形成原因							
本公司募投资金尚在投入使用中，不存在募集资金结余的情况							
募集资金其他使用情况							
无							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于 2017 年 12 月竣工，2016 年 12 月该项目住宅部分已竣工，第三期写字楼部分因装修方案确定延缓，装修单位进场施工延期，导致写字楼整体进度延期，预计于 2019 年 6 月竣工。

注 3：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于 2017 年 12 月竣工，住宅及部分商业已于 2017 年 12 月竣工。由于文化 MALL 部分功能变更，导致部分商业竣工延期，该部分已于 2018 年 6 月竣工。

注 4：“盐城凤凰地产项目”原计划于 2016 年 12 月竣工，其中的住宅部分已于 2016 年 3 月竣工，4#写字楼已于 2017 年 12 月竣工，剩余办公楼及商业已于 2018 年 4 月竣工。

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 1 月 22 日，为了确保本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币 629,189,788.84 元。2016 年 1 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计 57,931.58 万元。截至 2016 年 1 月 27 日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 579,315,790.27 元。

具体情况如下：

募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额（元）	截止 2016 年 1 月 22 日自筹资金预先投入金额（元）	置换金额（元）
合肥凤凰文化广场项目	830,000,000.00	194,482,687.14	194,482,687.14
镇江凤凰文化广场项目	430,000,000.00	164,838,564.90	164,838,564.90
盐城凤凰地产项目	220,000,000.00	269,868,536.80	219,994,538.23
合计	1,480,000,000.00	629,189,788.84	579,315,790.27

上述非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 510009 号报告验证。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2018 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及理财产品情况如下表所示：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额（元）	实际获得收益（元）
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	300,000,000	2017.12.21	2018.3.21	300,000,000	2,367,123.29
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	300,000,000	2018.4.16	2018.6.27	300,000,000	1,893,698.63
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	300,000,000	2018.7.24	2018.10.24	300,000,000	3,024,657.54
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	275,000,000	2018.11.14	2019.2.12	未到期	未到期

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，凤凰股份未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金投向变更的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，凤凰股份未发生募集资金投资用途变更的情况。

七、结论性意见


本保荐机构通过取得银行对账单、募集资金使用台账，抽查大额募集资金支付凭证和募集资金采购合同，查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告，实地查看等方式，对凤凰股份募集资金存放和使用情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：凤凰股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况。


（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人（签名）



廖晏



金碧霞

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

