

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于对劲拓高新技术中心追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次追加投资概述

1、2019年4月15日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案》。为服务公司战略目标，加快新工厂投产建设，强化公司发展核心要素，董事会拟同意对“劲拓高新技术中心”追加投资。追加投资后，劲拓高新技术中心总投资额由2.3亿元增加到3.5亿元。

2、本次追加投资的资金为公司自筹资金。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次追加投资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、本次追加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次追加投资劲拓高新技术中心的基本情况

（一）投资项目名称：劲拓高新技术中心

（二）项目建设地点：深圳市宝安区石岩石龙仔片区

（三）项目建设概况：劲拓高新技术中心项目由公司已完结的募投项目和自筹资金投资项目两部分组成。

1、已完结的募投项目情况。

根据《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”，募集资金

不足时，不足部分由公司自筹资金解决。

公司在深圳石岩购置20,152.46平方米工业用地之土地使用权，其中12,091.48平方米用于“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”，计划占用建筑面积29,940平方米，项目投资总额为11,105.59万元，拟募集资金使用量为10,517.83万元；其中2,015.25平方米用于“研发中心建设项目”，计划占用建筑面积4,600平方米，投资总额为4,234.38万元，拟募集资金使用量为1,482.17万元。两个项目合计使用土地14,106.73平方米，总建筑面积3.45万平方米。投资总额为15,339.97万元，其中拟募集资金使用总额为12,000万元。

截至2018年12月31日，公司募集资金专用专户余额为0元，募集资金已使用完毕。截至本报告披露日，公司募集资金专户均已完成销户手续。

2018年4月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、自筹资金投资项目履行程序情况及追加投资的原因。

（1）履行的程序情况

2017年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》，在原募集资金使用不变的情况下，建设劲拓高新技术中心项目，增加的所有资金由公司自筹解决。项目建筑面积由原先的3.45万平方米，增加到6万平方米，投资总额（含募集资金）由原先的1.53亿元增加到2.3亿元。

（2）追加投资的原因

截至2018年12月31日，劲拓高新技术中心主体工程已建设完毕，实际投资总额达到2.52亿元，超出原来预估的2.3亿元，主要原因是劲拓高新技术中心实际建筑面积由原来预计的6万平方米增加至6.83万平方米，导致项目建设费用增加。

为加快劲拓高新技术中心投产建设，公司后续拟追加投资1.2亿元，主要用于劲拓高新技术中心办公楼、园区、员工宿舍及食堂的装修，购买园区相应配套设施和设备，建设万级无尘车间，以及为响应国家节能减排的号召，引进能够节约用电的光伏发电配套设施，并对部分楼栋的进行环保装修升级。追加投资后，劲拓高新技术中心总投资额由2.3亿元增加到3.5亿元。

劲拓高新技术中心具体建筑面积和投资总额以劲拓高新技术中心最终建设

完成后实际发生数为准，如投资总额超出3.5亿元，公司会根据相关规定继续履行相应的审批程序。

三、本次追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为服务公司战略目标，加快新工厂投产建设，强化公司发展核心要素，公司拟对劲拓高新技术中心追加投资，有利于公司解决产能瓶颈，扩大经营规模，进行业务拓展，提升盈利能力，巩固行业地位，符合公司的长远规划和发展战略。

2、本次追加投资事项符合《公司章程》、公司《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规章制度的有关规定。本次追加投资的资金来源于公司自筹资金，会对公司现金流产生一定影响。

3、本次追加投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2019年4月17日