

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-067

山东大业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目建设进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会2018年12月17日下发的证监许可【2018】2100号《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意大业股份向社会公开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。大业股份发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为493,228,486.00元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030011号验资报告。

募集资金投资项目子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 215,787,154.52 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

目前子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）正在有序建设中，工程进展顺利。至本公告日，有一条生产线已正常投入生产，另一条生产线的热处理设备计划8月13日点火升温，8月23日正式投入生产。预计至2019年底，子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）将全部建成投产。

公司将继续积极推进项目建设工作，并根据进展情况持续履行信息披露义务。特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019年8月8日