

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

一、按业务类型分类订单汇总表

单位：万元

项目类型	2018年第三季度 新签订单金额	截至报告期末累计 已中标未签约订单金	截至报告期末累计 已签约未完工订单金额
工程	31,628.51	36,289.60	248,635.72
设计	29,807.70	11,672.88	160,654.15
合计	61,436.21	47,962.48	409,289.87

二、重大合同情况

(1) 项目名称：西安洲际酒店项目精装修

合同金额：人民币贰亿伍仟万元（¥250,000,000.00）

工期安排：2018年04月01日至2018年12月31日

工程进度：截止本简报披露之日，工程进度比例为15.29%

收入确认情况：截止本简报披露之日，公司累计确认的收入为38,230,435.96元；

结算情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行。

收款情况：截止本简报披露之日，公司已经累计收到工程进度款

30,000,000.00 元

截至本简报披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力正常，本项目采取按月分期收款方式结算。项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回款项的风险，从而影响资金的利用效率和周转速度。

(2) 项目名称：会展湾南岸广场酒店精装修及机电工程

合同金额：人民币壹亿捌仟柒佰壹拾陆万贰仟柒佰捌拾伍元肆角
(¥187,162,785.40)

工期安排：2018年03月01日至2018年11月30日

工程进度：截止本简报披露之日，工程进度比例为35.89%

收入确认情况：截止本简报披露之日，公司累计确认的收入为67,179,928.34元；

结算情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行。

收款情况：截止本简报披露之日，公司已经累计收到工程进度款69,877,111.84元

截至本简报披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力正常，本项目采取按月分期收款方式结算。项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回款项的风险，从而影响资金的利用效率和周转速度。

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。

特此公告！

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年10月30日