

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2018—062

# 华丽家族股份有限公司

## 关于宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司 工业强基项目进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、项目进展情况

#### （一）宁波墨西科技有限公司项目进展情况

宁波墨西科技有限公司（以下简称“宁波墨西”）于2017年12月6日收到工业和信息化部（以下简称“工信部”）发来双方签订的《2017年工业强基合同书（项目名称：电子级石墨烯微片实施方案）》，详见公司于2017年12月7日披露的《华丽家族股份有限公司关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到<2017年工业强基合同书>的公告》（公告编号：临2017-046）及《华丽家族：关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到《2017年工业强基合同书》的补充公告》（公告编号：临2017—047）。

宁波墨西已于2018年10月收到首批财政补助资金1,061万元。由于电子级石墨烯应用市场未达预期；以及随着装备制造业的发展，可能存在更高效的石墨烯制备设备可用于本建设项目，目前正对重点设备进行优化论证；在项目推进过程中动力电池行业对关键材料的验证周期较长，进而影响了大规模生产线的工艺优化和建设进度等原因，故宁波墨西向慈溪市经济和信息化局申请，再由慈溪市经济和信息化局向宁波市经济和信息化局申请，上述实施方案延期至2019年11月完成。宁波市经济和信息化委员会批复意见：“根据工信部《工业强基工程实施方案验收评价工作细则》（工信厅规〔2016〕91号）的有关规定，经研究，现同意将宁波墨西科技有限公司‘年产300吨电子级石墨烯微片生产线技术改造项目’建设周期延长至2019年11月”。

#### （二）重庆墨希科技有限公司项目进展情况

重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）于2015年6月收到工业和信

息化部2015年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目（招标编号：TC150B5C0-9）的《中标通知书》，详见公司于2015年6月12日披露的《华丽家族股份有限公司关于重庆墨希科技有限公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：临2015-069）。

重庆墨希的实施方案进展总体顺利，中央财政首批专项资金542万元全部到位并用于项目建设。为进一步提高产品质量，重庆墨希在项目总体实施效果和技术指标不降低的前提下，对实施内容进行调整及优化，故重庆墨希向重庆市经济和信息化委员会申请上述实施方案延期至2019年3月并将总投资降至4,500万元，完工时间延长至2019年3月。重庆市经济和信息化委员批复意见：“经我委认真研究，认为调整事项符合《工业强基工程实施方案验收评价工作细则》（工信厅规〔2016〕91号）有关规定，原则同意实施方案调整”。

## 二、风险提示

目前我国石墨烯应用产业化进程相对较慢，石墨烯产品的应用研发以及市场对石墨烯产品的认可度尚需培育。石墨烯行业在业务经营上与下游行业的整体发展状况密切相关，受下游行业市场需求对接影响程度较大。目前石墨烯整体产业链尚处建设期，技术还大多数处于研发、试验阶段，或有不达预期风险。

企业经营业绩一定程度上取决于产业化水平和市场占有率，如果新技术、新产品、新技术不能适应市场的发展趋势，将对市场推广造成阻碍，影响研发投入的回报，从而增加公司经营方面的风险。

此外，公司相关研发成果在转换为产品的时候，面临技术稳定性、可靠性、产品成本控制的风险以及研发偏离市场需求无法转换为生产力的风险。

公司指定披露媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日