

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

公告编号：临 2019-008

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 重大合同进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日在《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于签订重大合同的公告》（临 2018-036）中披露了公司与哈密煤基化工研究院（有限公司）签署的《哈密煤基化工研究院（有限公司）年产 60 万吨洁净型煤项目 EPC 总承包合同》。

近日，公司收到哈密煤基化工研究院（有限公司）《关于哈密煤基化工研究院（有限公司）60 万吨洁净型煤项目延期执行的函》，因项目前期原料供应装置进度延后，致本项目开工延误，本项目开工日期延期至 2019 年 7 月。

合同签订后，我公司积极组织力量开展工作，截至目前，项目组完成了工程总承包单位备案、项目管理机构设置；制定了项目执行方案、系统集成方案、施工管理方案、采购管理方案；完成了部分分包方及合格供方评价，以及前期采购合同起草等。

公司将在收到项目总包合同发包方哈密煤基化工研究院（有限公司）书面开工指令后，接续履行合同义务。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日