

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股（每股面值1元），发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币33,180.00万元。扣除承销和保荐费用4,981.60万元后的募集资金人民币28,198.40万元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用866.67万元，公司本次实际募集资金净额为人民币27,331.73万元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。

#### （二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

公司以前年度已使用募集资金2,114.02万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为204.29万元；2018年度实际使用募集资金6,970.79万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为216.23万元；累计已使用募集资金9,084.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为420.52万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币18,667.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2014年11月5日经本公司2014年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司分别与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行及保荐人海通证券于2017年2月15日、2017年2月17日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：万元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
招商银行股份有限公司长春分行营业部	431900290910115	17,415.99	活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行	4200224329200020581	1,251.45	活期
合计		18,667.44	

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。截至2018年12月31日，公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。

#### （四）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			27,331.73			报告期投入募集资金总额		6,970.79		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		9,084.81		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
通信业务服务网点升级改造项目	否	21,331.73	21,331.73	6,328.83	6,438.66	30.18%	2020年01月23日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,500	2,500	396.14	396.14	15.85%	2020年01月23日	不适用	不适用	否
信息化升级改造项目	否	2,000	2,000	245.82	705.01	37.50%	2020年01月23日	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500	1,500	0	1,500	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	6,970.79	9,084.81	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	27,331.73	27,331.73	6,970.79	9,084.81	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,为了维护全体股东和企业利益,公司经过谨慎研究,决定调整部分募集资金投资项目实施进度。</p> <p>1. 通信业务服务网点升级改造项目 “通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于2014年11月制定,相关募集资金于2017年1月到位。从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大,项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整,公司市场业务区域、人员结构也会发生一定的调整。根据公司目前整体战略布局、业务结构调整,为确保募集资金使用的有效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司经审慎研究,决定将“通信业务服务网点升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日。</p> <p>2. 研发中心建设项目 “研发中心建设项目”的实施中,公司加强相关技术的储备和研究,如5G关键技术、5G与WI-FI融合组合需求分析、未来5G无线网络对传输资源的需求等课题研究,以保障充分的技术能力。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,以及新一代信息通信技术的发展日新月异,为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,公司经审慎研究,决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日。</p> <p>3. 信息化升级改造项目 “信息化升级改造项目”的实施和推进过程中,根据公司特点和生产经营及管理模式,基于先进技术架构的企业信息系统框架,采取了分阶段分层次实施的策略,同时考虑满足当前及未来企业发展的需要,公司经审慎研究,</p>							

	<p>决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日。</p> <p>4. 公司第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后“通信业务服务网点升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”将于2020年1月23日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。以上信息详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2018-044)。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在超募资金之情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>本次新增募投项目实施地点涉及“通信业务服务网点升级改造项目”中的扩建服务网点项目，公司拟将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点。</p> <p>1. 为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司增加青岛、武汉作为扩建服务网点。</p> <p>2. 公司第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会2018年第二次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点，公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。以上信息详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2018-045)。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。以上信息详见公司2017年9月27日在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2017-050)。</p> <p>2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信息详见公司2018年1月5日在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2018-001)。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。