

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于重大合同进展的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）子公司中节能（唐山）环保装备有限公司与众信嘉华张家口科技有限公司（以下简称“众信嘉华”）于2019年9月23日签订了《战略合作协议》，双方在环保领域展开联合研发、生产、销售，包括在公司各地生产基地生产无水新型环保厕所，粪污废弃物、动物尸体无害化处理，垃圾处理，污水、污泥、水域治理等领域系列产品以满足市场的需求，详见公司2019年9月23日披露的《关于与众信嘉华张家口科技有限公司签订〈战略合作协议〉的公告》。中节能环保装备股份有限公司全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”），与印度 ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED 和 SASAN POWER LIMITED 分别签订 ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED 和 SASAN POWER LIMITED 的烟气脱硫系统 EPC 总承包合同，合同总金额约为 309,513,793 美元，详见公司2019年12月17日披露的《关于签订重大合同的提示性公告》。自今年1月以来，受到国内及国际新型冠状病毒疫情影响，公司上述两个重大合同的执行均受到不同程度的影响，具体情况如下：

### 一、合同基本情况

1、子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（简称“唐山装备”）与众信嘉华张家口科技有限公司于2019年9月23日签订了《战略合作协议》，双方在环保领域开展一系列合作，包括联合研发、生产、销售，包括在公司各地生产基地生产无水新型环保厕所，粪污废弃物、动物尸体无害化处理，垃圾处理，污水、污泥、水域治理等领域系列产品以满足市场的需求；双方共同销售无水方便器系列产品；双方联合成立生物质研发中心；双方联合申报相关课题，推动相关国家、行业标准制定；双方采用“双总”合作模式，共同搭建产品生产平台等。唐山装备预计于2020年2月29日前，交付完毕50万套无水方便器产品。

2、子公司六合天融与印度ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED 和 SASAN POWER LIMITED分别签订ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED 和 SASAN POWER LIMITED的烟气脱硫系统EPC总承包合同，包括：设计、工程设计、制造、供货、施工、安装、调试等，合同总金额约为309,513,793美元，ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED项目工期为36个月，SASAN POWER LIMITED项目工期为36个月。合同在发出NTP（开工通知）后即生效。离岸部分，以一年期远期信用证结算，币种为美元；在岸部分，以卢比TT付款。

## 二、本次合同进展

1、2019年11月1日唐山装备正式开展生产组织工作，11月3日万全生产基地首批101台小批量无水方便器成功下线并稳定产出持续交付众信嘉华。截至2019年12月底唐山装备三个工厂具备400台/天的产出能力，满足对众信嘉华的交付需求。2019年12月8日唐山装备首次向众信嘉华发出了单号为20191208-01的《无水方便器销售结算联络单》，结算数量为2740台，金额合计7,809,000元。众信嘉华于12月20日支付了7,809,000元的货款，未结算无水方便器成品合计数量8823套，合计金额25,145,550元，未支付代采物料金额5,832,815.23元。自2019年11月1日至2020年2月底，唐山装备向众信嘉华累计交付无水方便器11563台。

2、为了防止新型冠状病毒肺炎疫情在印度继续蔓延，印度政府决定于3月25日起进入一个长达21天的全国封锁期，鉴于印度疫情发展的不确定性，经双方沟通，印度ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED 和 SASAN POWER LIMITED的烟气脱硫系统EPC总承包项目发出开工通知的时间暂时无法确定。

## 三、对公司的影响

1、唐山装备无水方便器项目受疫情及众信嘉华资金结算的双重影响，目前产品交付及对方货款结算均出现延期，合同未能按期执行，业绩未能按计划实现。公司将持续在节能、高效、生态环保、无害化环境治理方面进行实践，紧抓“厕所革命”“乡村振兴”的发展机遇，鉴于无水方便器市场前景广阔，公司将继续推进无水方便器业务的市场开拓，考虑到疫情后续影响，该项目的履行进度及后续对业绩的影响存在一定不确定性。

2、印度ROSA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED 和 SASAN POWER LIMITED的烟气脱硫系统EPC总承包项目，根据合同条款，预付款将在开工通知发出后一

个月内支付，目前暂未收到开工通知，收到预付款的时间存在不确定性。此项目公司支出了前期交流和差旅等小额、零星费用，与合同执行相关的设计、采购、施工等方面工作尚处于前期考察与评估阶段，并未签订合同，也未发生资金支付，如合同不能履行，公司将不会出现重大损失或潜在重大损失，与本项目相关的预计业绩将受到影响。

#### 四、风险提示

公司将积极主动与客户、供应商沟通，根据订单及客户需求情况制定生产经营计划，全力保障合同的执行与推进，并要求客户按照合同履行相应的付款义务。公司将密切关注国内外疫情发展变化，并将依照相关规定对合同后续进展情况及时履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日