

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-052

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 标的公司名称：珠海市快速捷信息技术有限公司
- 标的项目名称：珠海大数据产业园
- 投资金额：公司以现金出资不超过人民币 3.5 亿元，其中 200 万元为对标的公司的增资款，增资后公司持有标的公司 16.67%股权；3.48 亿元为标的项目投资款。

- 特别风险提示：标的公司所投资建设的“珠海大数据产业园”项目，尚需经过有关部门的备案审批，包括但不限于节能审查报告、用电批复等事项，经过审批后该项目方可实施，能否完成审批手续存在不确定性；项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，尚存在不确定性；该项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资不超过人民币 3.5 亿元，其中 200 万元用于对珠海市快速捷信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，增资后公司持有标的公司 16.67%股权。

标的公司拟投资建设“珠海大数据产业园”项目（以下简称“标的项目”），

该项目已取得珠海市发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》，项目总建筑面积约为 45,223 平方米，计划建设 6,000 机柜的数据中心，项目建成后将用于云计算、物联网、大数据等自动化技术。

公司拟对标的项目进行投资，投资金额不超过 3.48 亿元。

（二）审议程序

本次交易已经公司 2020 年 5 月 18 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过。

本次交易无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

二、标的公司基本情况

公司名称：珠海市快速捷信息技术有限公司

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 11 号

统一社会信用代码：91440400MA53K67330

成立日期：2019 年 8 月 2 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：张冰凯

经营范围：信息集中服务、信息技术咨询服务、网络信息技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

标的公司已经取得增值电信业务经营许可证，准许从事互联网数据中心业务。截至 2019 年 12 月 31 日，标的公司期末总资产为 5480 万元，净资产为 202.43 万元，2019 年度净利润为 202.43 万元（未经审计）。

增资完成后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例
1	张冰凯	50%
2	胡凡	33.33%
3	鹏博士	16.67%
	合计	100.00%

三、“珠海大数据产业园”基本情况

项目名称：珠海大数据产业园

项目实施主体：珠海市快速捷信息技术有限公司

项目投资金额：经初步概算，项目总投资金额不超过 23.16 亿元，其中主要包括：数据中心土建工程投资约 5.45 亿元、设备及安装投资约 5.67 亿元、孵化器建设资金约 7.68 亿元、流动资金及其他费用约 4.36 亿元。

项目实施地点：珠海市保税区

项目建设期：2020 年 9 月至 2021 年 9 月

珠海大数据产业园以大数据中心和大数据应用两大核心产业为基础，项目总建筑面积约为 45,223 平方米，计划建设拥有 6,000 个密度为 5.5KW、8KW 机柜的数据中心，执行国家 A 级机房标准，同时参照国际 T3 标准进行建设。项目建成后用于云计算、物联网、大数据等自动化技术。

该项目已取得珠海市发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》，但尚未取得节能审查报告、用电批复等。

公司对标的项目的投资总额不超过 3.48 亿元，其余项目建设款均由锦泉元和投资管理有限责任公司（以下简称“锦泉投资”）出资。公司将在标的项目取得所有备案审批，且正式开工后，与锦泉投资按以下进度里程碑同比例出资：项目开工（支付项目总投资额的 30%）、土建完工（支付项目总投资额的 10%）、设备到货（支付项目总投资额的 30%）、系统调试完成（支付项目总投资额的 20%）、项目验收（支付项目总投资额的 10%）。

公司已与锦泉投资签订《资产转让协议书》、《数据中心业务委托运营协议》（详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海交易所网站刊登的《鹏博士关于资产转让及受托运营数据中心业务的公告》）。未来，双方将继续扩大合作。

四、对外投资对上市公司的影响

为进一步完善公司的全国数据中心战略布局，提升公司相关板块核心竞争力，获得良好的经济效益，公司拟对标的公司进行增资，并与锦泉投资共同投资建设珠海大数据产业园。标的项目可为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。

本次项目的实施有利于提高公司的服务能力和综合竞争实力,增强公司在粤港澳大湾区的资源储备。

本项目尚在建设规划中,不会对公司 2020 年度业绩构成影响。

五、对外投资的风险分析

1、因标的项目尚在规划中,在后续实施过程中可能会受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境变化等诸多不确定因素的影响,项目建设及经济效益存在一定的不确定性,且存在调整规划内容的可能性,及无法达到预期的风险。

2、本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批,包括但不限于节能审查报告、用电批复等,该项目能否完成审批手续存在不确定性。

3、本次投资建设项目所需资金投资总额较大,投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性。

本公告中提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设期、预计投产时间等要素等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日