

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于募投项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行股票募集资金，于2018年5月变更募集资金投资项目为全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）实施的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。详见公司于2018年5月30日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-038）。变更后的内蒙古黑猫募投项目计划总投资55.24亿元，设计建设洗精煤600万吨/年，冶金焦260万吨/年，利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨。项目建设总工期24个月，原计划2020年6月投入试生产，后因疫情影响，延期建成。

一、本次募投项目目前建设和试车情况

内蒙古黑猫募投项目目前整体土建已进入收尾施工，设备安装就位，公辅工程已基本完成，焦炉装置已完成，前期开车装置已开始调试试车；1#焦炉于2020年10月15日点火装煤。1#焦炉设计产能为冶金焦130万吨/年。

二、募集资金投资项目后续计划

内蒙古黑猫募投项目化产及醇氨装置已建设完成80%，剩余2#焦炉装置已基本完成，开始烘炉。项目整体计划于2021年一季度全部建成并投入试生产。

项目全部达产设计产能为：年产焦炭260万吨、甲醇30万吨、合成氨8万吨、煤焦油11.27万吨、硫铵7.37万吨、粗苯4.65万吨，项目全部达产后预计平均年销售收入为47.37亿元。

公司将按照项目投产进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2020年10月16日