

证券代码：603871
转债代码：113599
转股代码：191599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债
转股简称：嘉友转股

公告编号：2021-010

嘉友国际物流股份有限公司

关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的 现代化改造项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 8 月 12 日、2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》，同意公司投资、建设、运营刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目（以下简称“本项目”），本项目预计总投资金额为 229,043,600 美元。刚果（金）基础建设、公共工程和重建部授予公司公共服务特许权，特许权期限为 25 年。

公司已于 2019 年 8 月 12 日与刚果民主共和国政府签署了《刚果民主共和国基础建设、公共工程和重建部与嘉友国际物流股份有限公司关于 1 号国道线卡松巴莱萨萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站，1 座萨卡尼亚边境口岸，1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场和 1 个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩展、维修、运营、保养的公共服务特许授权协议》（以下简称“特许授权协议”）。

2020 年 2 月，公司收到刚果民主共和国基础设施与公共工程部、刚果民主共和国总理府对于本项目特许授权协议的批准文件，授予该协议合法有效、批准许可，公司已完成本项目在刚果民主共和国政府相关部门的全部法律审批手续。

2020 年 5 月，本项目取得了刚果（金）环境署出具的工程动工环评许可文件，

刚果（金）环境署批准项目动工；同时公司收到刚果（金）基础建设公共工程部对于本项目的开工许可，批准本项目动工。

以上具体内容详见公司分别于2019年8月14日、2019年8月30日、2020年2月13日、2020年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》（公告编号：2019-047）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展公告》（公告编号：2020-005）、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展公告》（公告编号：2020-049）。

二、对外投资项目进展情况

1、征地工作进展情况

截止目前，公司刚果（金）子公司 GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU（嘉金国际投资管理有限公司）按照刚果（金）政府规定的补偿标准，已经完成本项目重点拆迁区域拆迁合同的签署，包括萨卡尼亚口岸和道路沿线的金森达镇、莫坎博镇等，其中莫坎博口岸海关监管区的征地工作已经全部完成，萨卡尼亚口岸海关监管区征地工作正在有序推进。

2、工程施工进展情况

目前刚果（金）属于雨季，主要施工以道路清表、维护以及口岸联检楼的建设为主。

由于拆迁工作顺利推进从而为道路和口岸的施工创造了良好条件。近日，道路全线清表工作已完成90%，涵洞和箱涵施工已完成60%。

萨卡尼亚陆港建设的联检楼、商务楼等已完成场地平整，联检楼等构筑物已开始基础建设。

公司将严格按照相关法律法规的要求，根据本项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年3月9日