

北京同仁堂股份有限公司持续督导期间 募集资金存放与使用专项核查报告（2020 年度）

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）核准，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”，“同仁堂”）于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 1,205 万张，每张面值 100 元，募集资金总金额为人民币 120,500 万元，扣除承销费 2,410 万元，募集资金 118,090 万元于 2012 年 12 月 10 日汇入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了致同验字（2012）第 110ZA0081 号《验资报告》。

本次发行扣除全部发行费用后的募集资金净额为 117,596 万元。

截至 2015 年 3 月 10 日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

2012 年 12 月，公司按照相关规定与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司长城支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》规定的情况。

（一）以前年度使用情况

截至 2019 年末，公司已累计使用募集资金 75,504.37 万元，2019 年度直接用于支付工程设备款共使用募集资金 2,586.88 万元。

（二）本年度使用情况

2020 年度，公司直接用于支付工程款共使用募集资金 5,428.42 万元，支取

铺底流动资金 6,300.00 万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况；公司本期收到募集资金账户利息 942.11 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为 41,375.09 万元，详见下表：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 存储余额 |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| 北京银行股份有限公司 司长城支行 | 01090365000120109040096 | 413,750,941.09 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 110,118,908.06 元（其中 2020 年度利息收入 9,421,146.11 元），已扣除手续费 5,960.52 元（其中 2020 年度手续费 445 元）。

三、募集资金项目的进展情况

（一）截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目进展情况

1、本年度募集资金项目投入情况

单位：人民币元

| 项目名称 | 募集资金置换及直接投入情况 | | 实际投入时间 |
|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | 项目 | 金额 | |
| 大兴生产基地 建设项目 | 土地款 | 65,981,800.00 | 2011 年 12 月 |
| | 开工保证金 | 5,000,000.00 | 2012 年 |
| | 前期投入 | 3,939,419.73 | 2012 年 |
| | 前期投入 | 3,145,404.40 | 2013 年 |
| | 工程款 | 10,000,000.00 | 2013 年 |
| | 工程款 | 98,313,682.00 | 2014 年 |
| | 收回开工保证金 | -5,000,000.00 | 2015 年 |
| | 工程款 | 173,324,645.38 | 2015 年 |
| | 工程款 | 162,794,551.06 | 2016 年 |
| | 工程款 | 118,135,190.83 | 2017 年 |
| | 工程款 | 73,540,279.07 | 2018 年 |
| | 铺底流动资金 | 20,000,000.00 | 2018 年 |
| | 工程款 | 25,868,772.72 | 2019 年 |
| | 工程款 | 54,284,221.78 | 2020 年 |
| | 铺底流动资金 | 63,000,000.00 | 2020 年 |
| 合 计 | - | 872,327,966.97 | - |

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投资额为 872,327,966.97 元，其中本期工程实际投资额为 54,284,221.78 元，支取铺底流动资金 63,000,000.00 元。

2、报告期内募投项目的进展

报告期内，位于募投项目地点的大兴分厂已基本达产，整体运行平稳。截至报告期末，竣工决算尚未办理结束，该募投项目累计转固 82,278.94 万元。募集资金专户中，累计利息收入 1.1 亿元；募投项目约 0.81 亿元合同款项尚在履行公司内部审批手续；尚有 1.07 亿元募投项目铺底流动资金将逐步支付使用。

（二）募集资金投资项目投资额度及效益实现情况

详见附表。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2013 年 2 月 4 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为 7,492.12 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013 年 3 月 5 日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

2015 年 3 月 20 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015 年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。

2016 年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目 190 万元，截至 2016 年 12

月 31 日已全部完成募集资金的置换。

2017 年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目 538.68 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。

2018 年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 246.37 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。

2019 年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

2020 年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，公司 2020 年度未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。

六、募集资金投向变更的情况

经核查，公司 2020 年度未发生募集资金投向变更的情形。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，同仁堂 2020 年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书披露一致，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。

八、其他需要说明的情形

无。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京同仁堂股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用
专项核查报告（2020 年度）》之签字盖章页）

保荐代表人：

王东梅

吴书振

中信建投证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 日

附件：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 120,500.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 11,728.42 | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|---------------|--|
| 募集资金净额 | | | | 117,596.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 87,232.80 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | — | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2) | 截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 大兴生产基地建设项目 | 否 | 117,596.00 注2 | 117,596.00 注2 | 注1 | 11,728.42 | 87,232.80 | 不适用 | 74.18 | 2017年二季度基本完工；报告期内基本达产。 | 11,294.33 | 未达到 | 否 | |
| 合计 | — | 117,596.00 | 117,596.00 | — | 11,728.42 | 87,232.80 | — | 74.18 | — | 11,294.33 | — | — | |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | — | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见本报告四 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | — | | | | | | | | | |

注 1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。

注 2、公司募集资金净额为 117,596 万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。

本期转固金额为 5,435.11 万元，累计转固 82,278.94 万元。