

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-011 号

安琪酵母股份有限公司

关于俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品 扩建项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：俄罗斯公司年产 8000 吨酵母制品扩建项目
- 项目金额：人民币 20,158 万元
- 特别风险提示：建设进度风险、原料价格上涨风险、汇率风险、环保风险

一、项目概述

（一）为加快推进公司国际化战略，充分发挥俄罗斯本土原料优势、能源优势和区位优势，安琪酵母股份有限公司（以下简称：股份公司）子公司安琪酵母（俄罗斯）有限公司（以下简称：俄罗斯公司）计划实施年产 8000 吨酵母制品扩建项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

(三) 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关上级主管部门审批并提交公司股东大会审议表决通过之后实施。

(四) 本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、俄罗斯公司基本情况

2015年8月18日, 俄罗斯公司成立, 注册地为俄罗斯联邦利佩茨克州丹科夫经济特区, 注册资本金人民币1.8亿元。

俄罗斯公司按照年产3.5万吨酵母制品、年产3000吨食品原料项目进行“总体规划, 分步实施”。项目一期为年产2万吨酵母生产线, 配套设施建设4000吨/日污水处理项目, 年产3万吨环保有机肥项目, 8.5MW天然气内燃机发电项目。项目一期已于2017年8月建成投产, 经过相关技术改造, 2020年折干产量达2.3万吨, 产能利用率已达到设计水平的115%。

截至2021年9月30日, 俄罗斯公司资产总额67,842.41万元、负债总额66,802.93万元、流动负债总额66,787.86万元、净资产1,039.48万元、营业收入26,319.64万元、净利润-773.60万元。(以上数据未经审计)

三、项目基本情况

(一) 基本方案

1. 总体规划: 扩建年产8,000吨干酵母、3000吨食品原

料、1.3 万吨液体肥及饲料。

2. 建设内容：发酵系统、酵母过滤系统、发酵罐系统、储罐系统、干燥床系统等，填平补齐建设部分附属配套设施，包括环保水处理（生化物化+蒸发）、能源动力设施、食品原料生产线等。

3. 项目选址：俄罗斯公司丹科夫工厂内预留地块。

4. 资金需求：投资概算人民币 20,158 万元。

5. 资金筹措：所需资金由公司融资解决，其中 11,958 万元通过增加俄罗斯公司资本金方式解决，剩余 8,200 万元以借款方式解决。公司会根据扩建项目的实施进度，分期投入资金。

6. 进度安排：计划 2022 年 3 月前完成相关审批程序，2022 年 5 月破土动工，建设工期 18 个月，2023 年 11 月建成试运行，12 月转入正式生产。

（二）建设保障

本项目在俄罗斯公司位于丹科夫原厂区内进行，公用工程和配套设施齐全，能完全满足本项目的实施。

（三）环境保护

本项目建设将严格按照俄罗斯环境保护法规及实施细则等相关要求执行，制定实施本项目的环保方案，确保项目运行后符合俄罗斯环保标准与要求。

（四）实施的必要性

本项目实施符合公司国际化战略规划。俄罗斯公司实施扩建项目，是公司把握海外市场快速发展的机遇，充分发挥

酵母技术优势，加快实现“国际化、专业化生物技术大公司”战略目标的必然选择。

本项目实施有利于进一步发挥俄罗斯公司竞争优势，符合俄罗斯公司设立时的总体规划，能够进一步将俄罗斯公司现有资源优势、能源优势和区位优势转化为酵母产品的成本优势，提升俄罗斯公司的规模效益和经营质量，有助于深度开发独联体酵母市场、巩固并拓展中东非洲、拉美市场份额，提升国际市场竞争力。

俄罗斯公司已在项目建设、工厂运作、人员管理、政府关系等方面积累了丰富的经验，均有助于高效实施本次扩建项目。

（五）财务可行性分析

从主要财务指标分析，项目财务净现值 10,580 万元人民币，内部收益率 20.78%，销售毛利率和净利率分别达到 33.6%和 20.71%，项目盈利能力较强；静态投资回收期 and 动态投资回收期分别为 4.1 年和 5.6 年，回收期比较理想；达产期盈亏平衡点 38%，项目有较强的抵御市场风险，具有财务可行性。项目的实施对提高俄罗斯公司整体的规模效益、改善公司整体财务状况，均将发挥积极的促进作用。

四、对上市公司的影响

本项目符合公司国际化战略规划，有效保障公司“十四五”规划顺利实施，能充分利用俄罗斯成本优势，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存

在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

（一）建设进度风险

本项目实施可能存在因疫情持续发展导致的项目建设进度延期的风险。为应对本风险，公司将严格执行当地疫情防控措施的前提下，提前准备施工材料、施工人员方案，并做好疫情防控应急预案。

（二）原料价格上涨风险

本项目实施可能存在主要原料糖蜜价格持续上涨的风险。为了应对本风险，公司将通过增加新供方、推广应用替代原料、优化产品结构、实施产品涨价等多种方式，有效抵消原料价格上涨带来的成本压力。

（三）卢布汇率大幅波动风险

本项目实施可能存在俄罗斯卢布汇率大幅波动的风险。为应对本风险，公司将密切关注俄罗斯卢布的汇率波动，积极探索使用外汇市场金融工具，做好市场操作规划，规避和减少卢布汇率大幅波动带来的影响和风险；同时根据卢布汇率变化，及时调整俄罗斯国内与出口销售比重。

（四）环保风险

本项目实施可能存在因废水治理导致的环保风险。为了应对本风险，公司将引进新技术将废水中氯离子浓度降低到700PPM以下，利用浓浆沉淀物和生化污泥来开发生物有机肥。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三十七次会议决议；

- (二) 公司第八届监事会第三十二次会议决议；
- (三) 经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日