

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年 1-6 月度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后，公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕351 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	74,465.90
截至期初累计发生额	项目投入	60,641.92
	利息收入净额[注 1]	7,225.34
本期发生额	项目投入	2,825.99
	利息收入净额	26.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 63,467.91

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	7,252.12
应结余募集资金	E=A-D1+D2	18,250.11
实际结余募集资金	F	4,350.11
差异[注 2]	G=E-F	13,900.00

[注 1]收到的银行存款利息以及银行理财产品收益等扣除银行汇兑损益及手续费等的净额

[注 2]根据 2021 年 8 月 23 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司将部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2022 年 1-6 月已转回募集资金账户 1,100.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月7日本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年12月7日与子公司阿托萨厨房设备（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
南京银行股份有限公司杭州余杭支行	0710270000000137	22,079.07	
中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	604049049	4,699,106.84	
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000666778	923,889.76	
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050201040014576	37,854,662.63	
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735136	1,334.16	[注 1]
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300735169	0	[注 2]
合 计		43,501,072.46	

[注 1]系泰铢账户，泰铢余额 6,999.81 元

[注 2]系美元账户，美元余额 0.00 元

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 9 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,005.03 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)8066号)。经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,005.03 万元。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2018 年 11 月 16 日第三届董事会第七次会议和 2018 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会审议通过，同意了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即原银都餐饮设备股份有限公司新增年产 10 万台商用制冷设备项目(以下简称原项目)，变更为阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目(以下简称新项目)，新项目总投资

额为 15,004 万元,其中土地购置费 4,129 万元,建筑工程费 4,020 万元,设备购置费用 6,045 万元,安装费用 240 万元和铺底流动资金 570 万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场,原项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由 42.5 万台上升至 52.5 万台,并通过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化,原项目的实施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实际情况,调整原项目未使用的募集资金 14,312.02 万元(含孳息)用于新项目的建设投资,将有利于公司拓展国际业务,加大国际市场的市场参与程度,并充分利用泰国当地资源,提升公司综合竞争力和盈利能力,积极应对市场需求变化的节奏,为提高公司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础,从而进一步巩固公司在商用餐饮设备行业的领先地位。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件: 1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

银都餐饮设备股份有限公司

二〇二二年八月二十九日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				74,465.90	本年度投入募集资金总额				2,825.99			
变更用途的募集资金总额				14,312.02	已累计投入募集资金总额				63,467.91			
变更用途的募集资金总额比例				19.22%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	40,355.00	1,788.04	31,212.78	-9,142.22	77.35	2022.12.31 [注 1]	5,142.37 [注 1]	是	否
自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	9,743.00	1,037.95	7,287.96	-2,455.04	74.80	2022.12.31 [注 2]	[注 2]	不适用	否
新增年产 10 万台商用制冷设备项目	是	14,367.90	15,004.00	14,367.90		14,967.17	599.27	104.17	2021.6.30 [注 3]	8,075.09 [注 3]	是	否
补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				
合计	—	74,465.90	75,102.00	74,465.90	2,825.99	63,467.91	-10,997.99	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见[注 1]、[注 2]							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告一(二)之[注 2]
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]炉具等西厨设备扩产项目包含两期工程, 一期工程已于 2020 年 2 月完工并投产, 二期工程受到新冠疫情及国家限电政策的影响尚在建设中, 预计于 2022 年 12 月完工。根据募投项目可行性研究报告, 该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。因公司生产经营不存在明显的季节性特征, 若将投产期承诺效益简单按月折算, 2020 年 2-12 月该募投项目承诺效益为 4,459.58 万元, 实际实现效益为 3,757.56 万元; 2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 7,607.67 万元, 实际实现效益为 6,503.35 万元; 2022 年 1-6 月该募投项目承诺效益为 3,995.17 万元, 实际实现效益为 5,142.37 万元, 实际效益超过承诺效益。

[注 2]受到新冠疫情及国家限电政策的影响, 工程尚在建设中, 预计于 2022 年 12 月完工

[注 3]新增年产 10 万台商用制冷设备项目(变更后为“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”)包含两期工程, 一期工程已于 2020 年 6 月完工并投产, 二期工程已于 2021 年 6 月完工。根据募投项目可行性研究报告, 该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。因公司生产经营不存在明显的季节性特征, 若将投产期承诺效益简单按月折算, 2020 年 6-12 月该募投项目承诺效益为 1,275.85 万元, 实际实现效益为 3,732.43 万元; 2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 3,065.55 万元, 实际实现效益为 10,733.75 万元; 2022 年 1-6 月该募投项目承诺效益为 1,954.33 万元, 实际实现效益为 8,075.09 万元, 实际效益超过承诺效益。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目	新增年产 10 万台商用制冷设备项目	14,312.02 [注 1]	14,312.02		14,967.17	104.58	2021.6.30 [注 2]	8,075.09 [注 2]	是	否
合 计	—	14,312.02	14,312.02		14,967.17	—	—	8,075.09	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本专项报告四之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注 1]该投入募集资金总额含孳息

[注 2] 新增年产 10 万台商用制冷设备项目(变更后为“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”)包含两期工程，一期工程已于 2020 年 6 月完工并投产，二期工程已于 2021 年 6 月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期承诺效益简单按月折算，2020 年 6-12 月该募投项目承诺效益为 1,275.85 万元，实际实现效益为 3,732.43 万元；2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 3,065.55 万元，实际实现效益为 10,733.75 万元；2022 年 1-6 月该募投项目承诺效益为 1,954.33 万元，

实际实现效益为 8,075.09 万元，实际效益超过承诺效益。