

5	释放 30%规划产能										
6	释放 60%规划产能										
7	释放 100%产规划产能										

2、涂布技术产业化建设总部基地项目

本项目建设期为 12 个月，前 3 季度进行第一批设备的购置、安装与调试，Q2、Q3 进行厂房的租赁与装修，全年进行新员工的招聘、培训。T+2 年进行第二批设备的购置，完成第二批员工的招聘和培训，预计释放规划产能的 30%；T+3 年引进第三批设备，招聘第三批员工，释放规划产能的 60%；T+4 年释放规划产能的 100%。

序号	项目	建设期				投产期				
		T+1				T+2		T+3		T+4
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q2	Q3-Q4	Q1-Q2	Q3-Q4	
1	厂房租赁与装修									
2	设备购置、安装与调试									
3	新员工招聘、培训									
4	释放 30%规划产能									
5	释放 60%规划产能									
6	释放 100%产规划产能									

3、涂布技术产业化研发中心建设项目

本项目计划建设期为 12 个月，前三季度进行生产设备和软硬件的采购、安装，第 2、3 季度进行场地的租赁与装修；全年进行人员的招聘及培训。T+2 年开始进行课题研究；项目实施进度如下：

序号	内容	T+1				T+2	T+3
		Q1	Q2	Q3	Q4		
1	场地租赁/装修						
2	设备和软/硬件采购与安装						
3	人员招聘及培训						
4	课题研究						

(三) 投资项目可能存在的环保问题

1、安徽涂布技术产业化建设项目

本项目不属于限制、禁止类，符合国家当前的环保政策。本项目运营过程中污染物排放较少，环保设备技术先进。项目在建设和运营期间通过防范措施和执行行业标准方式降低对周边环境产生的影响，产生的不利影响将得到有效控制，并降至环境可以承受的程度。

本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。本次募集资金建设投资项目已经完成环评审批手续。

2、涂布技术产业化建设总部基地项目

本项目不属于限制、禁止类，符合国家当前的环保政策。本项目运营过程中污染物排放较少，环保设备技术先进。项目在建设和运营期间通过防范措施和执行行业标准方式降低对周边环境产生的影响，产生的不利影响将得到有效控制，并降至环境可以承受的程度。

本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。本次募集资金建设投资项目已经完成环评备案手续。

3、涂布技术产业化研发中心建设项目

本项目不属于限制、禁止类，符合国家当前的环保政策。本项目运营过程中污染物排放较少，环保设备技术先进。项目在建设和运营期间通过防范措施和执行行业标准方式降低对周边环境产生的影响，产生的不利影响将得到有效控制，并降至环境可以承受的程度。项目已经完成环评备案手续。

（本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金具体运用情况》
之盖章页）

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2023年4月18日

