

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2024-027

宁夏英力特化工股份有限公司 关于年产 30 万吨电石技改工程项目建设进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的议案》，同意新建 4 台 40.5MVA 密闭电石炉及配套辅助设施。具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的公告》（公告编号：2021-015）。

二、项目进展情况

公司年产 30 万吨电石技改工程项目于 2022 年 4 月 22 日正式开工建设，2023 年 11 月 29 日年产 30 万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成，四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺利试生产。具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产 30 万吨电石技改工程项目建设进展公告》（公告编号：2023-074）。

经过四个多月的试生产，电石综合耗电等重点指标稳步趋好，电石产品质量及产量已经达到设计标准，电石产出完全满足公司主营产品聚氯乙烯的生产需求，“电力-电石-聚氯乙烯”一体化产业链全面

修复。

三、风险提示

年产 30 万吨电石技改工程项目达产有利于提升公司可持续发展水平，随着综合耗电等重点指标的达效，公司存量资产竞争力将显著提升。虽然电石达产对公司可持续发展意义重大，但公司亦可能面临主营产品市场价格低迷，导致项目效益不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日