

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-023

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.64 元。截至 2020 年 9 月 14 日，本公司共募集资金人民币 364,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,604,245.28 元，募集资金净额人民币 324,395,754.72 元。

截至 2020 年 9 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000530 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 334,901,239.61 元（含募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额 10,505,484.89 元），其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 65,334,900.00 元；于 2020 年 9 月 14 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 173,188,380.11 元；本年度使用募集资金 96,377,959.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，本公司已将本次募集资金全部使用完毕。

##### （二）2022 年发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本公司于 2022 年 11 月 23 日公开发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张

面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。

截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 365,366,995.93 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 115,429,034.18 元；于 2022 年 11 月 29 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 72,870,504.16 元（含补充流动资金 48,000,000.00 元）；本年度使用募集资金 177,067,457.59 元。

本年度公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 17,829,018.18 元（含募集资金余额 13,044,223.68 元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额 4,784,794.50 元）。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

### （一）2020 年首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司云浮云安支行、广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行开设 3 个募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 29 日分别与东莞证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行、广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专

户资料。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或者募集账户金额 20%的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称               | 账号                   | 初时存放金额         | 截止日余额 | 备注  |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司云浮云安支行 | 44-663001040016129   | 145,115,800.00 | ---   | 已销户 |
| 广发银行股份有限公司云浮支行     | 9550880075562600775  | 128,080,000.00 | ---   | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司云浮云疏支行 | 44050182864200000370 | 65,046,200.00  | ---   | 已销户 |
| 合计                 |                      | 338,242,000.00 | ---   |     |

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况及余额详见下表：

金额单位：人民币元

| 项目                 | 金额             |
|--------------------|----------------|
| 募集资金净额（已扣发行费用）     | 324,395,754.72 |
| 加：利息收入净额（利息收入-手续费） | 10,505,484.89  |
| 减：项目累计投入           | 334,901,239.61 |
| 募集资金专项账户余额         | ---            |

## （二）2022 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设 2 个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称               | 账号                | 初时存放金额         | 截止日余额         |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 中国民生银行股份有限公司惠州分行   | 637556146         | 277,000,000.00 | 1,803,142.43  |
| 中国农业银行股份有限公司云浮云安支行 | 44663001040020550 | 203,672,000.00 | 16,025,875.75 |
| 合计                 | ---               | 480,672,000.00 | 17,829,018.18 |

注：募集资金账户初时存放资金 480,672,000.00 元与募集资金净额 478,411,219.61 元存在差额，差异为尚未扣除的发行费用 2,260,780.39 元（不含

税)。

2022 年发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：

金额单位：人民币元

| 项目                  | 金额             |
|---------------------|----------------|
| 募集资金净额（已扣发行费用）      | 478,411,219.61 |
| 加：利息收入净额（利息收入-手续费）  | 4,784,794.50   |
| 减：项目累计投入（含补充流动资金项目） | 365,366,995.93 |
| 闲置募集资金补流            | 100,000,000.00 |
| 募集资金专项账户余额          | 17,829,018.18  |

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

#### （一）2020 年首次公开发行股票募集资金的使用情况

1、2023 年度募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行股票募集资金）》。

2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况

2020 年 9 月 29 日，本公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2023 年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 26,060,295.60 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为 97,027,345.21 元（不含 2020 年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额）。独立董事对此发表了同意意见。

#### 3、节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将信息化运营中心建设项目结项，并将项目结项后的节余募集资金用于募投项目“8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”。

公司“信息化运营中心建设项目”募集资金承诺投资总额为 51,199,954.72 元,截至 2023 年 12 月 31 日,累计投入金额 43,523,562.55 元(含利息收入净额 1,561,196.79 元),节余募集资金余额 9,237,588.96 元。鉴于该项目已全部建设完毕,达到预定运行条件,可以结项。为提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金全部用于在建募投项目“8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”。本次节余募集资金转入募投项目“8 万吨/年塑料级金红石型白粉后处理改扩建项目”后,该项目募集资金投资金额将由 145,115,800.00 元增加至 154,353,388.96 元。

## (二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金

1、2022 年发行可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表(2022 年发行可转换公司债券募集资金)》

2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况

2022 年 12 月 9 日,本公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式)等票据支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2023 年度,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 44,310,911.48 元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为 47,056,708.48 元(不含 2022 年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额)。独立董事对此发表了同意意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 10,000.00 万元,用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 10,000.00 万元。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于新增自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的闲置募集资金和增加不超过人民币 1.5 亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。独立董事对此发表了同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

广东惠云钛业股份有限公司（盖章）

2024 年 4 月 23 日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行股票募集资金）

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额                  |                | 324,395,754.72 |                |               |                | 本年度投入募集资金总额                |               | 96,377,959.50  |          |               |  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                | ---            |                |               |                | 已累计投入募集资金总额                |               | 334,901,239.61 |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                | ---            |                |               |                | 累计投入募集资金总额                 |               | 334,901,239.61 |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                | ---            |                |               |                | 累计投入募集资金总额                 |               | 334,901,239.61 |          |               |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额(1)     | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度（%）(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益       | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |  |
| 承诺投资项目                  |                |                |                |               |                |                            |               |                |          |               |  |
| 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目 | 否              | 145,115,800.00 | 154,353,388.96 | 33,256,176.76 | 156,791,784.52 | 101.58                     | 2023年12月      | 18,919,355.00  | 不适用      | 否             |  |
| 循环经济技术改造项目              | 否              | 90,650,000.00  | 90,650,000.00  | 32,748,322.80 | 91,275,512.62  | 100.69                     | 2023年12月      | 不适用            | 不适用      | 否             |  |
| 研发中心建设项目                | 否              | 37,430,000.00  | 37,430,000.00  | 22,959,355.35 | 43,310,379.92  | 115.71                     | 2023年12月      | 不适用            | 不适用      | 否             |  |
| 信息化运营中心建设项目             | 否              | 51,199,954.72  | 41,962,365.76  | 7,414,104.59  | 43,523,562.55  | 103.72                     | 2023年12月      | 不适用            | 不适用      | 否             |  |
| 承诺投资项目小计                |                | 324,395,754.72 | 324,395,754.72 | 96,377,959.50 | 334,901,239.61 |                            |               | 18,919,355.00  |          |               |  |
| 超募资金投向                  |                |                |                |               |                |                            |               |                |          |               |  |
| 归还银行贷款（如有）              | -              | -              | -              | -             | -              | -                          | -             | -              | -        | -             |  |
| 补充流动资金（如有）              | -              | -              | -              | -             | -              | -                          | -             | -              | -        | -             |  |
| 超募资金投向小计                | -              | -              | -              | -             | -              | -                          | -             | -              | -        | -             |  |
| 合计                      | -              | -              | -              | -             | -              | -                          | -             | -              | -        | -             |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 项目可行性未发生重大变化   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 65,334,900.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2020]007648 号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           | 不适用  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况             | 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，账户均已注销。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因          | 节余募集资金使用情况详见本专项报告第三点。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        | 无  |



附表 2

## 募集资金使用情况对照表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

| 募集资金总额                        |                | 478,411,219.61 |                |                | 本年度投入募集资金总额    |                            |                  | 177,067,457.59 |          |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                | ---            |                |                |                |                            |                  |                |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                | ---            |                |                | 已累计投入募集资金总额    |                            |                  | 365,366,995.93 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                | ---            |                |                |                |                            |                  |                |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额(1)     | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度（%）(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益       | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                        |                |                |                |                |                |                            |                  |                |          |               |
| 50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程 | 否              | 277,000,000.00 | 277,000,000.00 | 147,186,112.71 | 276,742,758.93 | 99.91                      | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目           | 否              | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 9,555,891.27   | 10,126,847.42  | 9.55                       | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 一体化智能仓储中心建设项目                 | 否              | 47,411,219.61  | 47,411,219.61  | 20,325,453.61  | 30,497,389.58  | 64.33                      | 2024 年 6 月 30 日  | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                        | 否              | 48,000,000.00  | 48,000,000.00  | ---            | 48,000,000.00  | 100                        | 不适用              | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                      |                | 478,411,219.61 | 478,411,219.61 | 177,067,457.59 | 365,366,995.93 |                            |                  |                |          |               |
| 超募资金投向                        |                |                |                |                |                |                            |                  |                |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                    | -              | -              | -              | -              | -              | -                          | -                | -              | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                    | -              | -              | -              | -              | -              | -                          | -                | -              | -        | -             |

|                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向小计                    | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计                          | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | <p>一体化智能仓储中心建设项目：由于该项目是在公司原有的场地上改扩建，公司其他技改项目也在同步推进建设中，项目建设场地受限，在保障正常生产的前提下，公司根据轻重缓急原则布局推动各项目的建设进度，导致本项目施工周期有所延缓。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，经审议，董事会同意公司将可转债募投项目“一体化智能仓储中心建设项目”的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。</p>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 项目可行性未发生重大变化  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 不适用   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 不适用   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 不适用   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | <p>公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司以可转债募集资金 116,612,826.63 元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2022]0014653 号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。</p> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告第三点。  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况             | 公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于新增自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的闲置  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 募集资金和增加不超过人民币 1.5 亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2023 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |