

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-031

云南铜业股份有限公司

关于西南铜业搬迁项目电解生产系统 带负荷试车的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、西南铜业政策性搬迁项目进展情况

近日，云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）西南铜业分公司（以下简称西南铜业）搬迁升级改造项目电解生产系统已全部成功送电，进入带负荷试车阶段。

截至目前，西南铜业搬迁升级改造项目整体工程进度完成约 84%，火法厂房、炉砖砌筑、阳极炉安装、顶吹炉烟道吊装皆已完成，烟道砌筑中，余热锅炉管路安装中，其余各子项正常推进。

西南铜业搬迁项目已经 2022 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，并提交 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 14 日、

2023年3月23日、2023年12月30日披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》（公告编号：2022-106）、《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进展公告》（公告编号：2023-011）和《云南铜业股份有限公司关于西南铜业政策性搬迁进展的提示性公告》（公告编号：2023-079）。

二、对公司的影响

西南铜业搬迁项目符合国家产业政策，有助于公司优化冶炼布局，实现铜冶炼产业战略目标，是公司完成绿色低碳转型的关键举措，符合公司建设西南、东南、北方三个铜冶炼基地规划的需要。

西南铜业搬迁项目有利于优化公司冶炼布局及生产工艺，实现资源的高效综合利用，降低生产成本，提升公司的综合竞争力，符合公司绿色低碳、大型化、短流程、低成本、数智化发展的需要。

三、风险提示

公司正积极开展土地盘活及搬迁补偿申报工作，但搬迁补偿金额、补偿方式等存在不确定性。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。公司将持续关注本次搬迁的实施进展以及项目建设进展情况，并尽力做好风险控制，实现项目目标。

西南铜业搬迁项目工程较大、建设内容较多，项目建设过程中，有可能受行业发展变化、物流运输等不确定因素影响，存在项目实施进度未达预期的风险；公司主要产品受宏观经济发展的影响较大，若未来全球经济下行，将会对公司经营构成较大压力。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024年7月1日