

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-045

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95万元后，募集资金净额为人民币43,618.15万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月21日出具了众环验字[2020]010029号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）2,673.80万股，每股发行价格为26.18元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币1,409.76万元后，公司实际募集资金净额为人民币68,590.23万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月29日出具了众环验字[2022]0110099号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。

二、募集资金使用与管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《2022年向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途以及公司2020年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，前述募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	IPO 募集资金	向特定对象发行股票募集资金	合计使用募集资金
1	食品板块研发生产基地项目	内蒙科拓	105,738.73	12,667.32	60,590.23	73,257.55
		乳酸菌研发公司		4,514.00		4,514.00
2	微生态制剂生产基地项目	科拓微生态	26,381.10	14,947.78	-	14,947.78
3	年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目	金华银河	9,489.05	8,989.05	-	8,989.05
4	补充流动资金	科拓生物	10,500.00	2,500.00	8,000.00	10,500.00
合计			152,108.88	43,618.15	68,590.23	112,208.38

注1：上表计算募集资金使用计划时暂不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等；实际投入金额将包括累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等。（下同）

注2：上表中内蒙科拓指内蒙古科拓生物有限公司，乳酸菌研发公司指内蒙古乳酸菌技术研发有限公司，科拓微生态指内蒙古科拓微生态科技发展有限公司，金华银河指金华银河生物科技有限公司。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入 募集资金金额	累计投入 募集资金金额
1	食品板块研发生产基地项目	77,771.55	16,820.15
2	微生态制剂生产基地项目	14,947.78	14,186.36
3	年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目	8,989.05	8,990.74
4	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
合计		112,208.38	50,497.25

三、部分募投项目内部投资结构调整情况

（一）部分募投项目内部投资结构调整的原因

根据募投项目建设的实际情况，现募投项目“微生态制剂生产基地项目”的设备购置费用的募集资金已基本满足募投项目建设需求，原计划用于工程建设费用的募集资金尚不足以满足后续项目投入。为更高效地满足公司“微生态制剂生产基地项目”的建设需求，提高募集资金使用效率，公司拟将部分原用于设备购置费用的募集资金调整用于工程建设费用。

（二）部分募投项目内部投资结构调整的情况

根据目前募投项目实施情况，为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对“微生态制剂生产基地项目”的内部募集资金投资结构进行调整，调整内容为调减设备购置费用 600.00 万元，调增工程建设费用 600.00 万元，募集资金投资总额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资类别	调整前 募集资金投入金额	调整后 募集资金投入金额	募集资金 拟调整金额
微生态制剂生产基地项目	土地购置	1,068.10	1,068.10	
	工程建设	7,275.87	7,875.87	600.00
	设备购置	6,603.81	6,003.81	-600.00
合计		14,947.78	14,947.78	-

四、部分募投项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次部分募投项目内部投资结构调整系基于募投项目实际建设情况作出，符合公司发展规划和实际需要，为充分合理利用募集资金，对募投项目投资结构进行的优化与调整。本次调整事项未涉及取消原募投项目以实施新项目的情形，未改变募集资金投资总额，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目“微生态制剂生产基地项目”的内部投资结构进行调整。

（二）监事会审议情况

2024年8月19日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。公司监事会认为：公司本次调整是根据募投项目的实际建设情况作出的谨慎决定，不会对公司正常经营和募投项目建设产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目内部投资结构的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目调整内部投资结构经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募投项目调整内部投资结构事项无异议。

六、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2024年8月21日