

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：2024-066

## 双枪科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 7 月 30 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 906.02 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 906.02 万元；

（2）本期投入募集资金项目 2,877.86 万元，累计募集资金投入金额 25,873.31 万元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 906.02 万元）；募集资金专用账户累计利息收入 1,369.03 万元（其中使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金 48.43 元），募集资金 2024 年 6 月 30 日余额为 17,276.22 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 8 月 16 日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行，以下简称兴业银行杭州临平支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。

2023 年 1 月 16 日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行庆

元支行新增开立募集资金专项账户（账号：33050169733500001872）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行杭州临平支行	357950100100349559	4,983,919.02
兴业银行杭州临平支行	357950100100349311	15,393.06
建设银行庆元支行	33050169733509111111	7,353,467.05
建设银行庆元支行	33050169733500001872	10,409,437.08
合计		22,762,216.21

注：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额为 172,762,216.21 元，其中专户活期存款余额 22,762,216.21 元，闲置资金临时补充流动资金金额为 150,000,000.00 元。

### 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 25,873.31 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		41,828.92		本年度投入募集资金总额		2,877.85				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00		已累计投入募集资金总额		25,873.31				
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		23.91								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 日用餐厨具自动化生产基地建设项目	是	27,497.34	17,497.34	1,456.14	8,747.04	49.99	2024 年 12 月	—	—	否
2. 信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	153.59	661.41	22.05	2024 年 12 月	—	—	否

3.补充流动资金	否	11,331.58	11,331.58	—	11,331.58	100.00	不适用	—	—	否
4.年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	是	—	10,000.00	1,268.12	5,133.28	51.33	2024年12月	—	—	否
承诺投资项目小计		41,828.92	41,828.92	2,877.85	25,873.31					
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		41,828.92	41,828.92	2,877.85	25,873.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，根据公司战略规划，募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对募投项目的实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。</p> <p>公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间的调整如下：</p> <p>日用餐厨具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整到2024年12月；</p>									

	<p>信息化建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整到 2024 年 12 月；</p> <p>年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 9 月调整到 2024 年 12 月；</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 906.02 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 906.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2022 年 10 月 20 日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号 2022-055），公司将临时用于补充流动资金共计人民币 11,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>

	<p>公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 21 日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号 2023-049），公司将临时用于补充流动资金共计人民币 11,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。</p> <p>公司于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。</p>



	<p>公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。2024 年半年度公司现金管理情况如下：</p> <p>1、截止 2024 年 6 月 30 日《兴业银行企业金融人民币结构性存款》无余额；</p> <p>2、2024 年半年度公司到期赎回《建行浙江分行定制型单位结构性存款》共计 3,000.00 万元，累计收益为 13.98 万元；截止 2024 年 6 月 30 日《建行浙江分行定制型单位结构性存款》无余额。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额为 17,276.22 万元，其中专户活期存款余额为 2,276.22 万元，闲置资金临时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

### 2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	原拟定达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	17,497.34	1,456.14	8,747.04	49.99	2023年12月	2024年12月	—	—	否
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	10,000.00	1,268.12	5,133.28	51.33	2023年9月	2024年12月	—	—	否
合计		27,497.34	2,724.26	13,880.32						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>变更原因： 公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”投资建设规模进行了调整。凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计，公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。基于消费者的需求升级，公司积极推进差异化发展战略，借助强大的设计研发能力、生产加工能力和全渠道营销能力，大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌宜家、双立人等客户提供定制化服务，专注于定制化、差异化产品。通过差异化产品创新，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。受上述因素影响，公司决定调减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的投入，并将调减金额投入全资子公司“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。</p>					

	<p>决策程序：</p> <p>公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，公司拟缩减“日用厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额 2.75 亿元，调减为人民币 1.75 亿元。调减的金额 1 亿元拟用于新增募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”。</p> <p>本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”已经履行国家有关部门备案程序。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，根据公司战略规划，募投项目实施进度有所延缓；截至 2023 年 12 月 31 日，日用厨具自动化生产基地建设项目、年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目未达到计划进度。截至 2024 年 6 月 30 日，日用厨具自动化生产基地建设项目、年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目达到计划进度。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>