

科威尔技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0170 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金累计投入使用金额为人民币 425,775,706.89 元，其中：直接投入募投项目（包含超募资金投资项目）的募集资金为人民币 237,814,839.62 元，募集资金补充流动资金的金额为人民币 187,960,867.27 元（包含对应的利息及理财收入）。公司首次公开发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币 399,833,760.47 元，报告期内使用金额为人民币 25,941,946.42 元，期末尚未使用的募集资金余额为人民币 302,103,436.29 元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币 67,103,436.29 元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 235,000,000.00 元。

（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505号文）核准，公司于2023年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,117,077股，每股发行价为人民币60.41元，募集资金总额为人民币188,302,621.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为183,425,263.07元。上述募集资金已于2023年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的募集资金到位情况出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2024年6月30日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计投入使用金额为人民币66,029,176.77元，其中：直接投入募投项目的募集资金为人民币37,734,751.10元，募集资金补充流动资金的金额为人民币28,294,425.67元（包含对应的利息及理财收入）。公司向特定对象发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币7,022,956.00元，报告期内使用金额为人民币59,006,220.77元，期末尚未使用的募集资金为人民币119,232,800.79元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2020年9月，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金

专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰君安负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	22,192,162.26
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	14,007,252.40
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	30,904,021.63
	理财	235,000,000.00
合计	—	302,103,436.29

公司首次公开发行股票募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户于2023年7月25日已注销。具体内容详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-044）。

公司首次公开发行股票募集资金账户兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户分别于2024年8月21日已注销。具体内容详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金

2023年11月，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，2023年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	银行账号	余额
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	119,232,800.79
合计	—	119,232,800.79

公司向特定对象发行股票募集资金账户招商银行股份有限公司合肥创新大道支行的募集资金专项账户（账号：551906814510001）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户已于2024年4月26日注销。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-024）。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1：2024

半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）和 2024 年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司首次发行募集资金投资建设项目未发生先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金15.09万元（不含税）。

具体内容详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司闲置募集进行现金管理情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金

额为23,500.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计	——	23,500.00	——	——

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年12月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部到账。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超

募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由 85,000.00 m²变更为 52,000.00 m²以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元，其中使用超募资金 30,000.00 万元，不足部分由公司自筹。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

报告期内，上述项目尚处于建设中，无新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表 2：2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
（截至 2024 年 6 月 30 日止）

编制单位：科威尔技术股份有限公司

金额单位：人民币 元

募集资金总额 ^{注1}		689,551,924.52	本年度投入募集资金总额		25,941,946.42							
变更用途的募集资金总额		51,590,300.00	已累计投入募集资金总额		425,775,706.89							
变更用途的募集资金总额比例		7.48%										
一、承诺投资项目												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 ^{注6}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	不适用	151,836,100.00	110,089,672.27	110,089,672.27	2,139,813.45	110,139,352.72	49,680.45	100.05	2022年12月	48,480,890.23	不适用	否
测试技术中心建设项目 ^{注2}	测试技术中心建设项目	44,781,900.00	69,781,900.00	69,781,900.00	5,307,231.50	51,297,256.09	-18,484,643.91	73.51	2024年9月	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	39,844,300.00	39,844,300.00	39,844,300.00	5,457,438.47	28,967,418.81	-10,876,881.19	72.70	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金 ^{注3}	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	41,370,567.27	1,370,567.27	103.43	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金 ^{注4}	不适用	—	136,746,427.73	136,746,427.73	-	146,590,300.00	9,843,872.27	107.20	不适用	不适用	不适用	否

半导体测试及智能制造装备产业园项目 ^{注5}	不适用	—	293,089,624.52	293,089,624.52	13,037,463.00	47,410,812.00	-245,678,812.52	16.18	2025年1月	不适用	不适用	否
合计	—	276,462,300.00	689,551,924.52	689,551,924.52	25,941,946.42	425,775,706.89	-263,776,217.63	61.75	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：							
					（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。							
					（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于2022年2月完成征地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。							
					2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，于2023年9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月，“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月，“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告之三、（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告之三、（五）							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币758,800,000.00元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币689,551,924.52元。

注2：2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威技术股份有限

公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

注 3：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,137.06 万元，支出超过承诺投资总额的 137.06 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 4：永久补充流动资金包括超募资金永久补充流动资金 12,000.00 万元和“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”节余资金补流部分 1,674.64 万元（不包含银行利息和理财收益）；实际投入金额 14,659.03 万元，支出超过的部分系“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”截至结项时募集资金专户的利息收入 984.39 万元。

注 5：公司首次公开发行股票超募资金总额为 41,308.96 万元，扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元，剩余超募资金金额为 29,308.96 万元。2022 年 9 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用超募资金 30,000.00 万元投资建设半导体产业园项目。截至 2024 年 6 月 30 日，半导体产业园项目累计投入金额 4,741.08 万元，超募资金专户余额为 26,590.40 万元（包含利息及理财收益）。

注 6：“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”预计经济效益以达产年份实现的年度销售收入计算。本报告期内，该募集资金投资项目已实现经济效益为 4,848.09 万元。

2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）

（截至2024年6月30日止）

编制单位：科威尔技术股份有限公司

金额单位：人民币 元

募集资金总额 ^{注1}				183,425,263.07	本年度投入募集资金总额				59,006,220.77			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				66,029,176.77			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小功率测试电源系列产品扩产项目	不适用	155,102,621.57	155,102,621.57	155,102,621.57	30,711,795.10	37,734,751.10	-117,367,870.47	24.33	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金 ^{注2}	不适用	28,322,641.50	28,322,641.50	28,322,641.50	28,294,425.67	28,294,425.67	-28,215.83	99.90	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	183,425,263.07	183,425,263.07	183,425,263.07	59,006,220.77	66,029,176.77	-117,396,086.30	36.00	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告之三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：2023年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币188,302,621.57元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金金额为183,425,263.07元。

注2：补充流动资金项目投资总额系募集资金净额扣除不含税发行费用后剩余募集资金金额。

附表 2:

2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表
(截至 2024 年 6 月 30 日止)

制单位: 科威尔技术股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
测试技术中心建设项目	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	69,781,900.00	69,781,900.00	5,307,231.50	51,297,256.09	73.51	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	—	69,781,900.00	69,781,900.00	5,307,231.50	51,297,256.09	73.51	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2023 年 4 月 14 日, 公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》, 同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项, 并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”, 剩余部分用于永久补充流动资金。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							