

证券代码：000155

证券简称：川能动力

四川省新能源动力股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240919

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、浦银安盛基金、慕加和基金、磐泽投资、日斗投资、拙一资产
时间	2024年9月19日 10:00
地点	公司 1609 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书欧健成、资本运营副总监严雪阳春、董事会办公室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问答交流环节</p> <p>1、公司 2024 年上半年经营情况介绍</p> <p>答：风力光伏发电方面，2024 年上半年经营情况较好，营业收入同比增长 25.21%，主要得益于上半年风资源情况较好，利用小时数较高，同时装机规模有所增长；锂电方面，由于受到整体锂板块市场影响，加之公司李家沟项目尚未正式投产，导致公司锂电业务的收入和毛利率均受到一定影响；垃圾发电业务方面，2024 年上半年较稳定，垃圾发电收入和环卫服务收入较同期均有一定增长。2024 年上半年，公司实现归母净利润 6.34 亿元，同比增长 38.76%，除了上述因素以外，还得益于公司完成了发行股份购买川能风电及其</p>

项目公司少数股权，风电优质资产对公司归母净利润的贡献进一步加大。

2、公司李家沟项目尾矿库进展推迟的原因是什么？

答：由于矿区所在地汛期降雨强度大、时间长，2024年上半年矿山降雨量系2023年同期3.5倍，特别是6、7月，降雨导致矿区多处出现道路塌陷、滚石、泥石流等自然灾害，对项目建设进度造成影响。截至目前，李家沟锂矿项目工程建设已近尾声，采矿系统已于2024年5月预转固，采选系统计划于2024年第三季度开始联动试车，尾矿库建设持续推进中。

3、马上第四季度进入冬季了，对李家沟项目建设是否有影响？

答：冬季低温对李家沟项目密集建设期地表工程存在影响，目前李家沟项目建设已近尾声，冬季对收尾工程建设的影响不大。

4、公司2024年预计锂辉石原矿产量能达到多少？

答：公司2024年预计锂矿产量将基于公司2024年生产经营策略和李家沟矿山建设进度。

5、在此锂价行情下，公司锂板块是否能够实现盈利？

答：目前由于项目整体工程建设尚未完成，项目现阶段经济性暂未达到可研设计水平，待李家沟锂矿项目、德阿锂业3万吨锂盐项目建成投产后，将形成锂矿锂盐一体化业务。公司将结合项目运行情况、市场行情等，合理研究生产经营策略，实现利益最大化。

	<p>6、公司预计李家沟项目达到满产的时间？</p> <p>答：公司李家沟锂矿项目计划 2024 年第四季度开始采选尾联动试车。在项目整体试生产推进顺利的情况下，预计 2025 年内达到设计产能。</p> <p>7、公司绿电方面明后年的增量有多少？</p> <p>答：公司新能源发电方面明后年的增量主要来自“多能互补”项目。公司依托控股股东四川能投在凉山州、阿坝州获取的 180 万千瓦风光资源，截止 2024 年 6 月，公司已取得 150.08 万千瓦光伏风电项目的核准/备案，目前正在有序开展项目开工建设前期准备工作。</p> <p>8、李家沟项目的矿山服务年限是多久？</p> <p>答：根据《采矿许可证》，采矿有效期限为 30 年。</p> <p>二、其他说明</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 19 日