

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-069

## 成都雷电微力科技股份有限公司

### 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,420万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，本次发行募集资金总额为人民币146,748.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,937.26万元，实际募集资金净额为人民币135,811.54万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管

理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年11月30日，上述项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 募集资金计划投资金额 | 累积投入募集资金金额 | 利息及现金管理收益（扣除手续费） | 预计节余募集资金金额 |
|----|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| 1  | 生产基地技改扩能建设项目 | 22,500.00  | 14,955.50  | 575.93           | 8,120.43   |
| 2  | 研发中心建设项目     | 20,500.00  | 9,916.82   | 1,663.79         | 12,246.97  |
| 合计 |              | 43,000.00  | 24,872.32  | 2,239.72         | 20,367.40  |

注：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

## 三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1. 在生产基地技改扩能建设项目实施过程中，公司从募投项目的现有实际需求出发，优化空间规划布局，协调场地设施共享，充分利用原有场地进行扩能建设，实现场地高效利用，避免重复建设和浪费。同时公司进行严格的项目装修预算管理，注重成本控制，进行有针对性的改造和优化，有效节约了装修及其他工程成本开支。因此生产基地技改扩能建设项目中建筑、装修及其他工程费实际投入金额较预计投资有所减少。

2. 在研发中心建设项目实施过程中，公司在不影响研发能力的前提下，考虑了生产和研发设备之间的可共用性，充分利用现有设备和软件等资源，提高现有设备的利用效率。同时依托产业链综合优势，借助外部供应商和

合作方资源进行委外测试或设计，减少了部分软硬件设备采购需求，节约了相关设备采购开支。因此研发中心建设项目中设备购置及安装费实际投入金额较预计投资有所减少。

3. 公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，从项目的实际情况出发，在确保项目质量和控制实施风险的前提下，审慎使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成资金节余。

4. 因募投项目建设需要一定周期，为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，从而获得了一定的投资收益，同时在募集资金存放期间，也产生了一定的存款利息收入。

#### **四、节余募集资金的使用计划**

为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。公司将暂时保留部分募集资金专户，直至用于现金管理的15,000万元到期，该部分资金产生的理财收益款也将用于永久性补充流动资金，届时公司将按要求将募集资金专户注销。同时公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议也随之终止。

#### **五、履行的审议程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司召开了第二届董事会第十二次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

## （二）监事会意见

公司召开了第二届监事会第十二次会议，公司监事会认为：公司募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意公司募投项目结项并同意将节余募集资金永久补充流动资金。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次雷电微力募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关事项尚需提交股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。保荐机构对于雷电微力本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 七、备查文件

1. 《第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《第二届监事会第十二次会议决议》；
3. 《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日