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证券代码：000519  证券简称：中兵红箭   公告编号：2019-17 

 

中兵红箭股份有限公司 2018 

年度募集资金存放与使用情况专项报告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018

年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》等规定的要求，现将中兵红箭股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）2018年 1-12 月份募集资金存放、

使用、管理等情况报告如下：  

一、 募集资金的到位与存储情况 

（一）前次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监发

行字[2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公

司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

于 2013 年 11月 27日向 9名发行对象定向发行普通股（A股）

股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币

9.68 元 。 截 至 2013 年 11 月 28 日 ， 共 募 集 资 金

1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73
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元后，募集资金净额 1,269,988,011.39 元。截至 2013 年 11

月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339 号”验资报告

验证确认。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对前次募集资金项

目累计投入 985,628,806.50 元，其中：公司于募集资金到位

之 前 利 用 自 有 资 金 先 期 投 入 募 集 资 金 项 目 人 民 币

280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币

684,247,840.45元；本年度使用募集资金 20,533,293.18元。

截至 2018 年 12 月 31 日，除去进行现金管理的 250,000,000

元暂时闲置募集资金，募集资金专户余额为人民币

53,821,016.89 元，其中本金 34,359,204.89元，扣减手续费

等后的利息净额 19,461,812元。 

（二）本次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许

可字[2016]3078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公

司由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象

定向发行普通股（A股）股票 168,804,014股，每股面值 1元，

每股发行价人民币 12.13 元。本次募集资金总额人民币

2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关的费用人民币

56,281,347.49 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,991,311,342.33元。截至 2016年 12月 29日，上述募集资

金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大
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华验字[2016]001241 号”验资报告验证确认。扣除向豫西工

业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江机机械

制造有限责任公司等交易对方支付的本次并购交易中的 15%现

金对价共计 361,869,233.75元，剩余 1,629,442,108.58元为

本次募集资金项目可使用金额。截至 2018 年 12 月 31 日，公

司对募集资金项目累计投入 208,830,828.86 元，其中：公司

于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人

民币 8,077,429.31 元；于以前年度使用募集资金人民币

38,371,290.09 元；本年度使用募集资金 162,382,109.46元。

除去暂时用于补充流动资金的 615,000,000.00 元募集资金及

用于现金管理的 130,000,000.00 元外,募集资金专户余额

691,505,621.66元，其中本金 675,611,279.72 元，扣减手续

费等后的利息净额 15,894,341.94元。 

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公

司除严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2018

年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》等法律法规的相关规定外，还于 2018年 8月 10日

对原《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）进行了
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修订。根据《管理办法》的要求，公司、实施募集资金投资项

目的子公司、商业银行和保荐机构共同签署四方监管协议,对

募集资金实施监管。对两次重组的募集资金设置了独立的募集

资金专户，实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审

批手续，以保证专款专用；在取得商业银行每月出具银行对账

单后，及时提供给独立保荐机构，财务金融部、审计监督部、

证券事务部以掌握相关进展情况；授权保荐机构可以随时到开

设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；大额资金的使

用及时通知保荐机构等。募集资金专户的开立、募集资金的存

储和使用均履行了相应的程序，具体如下： 

2013 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第十八次会

议，会议决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设

募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订《募集资金专户

存储三方监管协议》。 

2014年 1月 28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司

（以下简称“中南钻石”）、独立财务顾问中信证券与中国银

行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人

民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
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司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要求，

公司对 2016 年募集资金采用专户存储制度，公司及保荐机构

中信证券对募集资金采取了专户储存管理。 

2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第三十二次会议

审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立募

集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、

使用和管理。 

2017年 1月 24日，公司与中信证券、存放募集资金的中

信银行南阳分行营业部签署了《募集资金专户储存三方监管协

议》。 

2017年 6月 27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车

有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、中信证券与存放红

宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募

集资金专户存储四方监管协议》。 

2017 年 7 月 5 日，公司及全资子公司南阳北方向东工业

有限公司（以下简称“北方向东”）、中信证券与存放北方向

东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募

集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方

红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、中信证券分别

与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、

中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金
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专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机

器有限公司（以下简称“北方滨海”）、中信证券分别与存放

北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支

行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资

金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇

机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、中信证券与存

放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

2017 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第三十九次会议审

议通过了《关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公

司募集资金专项账户的议案》，同意吉林江机特种工业有限公

司（以下简称“江机特种”）将募集资金专项账户由中信银行

股份有限公司南阳营业部变更为中国建设银行股份有限公司

吉林市江北支行（账号：22050161643800000212）和中国工商

银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 市 驻 吉 化 公 司 支 行 （ 账

号:0802211829200236909）。 

2017年 7月 12日，公司及全资子公司江机特种、中信证

券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公

司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化

公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

截至 2018年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下： 
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1.2018年 12月 31日，公司尚未使用的 2013年（前次）

募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余

额明细如下： 

 

金额单位：人民币元 

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 

中国银行股份

有限公司南阳

分行 

263724209889 1,269,988,011.39 483,658.08 活期 

中国银行股份

有限公司南召

分行 

252024540558 1,270,272,004.86 25,683,924.04 活期/定期 

中国建设银行

股份有限公司

南阳人民路支

行 

41001531310059100519 400,820,000.00 15,433.90 活期 

中国建设银行

股份有限公司

南阳高新路支

行 

41001522328050202234 142,708,011.39 25,599,651.66 活期/定期 

中信银行南阳

人民路支行 
7397210182200005879 30,000,000.00 2,038,349.21 活期 

合计   53,821,016.89  

2.2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2016 年（本次）募集资金

存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 

招商银行南阳

分行 
110922792610102  225,704,115.98 36,498,712.92 活期 

建设银行南阳

人民路支行 
41050175650809510388 65,729,678.31 42,632,851.35 活期 

光大银行南阳

分行 
5207018000057857  171,380,470.08 36,055,348.87 活期+定期 

工行驻吉化公

司支行 
0802211829200236909 239,720,003.27 115,011,570.37 活期 

建行江北支行 22050161643800000212 301,583,229.92 211,811,236.74 活期 

交通银行南阳

分行营业部 
412899991010003073029 31,414,919.78 10,638,625.06 活期 

中国银行南阳

分行 
253351477878 95,308,033.56 42,370,963.34 活期 

工行淄博博山

支行 
1603021329200015302  317,845,042.31 103,517,868.79 活期 
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建行淄博博山

支行 
37050163644100000242 180,756,615.37 92,968,444.22 活期 

合计    1,629,442,108.58   691,505,621.66    

三、募集资金的使用情况 
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前次募集资金 2018 年度使用情况表 

2013 年度募集资金使用情况表 

                                                             金额单位：人民币元 

募集资金总额 1,269,988,011.39 本年度投入募集资金总额 20,533,293.18 

变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 985,628,806.50 

变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募资金投

向 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金承诺投资

总额 

调整后投资总额

(1) 
本年度投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)

＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现的效

益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

1、南阳大颗粒钻石产品生产

线建设项目 
 418,890,000.00 418,890,000.00 1,316,044.62 381,217,825.58 91.01 

2016年

6月 
29,941,777.41 否 否 

2、南阳高韧性工业钻石产品

生产线建设项目 
 400,820,000.00 400,820,000.00 0.00 400,820,000.00 100.00 

2016年

6月 
69,758,353.43 否 否 

3、江西申田碳素有限公司年

产 6000吨特种石墨（等静

压）生产线项目 

 146,300,000.00 146,300,000.00 824,988.00 35,082,219.73 23.98 
2019年

1月 
  否 

4、精密加工用高品级聚晶立

方氮化硼复合片（PCBN）、

聚晶金刚石复合片（PCD）系

列刀具材料产业化项目 

 161,270,000.00 161,270,000.00 12,557,539.28 149,941,176.04 92.98 
2019年

8月 
  否 

5、超硬材料研发中心建设项

目 
 142,708,011.39 142,708,011.39 5,834,721.28 18,567,585.15 13.01 

2018年

10月 
  否 

承诺投资项目小计  1,269,988,011.39 1,269,988,011.39 20,533,293.18 985,628,806.50   99,700,130.84   

超募资金投向  

1、           

归还银行贷款           
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补充流动资金           

超募资金投向小计           

合计  1,269,988,011.39 1,269,988,011.39 20,533,293.18 985,628,806.50   99,700,130.84   

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体募投

项目） 

南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目：上述项目未达到预计收益的原因是项目具备达纲生产能力但实际未达纲

生产。中南钻石根据用户需求结构变化等情况，结合自身产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将大颗粒钻石产品生

产线和高韧性工业钻石生产线产能按照生产普通人造金刚石产品需求统一调配，将全部用于生产人造金刚石产品。其余项目详见（五）募投项目进展情况

说明。 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
无 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
无 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
无 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
无 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

2013年 12 月 6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目

先期投入资金的议案》，同意全资子公司中南钻石以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”的自筹资金人民

币 273,702,525.07元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014年 1月公

司完成上述募集资金置换。 

2014年 5 月 27 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司 6000吨特种石墨（等

静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意公司以发行股份购买中南钻石 100%股权所募集的配套资金置换“江西申田碳素有限公司 6000吨特种石墨

（等静压）生产线项目”的先期投入资金 7,145,147.80元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事

会第二次会议决议，2014年 5月公司完成上述募集资金置换。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 

公司于 2018年 4月 18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》，同意中南钻石使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2018年 7 月 4日，中南

钻石根据自身现金流情况，将已用于暂时补充流动资金的 2.7亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 

南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目：截至 2018年 12 月，该项目已完成全部预计建设内容，并通过了现场竣工验收及环保、消防、安全设施、职业卫生、

建安工程质量、工程档案等专项验收。该项目累计使用募集资金金额为 381,217,825.58元，募集资金结余的金额为 37,672,174.42元，该项目出现募集

资金余额的原因主要是公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分资金投入所致。 

 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 
无 
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本次募集资金 2018 年度使用情况表 

2016 年度募集资金使用情况表 

                                                             金额单位：人民币元 

募集资金总额 1,629,442,108.58 本年度投入募集资金总额 162,382,109.46 

变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 208,830,828.86 

变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金承诺投资

总额 
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)

＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

1、智能化弹药生产能力建设项

目  
 225,704,115.98 225,704,115.98 1,946,928.40 10,166,196.30 4.50  

2020年

5月 
  否 

2、智能化弹药研发条件建设项

目  
 65,729,678.31 65,729,678.31 3,765,945.20 3,929,759.00 5.98  

2020年

5月 
  否 

3、机加生产线技术改造项目  31,414,919.78 31,414,919.78 20,874,022.22 20,874,022.22 66.45  
2019年

5月 
  否 

4、系列化产品生产能力扩充建

设项目  
 171,380,470.08 171,380,470.08 7,900,500.00 9,582,228.50 5.59  

2020年

5月 
  否 

5、郑州专汽智能化增资扩产项

目  
 95,308,033.56 95,308,033.56 53,600.00 8,131,029.31 8.53  

2020年

12月 
  否 

6、特品研发条件及生产能力建

设项目  
 317,845,042.31 317,845,042.31 49,232,187.44 66,351,035.47 20.88  

2021年

5月 
  否 

7、汽车底盘结构部件生产项目   180,756,615.37 180,756,615.37 30,387,317.70 39,194,092.56 21.68  
2020年

5月 
  否 

8、研发生产条件建设项目   301,583,229.92 301,583,229.92 23,447,321.50 24,227,690.50 8.03  
2021年

5月 
  否 

9、飞机零部件及高端防爆器材

生产能力建设项目 
 239,720,003.27 239,720,003.27 24,774,287.00 26,374,775.00 11.00  

2021年

5月 
  否 
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承诺投资项目小计  1,629,442,108.58 1,629,442,108.58 162,382,109.46  208,830,828.86       

超募资金投向  

归还银行贷款           

补充流动资金           

超募资金投向小计           

合计  1,629,442,108.58 1,629,442,108.58 162,382,109.46  208,830,828.86       

未达到计划进度或预计收益的

情况和原因（分具体募投项目） 
无 

项目可行性发生重大变化的情

况说明 
无 

募集资金投资项目先期投入及

置换情况 

2017年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化

增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于 2017年 6月 27日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过了《关

于调整募集资金置换金额的议案》。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华

会计师事务所出具的大华核字[2017]002913号鉴证报告，截至 2017年 12月 31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

额为人民币 807.74万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动

资金情况 

2018年 4 月 18 日，公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意江机特种使用总额不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月；

审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方向东使用闲置募集资金暂时补充流

动资金，金额不超过 1亿元，使用期限不超过 12个月，7月 5日，因资金状况明显好转，北方向东撤销并终止闲置募集资金补充流动资金计划。 

2018 年 7月 16日，公司召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司

以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全红宇专汽使用总额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不

超过 12个月。 

2018年 8 月 10 日，公司召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司

以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方滨海使用总额不超过 2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过

12个月；审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方红阳使用总额不超过 2 

亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。 

项目实施出现募集资金结余的

金额及原因 
无 

募集资金使用及披露中存在的

问题或其他情况 
无 
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（一）以募集资金置换先期投入情况 

1.2013 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

（1）截至 2013年 12月 31日，中南钻石以自筹资金先

期投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设

项目”金额计人民币 27,370.25 万元。2013 年 12 月 6 日，

公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次

会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品

生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意中南钻石以募

集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币

27,370.25 万元。大华会计师事务所对公司募集资金投资项

目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖

南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的鉴证报告》（大华核字［2013］002357号）。截至

2013年 12月 31日，中南钻石以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的实际投资额为人民币 27,370.25 万元，公司独立

董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意

见。2014 年 1月中南钻石完成了上述募集资金置换。 

（2）截至 2013年 12月 31日，江西申田碳素有限公司

（以下简称“江西申田”）以自筹资金先期投入募集资金投

资项目“6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”金额计人

民币 714.51万元。2014年 5月 27日，公司第九届董事会第



- 14 - 

 

二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募

集资金置换江西申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静

压）生产线项目先碳素期投入资金的议案》，同意江西申田

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人

民币 714.51 万元。大华会计师事务所对江西申田募集资金

投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具

了《中兵红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的鉴证报告》（大华核字［2014］004105号）。截至

2013年 12月 31日，江西申田以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的实际投资额为人民币 714.51 万元。公司独立董

事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意

见。2014 年 5月，江西申田完成了上述募集资金置换。 

2.2016 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，红宇专汽以自筹资金先期投

入募集资金投资项目“智能化增资扩产项目”金额计人民币

807.74万元。根据 2017年 6月 27日公司第九届董事会第三

十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关

于调整募集资金置换金额的议案》，自公司召开第九届董事

会第二十三次会议审议通过募集配套资金用途后以自筹资

金投资于募投项目实际投资额为 807.74 万元，募集资金置

换预先投入自有资金金额调整为 807.74 万元。2017 年 6 月

28日红宇专汽完成上述 807.74万元募集资金的置换。 
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（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1.本年度使用前次（2013 年）重大资产重组暂时闲置募

集资金暂时补充流动资金情况 

2017 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三十六次会议

及第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻

石使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限不超过 12 个月。中南钻石实际使用闲置

募集资金补充流动资金金额为人民币 2.9 亿元，截至 2018

年 4月 3日，中南钻石已将上述资金全部归还至募集资金专

户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。 

2018 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第三次会议 

及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中

南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币 3亿

元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12

个月。（中南钻石本次实际使用闲置募集资金补充流动资金

金额为人民币 2.7 亿元，截至 2018 年 7 月 4 日，中南钻石

已将上述资金全部提前归还至募集资金专户，并书面通知了

独立财务顾问中信证券。 

2.本年度使用本次（2016 年）重大资产重组暂时闲置募
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集资金暂时补充流动资金情况 

2017年 7月 7日，公司召开了第九届董事会第三十九次 

会议及第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使

用总额不超过人民币 4,700万元的闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2018年 7月 2日，

红宇专汽将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归

还至其募集资金专户，并书面通知了独立财务顾问中信证

券。 

2017 年 8 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四十一

次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红

宇、江机特种、北方红阳、北方滨海使用总额合计不超过

5.464 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均

不超过 12 个月，上述四家全资子公司实际使用闲置募集资

金补充流动资金分别为人民币 640 万元、1.4 亿元、2 亿元

和 1亿元。截至 2018年 4月 13日，江机特种已将 1.4亿元

全部归还至募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问

中信证券；截至 2018 年 8 月 6 日，北方红阳和北方滨海已

分别将 2亿元和 1亿元全部归还至募集资金专用账户，并书

面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司；截至 2018

年 8 月 20 日，北方红宇已将 640 万元全部归还至募集资金

专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公

司。 
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2018年 4月 18日,公司召开了第十届董事会第三次会议

及第十届监事会第三次会议，审议同意江机特种和北方向

东，分别使用总额不超过人民币 2.5亿元和 1亿元的闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。 

2018 年 6 月 29 日，公司召开了第十届董事会第六次会

议及第十届监事会第五次会议，审议通过同意撤销并终止全

资子公司南阳北方向东工业有限公司 使用闲置募集资金暂

时补充流动资金。 

2018 年 7 月 16 日，公司召开第十届董事会第七次会议

及第十届监事会第六次会议，审议同意全资子红宇专汽使用

总额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 

2018 年 8 月 10 日，公司召开第十届董事会第八次会议

及第十届监事会第七次会议，审议同意全资子公司北方红阳

使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限不超过 12 个月；北方滨海使用总额不超过

人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限

不超过 12个月。 

（三）用闲置募集资金进行现金管理的情况 

1.本年度使用前次（2013 年度）重大资产重组暂时闲置

募集资金暂时进行现金管理的情况 
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2018 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第七次会议和第

十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司中南

钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司全资子公司中南钻石拟使用不超过人民币

25,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会

审议通过之日起不超过十二个月。 

2.本年度使用本次（2016 年度）重大资产重组暂时闲置

募集资金暂时进行现金管理的情况 

2018 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第七次会议和第

十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳

北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司全资子公司北方向东拟使用不超过

人民币 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 

（四）节余募集资金使用情况 

2018年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用

于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 

（五）募投项目进展情况说明。 

1.前次募投项目进展情况 

1.1 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目和南阳高韧性

工业钻石产品生产线建设项目 
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截至 2018 年 12 月 31 日, 南阳大颗粒钻石产品生产线

建设项目和南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目均已

建设完成， 

达到预定可使用状态后，具备达纲生产能力但实际未达

纲生产。原因为：近年来，超硬材料市场复杂多变，竞争加

剧，用户需求结构也发生了较大变化，大颗粒钻石和高韧性

钻石未出现预期的大幅度增长。中南钻石根据市场需求、自

身技术水平、产品结构规划目标和人造金刚石产品的生产供

应情况，结合两个项目具有柔性生产能力的特点，将上述两

个项目的产能按照总体生产需求进行统一调配，暂用于生产

普通人造金刚石产品，中南钻石将视未来市场需求情况，逐

步加大颗粒钻石产品、高韧性工业钻石产品生产和市场供应

比例。 

1.2 江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等

静压）生产线项目  

等静压石墨处于石墨产品的高端环节，国内高品级的等

静压石墨产品主要依赖于进口。2013年公司重组完成后，中

南钻石为了抢占等静压石墨市场，曾经先后多次派人在全国

范围内开展市场及技术调研和专家论证，并尝试采取股权收

购借力资本市场的方式，由于后来国内相关技术水平以及市

场环境发生变化，等静压石墨市场形势也较设计预期出现了
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巨大变化，国内石墨行业产能持续扩张甚至膨胀而导致存在

产能过剩风险而终止。  

2016年 3月 9日，公司召开第九届董事会第十八次会议

和第九届监事会第十四会议，分别审议通过了《关于调整募

集资金投资项目实施进度的议案》，同时针对市场变化，为

规避投资风险，决定江西申田放缓了对等静压石墨项目的投

入进度，将项目实施达到预定可使用状态的时间由 2015 年

12 月 31 日调整到 2019 年 1 月 31 日。在原有石墨生产线上

进行了部分投资，对等静压石墨产品和当前普通高纯石墨产

品通用生产线进行建设改造，完成了相关厂房建设和少量设

备的安装工作。 

 2018年 4月 18日，公司召开了第十届董事会第三次会

议，审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和

“江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）

生产线项目”建设内容进行再论证的议案》，同意对该项目

建设内容进行再论证。  

1.3 精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、

聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目 

从产品市场需求来看，近年来复合片产品市场的增长速

度并未达到项目编制时的发展预期，基于规避市场风险的考

虑，中南钻石适当放缓辅助生产部分建设进度，复合片生产
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主要分为合成生产环节和辅助加工环节。一方面，项目主要

合成生产设备六面顶合成压机已经陆续投入使用，随着复合

片产品推广进程，其产能将得到逐步释放和发挥；另一方面，

中南钻石统筹规划，综合利用复合片产品原有生产基础和项

目新增的辅助加工生产能力，在缓建配套辅助生产配套设备

设施情况下，暂时能够满足当前复合片产品辅助加工能力需

求，未对前期复合片产品推广产生影响。中南钻石将随着复

合片产品需求增长和公司产能增加，推进项目后续配套设施

建设，确保项目实际建设效果。 

2016年 3月 9日，公司召开第九届董事会第十八次会议

和第九届监事会第十四会议，分别审议通过了《关于调整募

集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目实施达到预定

可使用状态的时间由 2015年 12月 31日调整到 2017年 8月

31日。  

2018 年 4 月 11 日，公司召开第十届董事会第二次会议

和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整全

资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮

化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具

材料产业化项目”实施进度的议案》，决定拟再次适当放缓

该项目辅助生产部分建设进度，将该项目实施达到预定可使

用状态的时间调整为 2019年 8月 31日。 
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截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金

14,994.12 万元。设备方面主要完成了单轴数控平面磨床、

PCD抛光机等设备 92台（套）以及 100台自制合成压机的安

装；建筑工程方面，已完成南阳西区 2栋单身公寓招标工作。 

1.4 超硬材料研发中心建设项目  

该项目旨在通过研发中心项目建设进一步引进高端科

技人才、加强对外技术交流合作，不断促进技术创新，提高

技术研发能力，提升技术的领先地位。  

为保证资源的合理高效利用，中南钻石利用已有生产科

研设施，逐步补充完善超硬材料研发条件，将超硬材料的研

发与生产线技术改造、技术进步同步推进，加快了研发成果

转化。截至 2018 年 12 月 31 日，中南钻石利用募集资金采

购国内外先进设备及其他仪器，累计投入募集资金 1856.76

万元。 

2016年 3月 9日，公司召开第九届董事会第十八次会议

和第九届监事会第十四会议，分别审议通过了《关于调整募

集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目实施达到预定

可使用状态的时间由 2015年 6月 30日调整到 2018年 10月

31日。   

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第十届董事会第三次会

议，审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和
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“江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）

生产线项目”建设内容进行再论证的议案》，同意对该项目

建设内容进行再论证。  

2.本次募投项目进展情况  

2.1 智能化弹药生产能力建设项目  

截至 2018 年 12 月 31 日，北方红阳已对该项目累计投

入募集资金 1012.36万元，完成了数控车床、四轴加工中心、

自动数控带锯机等设备的购置，部分设备已到货并完成安装

调试。  

2.2 智能化弹药研发条件建设项目  

截至 2018 年 12 月 31 日，北方红阳已对该项目累计投

入募集资金 348.72万元，完成了部分仪器设备的采购工作。  

2.3 机加生产线技术改造项目  

截至 2018 年 12 月 31 日，北方红宇已对该项目累计投

入募集资金 2087.40万元，完成部分新增工艺设备、仪器等

的购置。  

2.4 系列化产品生产能力扩充建设项目  

截至 2018年 12月 31日,北方向东已对该项目累计投入

募集资金 958.22 万元，完成部分工艺设备的招标、评审工

作，部分土建工程已交验。  
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2.5 郑州专汽智能化增资扩产项目  

该项目目前受市场环境制约较为严重。随着专用汽车市

场竞争程度的加剧、竞争层次的提升，专用汽车行业发展面

临着巨大的竞争压力，其中：特种车辆企业大多是引进国外

先进技术或合资的企业，具有专业化程度高、产品性能优良、

规模相对集中的特点，红宇专汽在在军民两用专用汽车领域

技术支撑力度仍需不断提升，需要进一步加大技术储备和人

才培养力度，以适应市场和技术发展的需要。而在某些专用

车辆如半挂车领域，具有品种少、批量大、周期短和更新速

度快的特点。在投放市场后，利用率一般比较高，产品使用

寿命一般仅 3～5 年，会带来持续的市场需求，未来将逐步

成为国内运输市场的主力军，有着非常大的发展空间。该领

域也是红宇专汽未来重点发展的方向，但是目前还存在市场

环境未完全成熟、用户接受度不高和区域市场划分明显、新

市场开拓困难等制约因素。未来，红宇专汽需要继续对细分

行业的技术研究和人才储备，待时机成熟时能够迅速占领市

场，获得较大收益。  

红宇专汽针对市场变化，基于规避投资风险的考虑，适

当放缓了项目建设进度。截至 12月 31日，该项目累计投入

募集资金 813.10 万元，完成了包括 107 工房、科研办公楼

等基础设施建设，部分设备已到位，处于调试阶段。 
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2018 年 4 月 11 日，公司召开了第十届董事会第二次会

议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资

子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项

目”实施进度的议案》，项目达到预定可使用状态日期由 2017

年 9月 31日调整至 2020年 12月 31日。  

2.6 特品研发条件及生产能力建设项目 

截至 2018 年 12 月 31 日，北方滨海已对该项目累计投

入募集资金 6635.1 万元，完成了焊接机、表面处理线、电

泳喷漆线等工艺设备的购置;实施了涉密网建设及部门工房

视频监控等建设；部分设备已到货并完成安装调试。  

2.7 汽车底盘结构部件生产项目  

截至 2018 年 12 月 31 日，北方滨海已对该项目累计投

入募集资金 3919.41万元，完成了激光切割机、结构件智能

制造生产线、产品自动焊接系统的购置，部分设备已到货并

完成安装调试。  

2.8 研发生产条件建设项目  

截至 2018 年 12 月 31 日，江机特种已对该项目累计投

入募集资金 2423.33万元，完成了机床联网与数据采集系统、

制造执行系统、企业资源计划系统、信息安全保密系统、数

控纵切机床、数控液压机等共计 24 台(套)工艺设备及软件

的购置，部分设备已到货并完成安装调试。  
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2.9  飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目  

截至 2018 年 12 月 31 日，江机特种已对该项目累计投

入募集资金 2637.73万元，完成了立式加工中心、数控车床、

铬酸阳极氧化线、磷化皂化生产线、喷漆生产线、半自动荧

光渗透检测线等共计 21 台(套)工艺设备的购置及部分工程

招标采购工作。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司本期未发生变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、

不完整披露的情况。 

特此公告。 

 

中兵红箭股份有限公司 

董事会 

2019年 4月 23日 


