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浙江司太立制药股份有限公司 

前次募集资金使用情况报告 

 

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公

司截至 2023年 6月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 

 

一、前次募集资金的募集及存放情况 

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可〔2020〕1204 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向

特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共

计募集资金 67,200.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93万元后的募集资金为 65,932.07

万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020年 7月 22日汇入本公司募集资金监

管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行

权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为 65,289.93

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验

资报告》（天健验〔2020〕282号）。 

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 

截至 2023年 6月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 

金额单位：人民币万元 

开户银行 银行账号 
初始存放

金额[注] 

2023年 6月

30日余额 
备注 

中国银行股份有限

公司仙居支行 
402678239221 45,932.07 0.00 2023年 7月注销 

中信银行股份有限

公司台州临海支行 
8110801014102010464  0.00 

2023年 6月已注

销 

中信银行股份有限

公司南昌分行 
8115701012200242872  0.00 

2023年 6月已注

销 

中国银行股份有限

公司樟树支行 
199248911406  0.00 2023年 7月注销 

中国建设银行仙居 33050166753509001456 20,000.00  2020年已注销 
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开户银行 银行账号 
初始存放

金额[注] 

2023年 6月

30日余额 
备注 

支行 

合 计  65,932.07 0.00  

[注]初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元。减除发 

行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14万元，募集资金净额为人民币 65,289.93万

元 

 

二、前次募集资金使用情况 

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 

 

三、前次募集资金变更情况 

1.原项目“年产 195 吨定制医药中间项目”：由于定制医药中下游客户均为海外客户，

客户需求发生变化，项目后续建设将无法达到预期的收益，公司决定停止后续建设。 

2.原项目“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”：基于环保政策的不断变化以及整体成本

收益的考虑，新工艺技术生产中间体用碘化物代替三碘异酞酰已通过进一步认证，公司未来

对三碘异酞酰氯需求量下降，基于公司现有的碘化物生产线产能充足，在本次募集资金投入

前公司已投入部分自有资金生产三碘异酞酰氯并形成一定产能，公司决定停止对三碘异酞酰

氯的产能扩产。 

3.新项目“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”：碘海醇、碘帕醇系公司 X-CT 非

离子型碘造影剂的主要产品，近年来我国造影剂市场的增长率较高，在产业规模稳定增长的

同时，国内市场仿制药替代原研药趋势也日渐凸显，仿制药凭借高性价比优势占领更多的市

场份额。公司作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，应发挥自身规模和行业优势，加大生

产产能，丰富产品结构，提高产品质量，进一步抢占市场份额。同时，随着公司碘造影剂制

剂批件的获得以及中选第五批国家集采，公司自身对于碘造影剂 API的需求日益旺盛，在此

情形下，对公司现有的 API产能进行一定的产能补充。基于整体发展考虑，将上述两个原项

目的募集资金合计 11,026.37 万元投到新项目中，新项目的剩余投资金额由公司自有资金解

决。 

4.公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及 2021 年第一次临时

股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 195吨定制医药中间体
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项目”和“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”变更为“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项

目”。 

 

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 

 

年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目项目、年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影

剂原料药项目、环保设施提升改造项目原预计达到可使用状态时间为 2022年 7月，年产 400

吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目原预计达到可使用状态时间为 2022 年 6 月，因募投项目整体

工程量较大，劳动力短缺引起工程建设延期，以及物流受限造成部分供应商设备交付延期等

原因，以上项目进度放缓，经公司 2022 年 8 月第四届董事会第二十五次会议和第四届监事

会第十七次会议审议通过，公司决定将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整至 2023

年 5 月。截至项目结束，“年产 1500吨碘化物及研发质检中心项目”、“年产 300 吨碘佛

醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目”及“年产 400 吨碘海醇、200吨碘帕醇项目”存在实

际投入超出承诺投入金额的情况，超额比例均为承诺金额 1%左右，根据各募投项目可行性

报告，募投承诺投入金额仅为项目总投入金额的一部分，剩余投入需通过自有资金补充，故

存在将募集资金产生的利息一并投入项目的情况，因而上述项目小额超支。 

2023年 5月 31日，公司出具《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动

资金的公告》，前次募投项目已全部结项，节余资金共计 1,529.75 万元（包含理财和利息

收入共计 1,427.58万元）拟用于永久性补充流动资金。 

前次募投项目结项时存在部分节余，主要原因系募投项目建设过程中，在保证项目建设

质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，

同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。另外，为提高募

集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的

利息收益。 

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。 

 

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 
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前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

前次募集资金投资项目除环保设施提升改造项目和补充流动资金项目外，不存在无法单

独计算效益的情况。 

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 

根据公司年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目可研报告披露，该项目全部达产后预

计新增年净利润 4,800.59 万元。2022 年度公司年产 1500 吨碘化物生产线实际实现净利润

5,184.20 万元，达到预计效益。2023年 1-6 月，受上游原材料涨价带来的成本压力及市场

环境变化等因素，该项目上半年实现净利润 2,082.77 万元，2023年下半年公司将通过扩大

相关原料药自用及外销的方式，积极推进项目排产及消化，力争全年达到预期效益。其余前

次募投项目均处于生产和试生产阶段，项目实施不存在实施障碍。上述项目生产线由于建设

完成时间较短，产能处于释放阶段，项目效益无法完全体现。截至报告期末，造影剂行业已

有碘海醇、碘帕醇和碘克沙醇三种注射液被纳入带量采购范围，而发行人子公司上海司太立

是我国唯一一家三个品种全部中标的企业，未来自供将成为公司原料药产能消化的重要渠道。

同时，公司将进一步提高对其他造影剂制剂企业渗透率，并结合出口、合作销售等方式提高

海外市场渗透率，相关产品所涉及的原料药市场环境与预期不存在重大差异，后续公司将积

极推进项目产能的释放与消化，预计能够达到预期效益，不存在前次募集资金投资项目累计

实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。 

 

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。 

 

八、闲置募集资金的使用 

1.公司于 2020年 9月 25日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行

现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月，在规定的

额度内，资金可滚动使用。 

2.公司于 2021年 10月 14日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金
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进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 6个月，在规

定的额度内，资金可滚动使用。 

3.公司于 2022年 4月 24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金

进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 6个月，在

规定的额度内，资金可滚动使用。 

公司于 2023年 4 月 16日召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行

现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起 6个月，在规定的

额度内，资金可滚动使用。 

本期公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 

 

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 

截至 2023年 6月 30日，公司收到募集资金净额 65,289.93万元，累计收到银行存款利

息收入扣除银行手续费的净额为 1,427.58 万元，累计已使用的募集资金金额为 65,176.49

万元，尚未使用的募集资金金额 1,529.75 万元。根据公司发布的《浙江司太立制药股份有

限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》，将募集资金投

资项目结项后募集资金专户中节余的 1,529.75 万元（包含理财和扣除银行手续费的利息收

入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。 

 

 

附件：1.前次募集资金使用情况对照表 

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

 

 

浙江司太立制药股份有限公司 

二〇二三年八月二十九日 
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附件 1 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2023年 6月 30日 

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司                  金额单位：人民币万元 

募集资金总额：65,289.93 已累计使用募集资金总额：65,176.49 

变更用途的募集资金总额：11,026.37 

变更用途的募集资金总额比例：16.89%  

各年度使用募集资金总额： 

2020 年：26,564.48 

2021 年：11,115.93 

2022 年：24,289.15 

2023 年 1-6 月：3,206.93 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

项目达到预定可使用状

态日期（或截止日项目

完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 
募集前承诺 

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资金

额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资金

额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

1 

年产 1500 吨碘

化物及研发质

检中心项目 

年产 1500 吨碘

化物及研发质

检中心项目 

13,200.00 13,200.00 13.278.61 13,200.00 13,200.00 13.278.61 78.61 已完成 

2 

年产300吨碘佛

醇、5 吨钆贝葡

胺造影剂原料

药项目 

年产 300吨碘佛

醇、5 吨钆贝葡

胺造影剂原料

药项目 

17,500.00 17,500.00 17,776.22 17,500.00 17,500.00 17,776.22 276.22 已完成 

3 

年产195吨定制

医药中间体项

目 

年产 195吨定制

医药中间体项

目 

8,000.00 63.56 68.56 8,000.00 63.56 68.56 5.00 － 

4 

年产 1200 吨三

碘异酞酰氯项

目 

年产 1200 吨三

碘异酞酰氯项

目 

3,089.93   3,089.93    － 
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5 
环保设施提升

改造项目 

环保设施提升

改造项目 
3,500.00 3,500.00 2,902.60 3,500.00 3,500.00 2,902.60 -597.40 已完成 

6 

年产400吨碘海

醇、200 吨碘帕

醇项目 

年产 400吨碘海

醇、200 吨碘帕

醇项目 

11,026.37 11,026.37 11,150.50 11,026.37 11,026.37 11,150.50 124.13 已完成 

7 补充流动资金 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  － 

合计   65,289.93 65,289.93 65,176.49 65,289.93 65,289.93 65,176.49 -113.44 － 
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附件 2 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2023年 6月 30日 

 

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司                  金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项

目累计产能利

用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日 

累计实现效益 

是否达到 

预计效益 序

号 
项目名称 2021年 2022年 

2023年 1-6

月 

1 
年产 1500吨碘化物及

研发质检中心项目 
45.74% 

达产后年均净利

润 4,800.59万元 
不适用 5,184.20 2,082.77 7,266.97 

2022年度达

到效益，2023

年 1-6月不适

用 

2 

年产 300吨碘佛醇、5

吨钆贝葡胺造影剂原

料药项目 

36.06% 
达产后年均净利

润 10,772.52万元 
不适用 不适用 1,266.00 1,266.00 

完工时间较

短，不适用 

3 
年产 195吨定制医药中

间体项目 
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

4 
年产 1200吨三碘异酞

酰氯项目 
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

5 
环保设施提升改造项

目 
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

6 
年产 400吨碘海醇、200

吨碘帕醇项目 

达到完工验收

阶段 

达产后年均净利

润 12,466.34万元 
不适用 不适用 不适用 不适用 

完工时间较

短，不适用 

7 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

注 1：2022年度年产 1,500吨碘化物生产线实现净利润 5,184.20万元，达到预计效益。2023年 1-6月，受上游原材料涨价带来的成本压力及

市场环境变化等因素，该项目上半年实现净利润 2,082.77万元，2023年下半年公司将通过扩大相关原料药自用及外销的方式，积极推进项目
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排产及消化，力争全年达到预期效益；注 2：截至 2023年 6月 30日，其他核算效益的募投项目由于完工时间较短，项目效益无法完全体现。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


