
 

中国国际金融股份有限公司 

关于上海电影股份有限公司 

部分募投项目终止及募投项目结项 

并将节余募集资金永久补充流动资金的核査意见 

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上

海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”或“公司”）首次公开发行股票并上

市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海电影

部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进

行了审慎地核查，核查情况及意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额 

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上

海电影股份有限公司首次公开发行的通知》，上海电影股份有限公司于 2016 年 8 月

向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募

集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募

集资金净额为人民币 907,387,800.00 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2016

年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并

出具普华永道中天验字（2016）第 1049 号验资报告。 

（二）募集资金存放和管理情况 

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，

公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的

规定，结合公司实际情况，制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。公



 

司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户

存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保

证专款专用。公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募

集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异。截至 2023 年 11 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。 

截至 2023 年 11 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 

单位：人民币元 

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 

中国银行上海市金桥支行 436471423041 活期 17,289,774.45 

中国银行上海市金桥支行 446871425684 活期 12,774.95 

中国银行上海市金桥支行 457282959090 活期 4,897.34 

中国银行上海市金桥支行 444275537389 活期 784,417.49 

中国银行上海市金桥支行 448175511683 活期 1,129,291.65 

中国银行上海市金桥支行 452075679537 活期 1,627.93 

中国银行上海市金桥支行 452075571952 活期 1,216,126.07 

中国银行上海市金桥支行 454675566458 活期 4,376,248.94 

中国银行上海市金桥支行 441673200934 活期 3,099,398.43 

中国银行上海市金桥支行 453375395843 活期 1,650,120.68 

中国银行上海市金桥支行 437773768778 活期 84.57 

中国银行上海市金桥支行 445573121557 活期 154,900.59 

中国银行上海市金桥支行 437773887593 活期 71.42 

中国银行上海市金桥支行 439073883600 活期 398,182.03 

中国银行上海市金桥支行 436474116809 活期 423,114.37 

中国银行上海市金桥支行 441674470229 活期 30,324.44 

中国银行上海市金桥支行 446874650945 活期 - 

中国银行上海市金桥支行 449474955713 活期 1,881,174.55 

中国银行上海市金桥支行 440374839706 活期 69,688.98 

中国银行上海市金桥支行 445578372108 活期 2,019,753.36 

中国银行上海市金桥支行 444281753062 活期 8,424,868.51 

中国银行上海市金桥支行 450778557898 活期 - 

中国银行上海市金桥支行 455978423725 活期 - 

中国银行上海市金桥支行 445575532928 活期 - 



 

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 

合计   42,966,840.75 

（三）募集资金投资项目变更情况 

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元） 

新建影院项目 76,915 68,185 

自有影院升级改造项目 6,331 6,280 

自主组建 NOC 影院管理系统项目 4,280 4,280 

电子商务平台“上影网”建设项目 2,084 2,084 

补充流动资金项目 10,000 10,000 

合计 99,610 90,829 

公司于 2016 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于

变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“自有影院改造升级项目”细分为

“影厅改造升级项目”及“影院翻新改造项目”，在 13 个现有旗下影城改建 2 个

IMAX 厅、8 个 4D 影厅和 3 个全景声影厅，同时根据现有市场设备水平调整其他

部分影厅投资项目内容；以及对 6 家开业时间久但具有区域竞争力的自有影院进行

整体翻新改造。上述变更部分募集资金投资项目于 2016 年 10 月 10 日经公司 2016

年第三次临时股东大会审议通过。 

公司于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于

变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“新建影院项目”中的部分项目进行

调整，取消原该募投项目中地产开发商资质较差、延期交付租赁物业和竞争风险较

大的待建项目 11 个，新增公司已签约、前景更好、投资回报率较高的 12 个影院建

设项目。上述变更部分募集资金投资项目于 2017 年 2 月 13 日经公司 2017 年第一

次临时股东大会审议通过。 

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更

募集资金投资项目的议案》，同意对原项目中 6 个新建影院项目及 7 个自有影院升

级改造项目所涉及的募集资金进行投向变更，以用于“上海影城升级改造项目”的

投资建设。上述变更募集资金投资项目于 2022 年 3 月 25 日经公司 2022 年第一次

临时股东大会审议通过。 



 

2023 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次

会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建

影院项目”以及“自有影院升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2023

年 12 月 31 日。 

除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。



 

（四）募投项目情况、募集资金实际使用及节余情况 

截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 769,885,666 元，具体使用情况如下表： 

单位：人民币元 

项目名称 

已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金承诺投

资总额 
调整后投资总额 

截至期末承诺投

资金额 

截至期末累计

投资金额 
项目节余 利息收入 

节余募集资金

（含利息） 
项目状态 

新建影院项

目 
是 681,850,000 550,458,500 550,458,500 415,181,669 135,276,831 

50,464,707 187,966,841 

拟终止 

自有影院升

级改造项目 
是 62,800,000 49,858,800 49,858,800 47,174,143 2,684,657 拟结项 

上海影城升

级改造项目 
是 - 144,332,700 144,332,700 144,792,054 -459,354 拟结项 

电子商务平

台“上影

网”建设项

目 

不适用 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 - 已对外转让 

自主组建

NOC 影院管

理系统项目 

不适用 42,800,000 42,800,000 42,800,000 42,800,000 - 拟结项 

补充公司流

动资金项目 
不适用 100,000,000 99,097,800 99,097,800 99,097,800 - - 

合计 - 908,290,000 907,387,800 907,387,800 769,885,666 137,502,134 50,464,707 187,966,841  



 

二、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因 

（一）自有影院升级改造项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，本项目节余募集资金 2,684,657 元。在募集资金投资

项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原

则，审慎使用募集资金。通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实

施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各

项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。 

（二）上海影城升级改造项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，本项目节余募集资金-459,354 元，系本项目募集账

户利息收入支付项目款项所致。 

（三）自主组建 NOC影院管理系统项目 

截至 2023 年 11 月 30 日，本项目不存在节余募集资金。 

三、本次拟终止募投项目的原因 

“新建影院项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等

因素制定，受近年国内宏观经济形势变化、观影需求波动等因素影响，“新建影院

项目”中的“宝矿洲际三期（IMAX）”、“上海东渡国际蛙城（巨幕）”项目尚未建

设。公司基于当前情况，认为上述项目可能存在市场竞争激烈、成本代价逐步增加

等不利因素。同时，公司直营影院、加盟影院已初步满足公司当前的市场营销需求，

能够利用区位优势，面向公司主要客户积极开拓业务。 

综上，上述投资项目的建设情况已经能够较好地满足公司的经营需求，为了规

范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，基于战略

发展、市场情况等综合因素考虑，经公司审慎评估后决定终止“新建影院项目”建

设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 

四、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况 

为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟

将上述募集资金投资项目结项、终止后节余募集资金 187,966,841 元（实际金额以



 

资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经

营。本次节余募集资金永久性补充流动资金后，公司将暂时保留部分募集资金专户，

直至用于现金管理的 145,000,000 元到期，该部分资金产生的理财收益款也将用于

永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，

公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金相关监

管协议将随之终止。 

五、本次部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金对公司的影响 

公司部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效

率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成

影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理

使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。 

六、公司已履行的审议程序及专项意见 

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到

预定可使用状态的自有影院升级改造项目、上海影城升级改造项目、自主组建 NOC

影院管理系统项目结项，将新建影院项目终止，同时将上述项目节余的募集资金及

利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。 

监事会已发表明确同意的意见，公司将部分募投项目终止及募投项目结项的节

余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募

集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律

法规的规定。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为： 



 

公司部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，

符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的

利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法规和文件的规定。 

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 




